

GestãoDF - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

id	Tipo	Iniciativa	Início e Fim	Status	Último Reporte
1994	Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT finalizado Estudo de Caso finalizado para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Encaminhado à toda equipe da SUPOP fluxos e procedimentos operacionais padrão para validação e contribuições (em andamento) Reportado em: 19/10/2022
1995	Ação	SUPOP - Elaboração de projetos com a tecnologia BIM	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Estudo de caso em fase de finalização com o desenvolvimento do projeto Avenida Hélio Prates Etapa 2. Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POPs - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 98% Reportado em: 19/10/2022
1996	Ação	SUPOP - Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas	21-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Metodologia de análises dos orçamentos - 90% Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90% Elaboração de BDI referencial da SODF - 90% Falta a publicação Reportado em: 19/10/2022
1999	Ação	SUAF - Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São lançados todos os acompanhamentos financeiros do contrato, tais como: Pagamento, Reajuste, Reequilíbrio, Aditivos Financeiros, Aditivos de Prazo porém a formalização do contrato esta sendo realizada pelo SEI. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). SITUAÇÃO ATUAL: 100% Reportado por: 20/09/2022
2000	Ação	SUAF - Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Já esta sendo realizada vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, estando pendente o registro no InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Informamos que em todos os processos de medições possui o diário de obras assinado pelo executor do contrato. Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). SITUAÇÃO ATUAL: 100% Reportado por: 20/09/2022
2001	Ação	SUAF - Acompanhamento junto às contratadas da execução do cronograma das obras listadas no GESTÃO DF, por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais, sempre que necessário	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas reuniões semanais na SODF com as contratadas, a fim de manter as informações atualizadas, sendo registrada sempre ATA DE REUNIÃO. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). SITUAÇÃO ATUAL: 100% Reportado por: 20/09/2022

2002	Ação	SUAF - Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas visitas periódicas ao canteiro de obras, bem como reuniões semanais a fim de manter o cronograma atualizado. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também são realizados registros periódicos das obras, por meio do diário de obra. São lançados todos os pagamentos, aditivos, reequilíbrio dos contratos no InfObras, estando em andamento ainda a realização de diário de obras pelo InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado por: 20/09/2022
2003	Ação	SUAPS - Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Setembro/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): 00110-00001965/2019-54 - Relatório Técnico SODF/SUAPS 96074462 e Memorando N.º 554 (96074489) - Lagoa 5 e Feira Produtor da Ceilândia (Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1). 00391-00017836/2021-93 - Memorando N.º 573 (96599990) - Licença de Instalação - Corretiva 9 (96048884) referente ao Trecho 1 Etapa 2 (Setor Habitacional Sol Nascente). Projetos: - Projetos de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 (etapa 1) e Trecho 3 - Ofício N.º 1081/2022 - SODF/GAB/ASSESP (84876664) - Processo SODF 00110-00000987/2022-01 e IBRAM 00391-00017836/2021-93. Em análise pelo IBRAM. - Projetos de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 2 - Ofício N.º 351/2022 - SODF/GAB/ASSESP (79163833) - Processo SODF 00110-00000397/2022-70 e IBRAM 00391-00006499/2019-94. Em análise pelo IBRAM. - Projetos de infraestrutura atualizados dos Trechos 1 e 3 - Processo 00110-00000987/2022-01. Em análise pela ADASA. - Projetos de infraestrutura atualizados do Trecho 2 - Processo 00110-00000594/2022-99. Em análise pela ADASA. 00110-00002735/2022-16 - Memorando N.º 530/2022 - SODF/SUAPS (95354794) - Relatório de Cumprimento das Condicionantes Ambientais da Licença de Instalação n.º 44/2022, que autorizou a obra na EPIG, com 4 faixas de rolamento em cada sendo, incluindo a execução de 11 viadutos. 00110-00002855/2022-13 - Relatório SEI-GDF n.º 73/2022 - SODF/SUAPS (95705519) - Relatório visa compilar os principais aspectos ambientais em atenção às demandas do Instituto Brasília Ambiental, frente aos compromissos angariados na emissão da Licença Ambiental Simplificada SEI-GDF n.º 8/2021 Requalificação da Avenida Hélio Prates – ETAPA 02. 00110-00002830/2022-10 - Memorando N.º 558/2022 - SODF/SUAPS (96196009) - Análise pedido de DLA para o Projeto de Mobiliário Urbano referente à Campo em Grama Sintética a ser implantado na Área de Regularização de Interesse Social - AIS Pôr do Sol. Acompanhamento das obras de drenagem pluvial: 00110-00001029/2021-68 - Memorando N.º 512 (94774452) referente a Execução de cerca e instalação de placas em solução de drenagem abaixo Estádio Nacional. 00110-00002206/2021-23 - Memorando N.º 528/2022 - SODF/SUAPS (95218454) - Reforça pedido de Limpeza/desobstrução dos equipamentos de drenagem Plano Piloto.

					<p>Acompanhamento da obra do Túnel de Taguatinga: - Vistoria realizada dia 22/09/2022, acompanhamento das obras do túnel de Taguatinga/DF. - Vistoria realizada dia 23/09/2022, acompanhamento da vistoria da fiscalização do IBRAM-DF na obra do túnel de Taguatinga/DF. Inventários Florestais realizados para fins de emissão de ASV pelo IBRAM: - Sol Nascente: Lagoa 2 e respectivo lançamento no corpo hídrico (Trecho 1); Obra de Arte Especial - OAE que liga o Trecho 1 ao Trecho 2; Lagoa 2 e lançamento no corpo hídrico (Trecho 3); e Lagoa 6A/6B e lançamento no corpo hídrico (Trecho 3). ASV emitida pelo IBRAM: - Sol Nascente: Trecho 1 Lagoa 2 - Número da Autorização: 2053.4.2022.90580; e Trecho 1 e 2 - OAE - Número da Autorização: 2053.4.2022.90580.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2004	Ação	SUAPS - Implementação e monitoramento dos programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF - PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Publicação da Portaria Conjunta n.º 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PDGIRS. 2. Publicação da Portaria n.º 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Setembro/2022: - Realização de 03 (três) Reuniões dos Grupos de Trabalho por temáticas (abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão de resíduos e drenagem de águas pluviais) visando a continuidade da discussão e elaboração de Termos de Referência para a contratação de empresa especializada para atualizar e revisar os Planos.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2005	Ação	SUAPS - Desenvolvimento de Sistema Informatizado visando o acompanhamento dos programas e metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Protótipo do Sistema Informatizado de Acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício N.º 390 (79400815) para ADASA convidando a equipe de Tecnologia da Informação para participar das reuniões da Comissão Técnica visando o acompanhamento das tratativas sobre a temática do sistema. Setembro/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar especificamente do Sistema Informatizado. Por enquanto, as reuniões da Comissão estão sendo realizadas com o objetivo de identificar as informações Técnicas que necessitam de revisão e atualização no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>

2007	Ação	SUAPS - Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	26-01-2021 30-12-2022	Concluído	Status alterado para CONCLUÍDO. Evidências: 1. Portaria nº 25, de 26 de Fevereiro de 2021, publicada no DODF nº 40, terça-feira, 02 de março de 2021, página nº 16 (56962997). Agosto/2022: 1) Foi criada obra no sistema de Gestão de Solo, com disponibilidade de 113.000m3 a ser destinado para o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, do Exército Brasileiro, no qual solicita doação de solo de escavação. Processo SEI nº: 00110-00002416/2022-01 2) Foi criada obra no sistema de Gestão de Solo, com disponibilidade de 124.585,94m3 a ser destinado para o Instituto Brasília Ambiental, no qual solicita doação de solo de escavação. Processo SEI nº: 00110-00000851/2022-92 Reportado em: 20/09/2022
2008	Ação	SUAPS - Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Setembro/2022: Todas as demandas de cadastro ou atualização de obras de obras desta SODF no Sistema e-RCC/SLU foram atendidas, além de encaminhamento de atestos e apoio para acesso à URE por empresas contratadas, conforme processos SEI (evidências): 00110-00002900/2021-41 - Memorando N.º 523/2022 - SODF/SUAPS (95109611) - Atesto de CTR, informações acerca dos valores consolidados do Boletim. - Memorando N.º 556/2022 - SODF/SUAPS (96122953) - Atesto de CTR, manifestação dos executores com valores consolidados, por contrato e exercício, de tickets já atestados. - Memorando N.º 564/2022 - SODF/SUAPS (96446421) - Atesto de CTR, Pagamento de Taxa de Manejo de Resíduos da Construção Civil na URE/SLU. - Memorando N.º 568/2022 - SODF/SUAPS (96554744) - Informa ao SLU obras em execução e empresas contratadas -SODF. - Memorando N.º 576/2022 - SODF/SUAPS (96833840) - Atesto de CTR, quitação dos valores referentes aos exercícios 2021 e 2022. 00110-00002796/2022-75 - Memorando N.º 557/2022 - SODF/SUAPS (96143649) - informações sobre Atesto de CTR. 00110-00001413/2022-41 - Memorando N.º 560/2022 - SODF/SUAPS (96338848) - Liberação de veículos do Sistema e-RCC -TVA Contrato nº 006/2022 -SODF. - Memorando N.º 566/2022 - SODF/SUAPS (96494321) - Solicita ao SLU liberação de veículos do Sistema e-RCC -TVA Contrato nº 006/2022 -SODF. 00110-00002969/2022-55 - Memorando N.º 567/2022 - SODF/SUAPS (96552772) - Solicitação de liberação de veículos do Sistema e-RCC -JFE Contrato nº009/2022 -SODF. Reportado em: 19/10/2022
2009	Ação	SUGRE - Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento dos Ciclos de Pagamentos Mensais, de Prestação de Contas, de início de licitação, início de obra e atualização de cronogramas;DOCUMENTOS SEI N: 60465604; 53866968; 62953085; 63599471; 63913973 Monitoramento e a identificação das ações e seus responsáveis, com a definição de prazos para cada setor envolvido.DOCUMENTOS SEI N: 28433999 ; 63831579; 60624339 Envio sistemático de e-mail aos responsáveis alertando dos envios dos processos de pagamentos ou eventuais diligências.DOCUMENTOS SEI N: 27813358 Situação Atual: 95% Reportado em: 19/10/2022

2010	Ação	SUGRE - Identificação periódica junto às áreas pertinentes, a necessidade dos recursos para os contratos financiados com recursos externos, a fim de assegurar o adequado fluxo financeiro	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento e revisão das ferramentas e protocolos de monitoramento virtual e presencial contínuo juntos aos setores envolvidos na instrução dos processos relativos aos Boletim de Medições e licitações vinculados às obras financiadas com recursos externos.DOCUMENTOS SEI N: 27813358; 62569935 Situação Atual: 95% Reportado em: 19/10/2022
2011	Ação	SUGRE - Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispondo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua area de atuação; DOCUMENTOS SEI N: 63998845; 32881972 Construção periódica de um banco de dados atualizado contendo os principais manuais de operação, documentos técnicos e check-list dos diversos programa sob a responsabilidade da SUGRE. DOCUMENTOS SEI N: 22023846; 62569935 Elaboração do POP referente à celebração de novos convênio pela COPRE. DOCUMENTOS SEI N: 61149740 Elaboração de POP referente à celebração de novos Contratos de Repasses (Emendas Parlamentares Federais)DOCUMENTOS SEI N: 80481630 e 80481868 Reportado em: 02/08/2022
2012	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas - mensal ou quinzenal - com todos os órgãos envolvidos na execução das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI N: 60628953; 60640598; Reportado em: 02/08/2022
2013	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	22-10-2020 09-10-2021	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas - mensal ou quinzenal - com todos os agentes financiadores envolvidos na gestão e gerenciamento das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas.DOCUMENTOS SEI N: 61726024; 62409980; 62480563; 65872320 Reportado em: 02/08/2022
2014	Ação	SUGRE - Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Procedimento padrão, ao final das reuniões periódicas, é a elaboração de uma ata conforme modelo construído, constando os participantes, principais tópicos abordados e os encaminhamentos de cada responsável;DOCUMENTOS SEI N: 57934414; 67348879 Está em desenvolvimento e constante atualização, um modelo de Plano de Ação e Cronogramas, bem como um sistema de consulta das ajuda- memória dentro dos diferentes Programas e Convênios.DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 Reportado em: 02/08/2022

2015	Ação	SUAO - Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG.	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Monitoramento bimestral em curso, quanto aos estágios das etapas de obra/serviços, visando à consolidação, ao final do exercício de 2022, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial. - Foram iniciados os trabalhos relativos à elaboração do Relatório Anual de Gestão/SODF - RGE/2022 - 1ª Fase, com dados fechados até 31/10/2022 (00110-00002964/2022-22), visando dar cumprimento ao item concernente ao relatório em questão, destacado na Portaria nº 80, de 23/02/2022, republicada no DODF 82, de 04/05/2022. Reportado em: 19/10/2022
2016	Ação	SUAO - Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG e das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 4º Bimestre/2022 (Julho e Agosto). Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal (00110-00000654/2022-73). Reportado em: 19/10/2022
2018	Ação	SUAO - Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de setembro. Obs. Os relatórios dos períodos bimestrais encerrados, relativos ao Exercício de 2022, serão acostados ao processo nº 00110-00001215/2022-88, para encaminhamento à ASCOM/SODF, e respectiva divulgação dos dados no site desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura - SODF. Reportado em: 19/10/2022
2019	Ação	SUAO - Identificação, periódica, junto às áreas pertinentes, da necessidade dos recursos para as ações planejadas, a fim de assegurar a utilização de créditos disponibilizados e atuar na proposição de remanejamentos para outras ações	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	I - Análise contínua dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, destinados a sanar déficits orçamentários em determinadas dotações. 1) Principais créditos obtidos: - Decreto nº 43.789 de 27/09/2022 (DODF nº 183 de 28/09/2022) - R\$ 20.000.000,00, destinados ao pagamento dos serviços executados no mês de agosto/2022, relativos aos contratos nº 002/2017 e nº 004/2018 (00110-00001602/2022-14), consistindo de atendimento parcial à requisição de R\$ 100.180.746,00, relativa ao déficit estimado para os gastos pertinentes à manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, realizados na Ação/Subtítulo 8507.6471, o que torna necessária a reapresentação à SEEC/DF, no mês de outubro, para solicitar alocação orçamentária para o pagamento dos serviços executados no mês de set/2022, que terão vencimento em 28/10/2022. - Portarias nº 277 de 05/09/2022 - DODF Edição Extra nº 69-A, de 05/09/2022) e nº 284 de 16/09/2022 - DODF nº 183, de 28/09/2022) - Recursos destinados à liquidação de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (CT nº 004/2016 - Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga - R\$ 783.499,00 e CT nº 063/2018 - Topografias Vicente Pires - R\$ 84.355,00). 2) Solicitação de abertura de créditos adicionais protocolada: - R\$ 1.194.143,00 - Recursos necessários para liquidação de despesas pendentes de Exercícios Anteriores - DEA, executadas por intermédio do Contrato nº 004/2016, processo nº 00110-00000730/2022-41 (Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga). II - Controle da limitação financeira, vigente para a SODF, em função da programação orçamentário-financeira, fixada para o exercício de 2022 (Decreto nº 42.959, de 28/01/2022): - Como ocorrido em meses anteriores, não houve necessidade de solicitação de antecipação de cota, assim, os recursos demandados, até o mês de set/22 em referência, para emissão de empenhos foram atendidos em sua totalidade. III - Situação dos créditos destinados a custear as despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: - R\$ 18.145.634,54 - Instrução da disponibilidade para empenho e liquidação das despesas executadas, pertinentes ao mês de agosto/2022. Obs.: Saldo orçamentário disponível no Programa de Trabalho 15.752.6208.8507.6471, correspondente a R\$

					<p>disponível no Programa de Trabalho 13.732.0209.6907.0471, correspondente a R\$ 12.976.237,56, sendo: R\$ 2.964.080,06, na Fonte 134 - CIP, R\$ 12.157,56, na Fonte 183 - Desvinculação da Receita e R\$ 10.000.000,00 na Fonte 161 - Dividendos, reservada para nova contratação prevista. Desse modo, conforme informado no item I, será submetida nova solicitação de suplementação orçamentária à SEEC/DF por meio do citado processo nº 00110-00001602/2022-14, para possibilitar a emissão de empenho/liquidação das despesas relativa ao mês de setembro/2022, considerando o custo total informado pela SUITEC/SODF, de R\$ 17.062.210,31 (Contratos nº 002/2017 - R\$ 12.531.602,41 e nº 004/2018 - R\$ 4.530.607,90).</p> <p>IV - Perdas Orçamentárias relativas aos recursos provenientes do Tesouro: - No mês de setembro/22, não foi verificada anulação de créditos na Fonte 100 para remanejamento destinado a contemplar despesas de outros órgãos. As perdas constatadas para tal finalidade, até o momento, resultam em R\$ 11.281.362,00.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2020	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	27-10-2020 30-12-2022	Concluído	<p>As atividades de competência da TI encontram-se concluídas restando a execução contratual padrão (utilização de horas de treinamento e consultoria).</p> <p>Reportado por: 02/08/2022</p>
2023	Ação	SUITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	<p>Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO.</p> <p>Reportado em: 02/08/2022</p>
2026	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação - LAI	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	<p>A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência nos anos seguintes: - 2020: http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Relatorio-ITA-2020_V8.pdf</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2028	Ação	SUITEC - UNATEC- Integração das Informações das bases de dados	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Foi realizada a integração com a base de dados do SIGGO. Se encontram em andamento as atividades para a integração com a base do sistema E-Contrato. A princípio a segunda integração seria com o e-Contratos cujo o código-fonte é propriedade da CAESB. O sistema foi cedido mas não houve disponibilização do código-fonte, impossibilitando a integração InfObras/e-Contratos.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2031	Ação	SUITEC - UNATEC - Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado. Situação atual: 100%</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>

2034	Ação	SUAG - Reparações e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, o Núcleo de Administração Predial - NUAP, conta atualmente com 02 (dois) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe do NUAP atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela NOVACAP. Reportado em: 19/10/2022
2035	Ação	SUAG - Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram todas atendidas, inclusive demandas por veículos de apoio à execução de serviço de poda e remoção de elementos arbóreos. Reportado em: 19/10/2022
2036	Ação	SUAG - Provimento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	26-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	As demandas por EPIs (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades foram todas atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais são contatados outros almoarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta. Reportado em: 19/10/2022
2037	Ação	SUAG - Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-00000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG/COGEP/GEAP (83796354). Situação atual: 25% Reportado em: 19/10/2022
2038	Ação	SUITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e efficientização do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. Reportado em: 23/06/2022
2039	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias efficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	Foram efficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 23.106 luminárias até o mês de Setembro de 2022. Situação atual: 7,16% Reportado em: 19/10/2022
2040	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 4.371 (Ref. Setembro/2022). Reportado em: 19/10/2022
2041	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite - Ipd e Pontos ligados durante o dia - Ipl	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O Ipl Máx para o período foi de 0,00%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,35% (Ref. Setembro/2022). Reportado em: 19/10/2022
2042	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas a Iluminação Pública	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O índice de resolutividade referente ao mês de Setembro de 2022 foi de 35%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. Reportado em: 19/10/2022

2043	Ação	ASCOR - Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de setembro/2022 está 85%. Resumo: 18 Concluídos e 4 instauradas e 4 em andamento e 1 aguardando Decisão, total de 27 (vinte e sete) Reportado em: 19/10/2022
2044	Ação	ASCOR - Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de setembro/2022 está 80%. Resumo: 18 Concluídos e 4 instauradas e 4 em andamento e 1 aguardando Decisão, total de 27 (vinte e sete) Reportado em: 19/10/2022
2045	Ação	ASCOM - Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos públicos da Secretaria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De 1/9/2022 a 30/9/2022 (De acordo com a instrução normativa 04/2022 (88570017), o acesso (publicações) as redes sociais foram suspensas e bloqueadas no dia 30 de junho 2022) Reportado em: 19/10/2022
2046	Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com a instrução normativa 04/2022 (88570017), o acesso (publicações) as redes sociais foram suspensas e bloqueadas no dia 30 de junho 2022 Reportado em: 19/10/2022
2047	Ação	ASCOM - Parceria com os demais órgãos do GDF e com a Secretaria de Comunicação, para ampliar o alcance na divulgação dos conteúdos produzidos por esta Assessoria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com a instrução normativa 04/2022 (88570017), o acesso (publicações) as redes sociais foram suspensas e bloqueadas no dia 30 de junho 2022 Reportado em: 19/10/2022
2048	Ação	ASCOM - Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento, com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Nos últimos 273 dias foram 279 demandas, sendo: 158 do Grupo Globo, 15 do Grupo Band, 10 Record TV, 19 do SBT, 1 TV Senado, 8 do Metrôpoles, 28 Correio Braziliense, 1 Folha, 2 Jornal Brasília Capital, 1 Jornal de Brasília, 2 DF Notícias, 3 TV Brasil, 7 TV Brasília, 11 Agência Brasília, 2 estudantes, e 11 outros. Média de 1,02 demandas recebidas pela imprensa por dia Reportado em: 19/10/2022

2049	Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635) e Deapacho SODF/AJL (95163552) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de setembro do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Esta Unidade participou de reunião com a Comissão Executora do Contrato do Túnel Taguatinga, com o intuito de auxiliar na resposta à Auditoria do Tribunal de Contas e possibilitar a finalização da execução. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
------	------	--	--------------------------	--------------	--

2050	Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635) e Deapacho SODF/AJL (95163552) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de setembro do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2051	Ação	AJL - Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) , Despacho SODF/AJL (89623872), Despacho SODF/AJL (91555211), Despacho SODF/AJL (93337635) e Deapacho SODF/AJL (95163552) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de setembro do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o</p>

					<p>objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Quanto à iniciativa 3 "Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria", cumpre salientar que esta Assessoria Jurídico-Legislativa tem participado de reuniões semanais com as outras unidades desta Pasta com o intuito de atuar de forma cada vez mais célere nas resoluções das questões jurídicas apresentadas para a semana. Esta Unidade participou de reunião com a Comissão Executiva do Contrato do Túnel Taguatinga, com o intuito de auxiliar na resposta à Auditoria do Tribunal de Contas e possibilitar a finalização da execução. Também participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2052	Ação	UCI - Maior celeridade e racionalização aos processos de controle	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Acompanhamento das unidades responsáveis pela realização das atividades recomendadas pela CGDF nos relatórios de Auditoria e Inspeção, assessorando o Gabinete/SODF nas manifestações do Secretário de Obras e Infraestrutura. Verificação da conformidade de 100% dos processos de pagamento e aditivos contratuais relativos a obras no âmbito da SODF, conforme Portaria nº. 141/2020, de 18 de dezembro de 2020. (*) Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 10 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2058	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos do cidadão	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas Situação atual: 35%</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2059	Ação	OUVIDORIA - Aperfeiçoamento no atendimento ao cidadão, facilitando o acesso ao serviço de ouvidoria e buscar a melhor alternativa junto às áreas envolvidas para resolução dos conflitos do cidadão	13-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores Situação atual: 52%</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2060	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores Situação atual: 99%</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>
2061	Ação	AGEP - Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa de Gestão de Riscos	29-10-2020 30-07-2021	Concluído	<p>O Processo de Gestão de Riscos encontra-se implantado na SODF. Os riscos encontram-se em fase de Gerenciamento no Sistema SaeWeb (CGDF).</p> <p>Reportado em: 19/10/2022</p>

2063	Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Programa de Integridade de Empresas encontra-se 100% em monitoramento a cada novo contrato, e as informações das empresas em conformidade são divulgadas na Intranet e site da SODF. SEI: 00110-00003121/2021-62 Ações de comunicação sobre ética e governança - Programa de Integridade Institucional - têm divulgação regular através da intranet e do WhatsApp. Ações de setembro: 12/09/2022 - Código de Conduta e Ética 05/09/2022 - Ética do serviço público - Condutas proibidas nas eleições III Reportado em: 19/10/2022
2064	Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Processo de Planejamento Estratégico encontra-se implantado na SODF. O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico é mensalmente atualizado pelas áreas e posteriormente no Sistema GestãoDF (SEEC), conforme 00110-00001685/2020-80 Reportado em: 19/10/2022