

## GestãoDF - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (JUNHO/22)

id	Área	Tipo	Iniciativa	Inicio e Fim	Status	Último Reporte
1994	SUPOP	Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3dTemplate REVIT finalizadoEstudo de Caso finalizado para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Encaminhado à toda equipe da SUPOP fluxos e procedimentos operacionais padrão para validação e contribuições. Desenvolvimento do plano de Trabalho - 99% REPORTADO EM: 02/08/2022
1995	SUPOP	Ação	SUPOP - Elaboração de projetos com a tecnologia BIM	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Utilização de voos de drones - 100%Utilização da Metodologia na elaboração dos POPs - 100%Elaboração do Projeto Piloto - 98%Estudo de caso em fase de finalização com o desenvolvimento do projeto Avenida Hélio Prates Etapa 2. REPORTADO EM: 02/08/2022
1996	SUPOP	Ação	SUPOP - Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas	21-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Metodologia de análises dos orçamentos - 90%Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90%Elaboração de BDI referencial da SODF - 90%Falta a publicação. REPORTADO EM: 02/08/2022
1999	SUAF	Ação	SUAF - Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São lançados todos os acompanhamentos financeiros do contrato, tais como: Pagamento, Reajuste, Reequilíbrio, Aditivos Financeiros, Aditivos de Prazo porém a formalização do contrato esta sendo realizada pelo SEI. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: <a href="https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml">https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml</a> Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). REPORTADO EM: 02/08/2022
2000	SUAF	Ação	SUAF - Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Já esta sendo realizada vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, estando pendente o registro no InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Informamos que em todos os processos de medições possui o diário de obras assinado pelo executor do contrato. Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610) REPORTADO EM: 02/08/2022
2001	SUAF	Ação	SUAF - Acompanhamento junto às contratadas da execução do cronograma das obras listadas no GESTÃO DF, por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais, sempre que necessário	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas reuniões semanais na SODF com as contratadas, a fim de manter as informações atualizadas, sendo registrada sempre ATA DE REUNIÃO. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). REPORTADO EM: 02/08/2022
2002	SUAF	Ação	SUAF - Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas visitas periódicas ao canteiro de obras, bem como reuniões semanais a fim de manter o cronograma atualizado. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também são realizados registros periódicos das obras, por meio do diário de obra. São lançados todos os pagamentos, aditivos, reequilíbrio dos contratos no InfObras, estando em andamento ainda a realização de diário de obras pelo InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: <a href="https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml">https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml</a> Também esta sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). REPORTADO EM: 02/08/2022

2003	SUAPS	Ação	SUAPS - Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Junho/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): - 00110-00000987/2022-01 - Memorando 296 (87151117) - Articulação com ADASA visando a análise dos projetos novos do Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 1, 2 e 3) para fins de atualização da Outorga. - 00110-00000987/2022-01 - Memorando 214 (83934150) - Articulação com o IBRAM visando a análise dos projetos novos do Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 1 e 3) para fins de atualização da Licença de Instalação. - 00391-00006499/2019-94 - Ofício 289 (80310668) - Articulação com o IBRAM visando a emissão da Licença de Instalação do Setor Habitacional Sol Nascente (Trecho 2). - 00110-00001601/2022-70 - Memorando 364 (89429387) - Articulação com ADASA sobre a inexigibilidade de Outorga de lançamento de águas pluviais em rede existente (Obras do Viaduto da EPIG e da Etapa 01 da avenida Hélio Prates) - 00110-00000610/2019-48 - Memorando Nº 359/2022 - SODF/SUAPS (89362112) - Informações sobre o Lote 02 do SHVP, para renovação Outorga Prévia drenagem do Setor - 00391-00009465/2019-51 - Memorando Nº 368/2022 - SODF/SUAPS (89653541) - Solicitando a retificação da publicação no DODF, publicada no DODF nº 86, de 08 de maio de 2020, página 45, da Licença de Operação nº 15/2022. - 00110-00001455/2022-82 - Memorando Nº 325/2022 - SODF/SUAPS (88256997) Encaminha relatório de mudas com interferência na bacia de drenagem e lançamento de águas pluviais no parque do cortado - Taguatinga/DF. - 00110-00001455/2022-82 - Relatório Técnico - SODF/SUAPS (87960092) - Mudas para compensação - Obra bacia de drenagem e lançamento de águas pluviais no parque do cortado - Taguatinga/DF - 00110-00001756/2022-14 - Memorando Nº 329/2022 - SODF/SUAPS (88391804) Encaminha à NOVACAP demanda de supressão de árvores isoladas Rua 4 Vicente Pires. - 00111-00004376/2022-03 - Memorando Nº 339/2022 - SODF/SUAPS (88798361) Encaminha à SUAF e SUPOP ASV (88423405) do Setor Habitacional Bernardo Sayão. - 00110-00001799/2022-91 - Memorando Nº 350/2022 - SODF/SUAPS (89144478) encaminha à NOVACAP demanda de Supressão Vegetal - Revitalização da Av. Paranoá/DF. - 00111-00004376/2022-03 - Memorando Nº 354/2022 - SODF/SUAPS (89301011) informa SUPOP sobre supressão vegetal lotes 4 e 5 SH Bernardo Sayão. - 00110-00001799/2022-91 - Memorando Nº 374/2022 - SODF/SUAPS 89883318 Cancela demanda de Supressão Vegetal - Revitalização da Av. Paranoá/DF. - 00110-00001507/2020-59 - Memorando Nº 376/2022 - SODF/SUAPS (89885054) Informa sobre execução de supressão vegetal - ESPM. REPORTADO EM: 02/08/2022</p>
2004	SUAPS	Ação	SUAPS - Implementação e monitoramento dos programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>Evidências: 1. Publicação da Portaria Conjunta nº 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS. 2. Publicação da Portaria nº 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Junho/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica nesse mês. - SODF está consolidando as contribuições encaminhadas pela ADASA, CAESB e SLU. Aguardando as considerações do texto do Termo de Referência que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, por parte da NOVACAP e SEMA, visando a convocação de novas reuniões da Comissão Técnica. REPORTADO EM: 02/08/2022</p>

2005	SUAPS	Ação	SUAPS - Desenvolvimento de Sistema Informatizado visando o acompanhamento dos programas e metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Evidências: 1. Protótipo do sistema informatizado de acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício 390 (79400815) para ADASA convidando a equipe de Tecnologia da Informação para participar das reuniões da Comissão Técnica visando o acompanhamento das tratativas sobre a temática do sistema. Junho/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar especificamente do Sistema Informatizado. Por enquanto, as reuniões da Comissão estão sendo realizadas com o objetivo de identificar as informações Técnicas que necessitam de revisão e atualização no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB. REPORTADO EM: 02/08/2022
2007	SUAPS	Ação	SUAPS - Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	26-01-2021 30-12-2022	Em Andamento	Junho/2022: - Sem novas ações. REPORTADO EM: 02/08/2022
2008	SUAPS	Ação	SUAPS - Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Junho/2022: Todas as demandas de cadastro ou atualização de obras de obras desta SODF no Sistema e-RCC/SLU foram atendidas, além de encaminhamento de atestos e apoio para acesso à URE por empresas contratadas, conforme processos SEI (evidências): - 00110-00001707/2022-73 - Memorando Nº 322/2022 - SODF/SUAPS (88201474) - Procedimento para ateste de CTR e pagamento pelo manejo de resíduos de construção civil. - 00110-00001493/2022-35 - Memorando Nº 323/2022 - SODF/SUAPS (88202876) - Informa recebimento de ateste de CTR pelo SLU. - 00110-00001413/2022-41 - Memorando Nº 328/2022 - SODF/SUAPS (88378626) Ateste de Controle de Transporte de Resíduos - CTR empresa TVA Contrato 006/2022 - SODF - 00110-00003029/2021-01 - Memorando Nº 336/2022 - SODF/SUAPS (86988853) Encaminha demanda de liberação de veículos do Sistema e-RCC - Consórcio G5 ESPM. - 00110-00001894/2021-12 - Cadastramento de Obra no Sistema e-RCC : Identificação da Obra: CONSÓRCIO - Viaduto EPIG - Contrato 020/2021 SODF; Empresas habilitadas: Consórcio Viaduto EPIG CNPJ 42.421.318/0001-96; ETERC ENGENHARIA LTDA CNPJ 03.987.285/0001-94; CEP: 70.670-420 - SQSW 105 - Setor Sudoeste Volume RCC: 162.609,31 m³ Segregado Classe A; Prazo: 14/06/2022 a 30/11/2022. - 00110-00001894/2021-12 - Memorando Nº 337/2022 - SODF/SUAPS (88737626) Informa SUAF sobre cadastramento de Obra Viaduto EPIG nos Sistema e-RCC. - 00110-00003029/2021-01 - Memorando Nº 341/2022 - SODF/SUAPS (88848167) Informa SUAF sobre liberação de veículos Consórcio G5 ESPM. - 00110-00001463/2022-29 - Memorando Nº 348/2022 - SODF/SUAPS (89112373) Encaminha à DIGET/SLU demanda para descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - JFE. - 00110-00001413/2022-41 - Memorando Nº 349/2022 - SODF/SUAPS (89116999) Encaminha à DIGET/SLU demanda para descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - TVA. - 00110-00001413/2022-41 - Memorando Nº 362/2022 - SODF/SUAPS (89381457) Informa SUAF sobre descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - TVA. - 00110-00001463/2022-29 - Memorando Nº 365/2022 - SODF/SUAPS (89462113) Informa SUAF sobre descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - JFE. - 00110-00001943/2022-90 - Memorando Nº 365/2022 - SODF/SUAPS (89721281) - Informa sobre pendência para cadastramento de Obra no Sistema e-RCC - Obra de Requalificação SCS Qd 03. REPORTADO EM: 02/08/2022
	SUAPS					

2009	SUGRE	Ação	SUGRE - Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento dos Ciclos de Pagamentos Mensais, de Prestação de Contas, de início de licitação, início de obra e atualização de cronogramas;DOCUMENTOS SEI N: 60465604; 53866968; 62953085; 63599471; 63913973 Monitoramento e a identificação das ações e seus responsáveis, com a definição de prazos para cada setor envolvido.DOCUMENTOS SEI N: 28433999 ; 63831579; 60624339 Envio sistemático de e-mail aos responsáveis alertando dos envios dos processos de pagamentos ou eventuais diligências.DOCUMENTOS SEI N: 27813358 REPORTADO EM: 02/08/2022
2010	SUGRE	Ação	SUGRE - Identificação periódica junto às áreas pertinentes, a necessidade dos recursos para os contratos financiados com recursos externos, a fim de assegurar o adequado fluxo financeiro	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento e revisão das ferramentas e protocolos de monitoramento virtual e presencial contínuo juntos aos setores envolvidos na instrução dos processos relativos aos Boletim de Medições e licitações vinculados às obras financiadas com recursos externos. DOCUMENTOS SEI N: 27813358; 62569935 REPORTADO EM: 02/08/2022
2011	SUGRE	Ação	SUGRE - Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispendo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua area de atuação; DOCUMENTOS SEI N: 63998845; 32881972 Construção periódica de um banco de dados atualizado contendo os principais manuais de operação, documentos técnicos e check-list dos diversos programa sob a responsabilidade da SUGRE. DOCUMENTOS SEI N: 22023846; 62569935 Elaboração do POP referente à celebração de novos convênio pela COPRE. DOCUMENTOS SEI N: 61149740 Elaboração de POP referente à celebração de novos Contratos de Repasses (Emendas Parlamentares Federais)DOCUMENTOS SEI N: 80481630 e 80481868 REPORTADO EM: 02/08/2022
2012	SUGRE	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	22-10-2020 09-10-2021	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os órgãos envolvidos na execução das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI N: 60628953; 60640598; REPORTADO EM: 02/08/2022
2013	SUGRE	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	22-10-2020 09-10-2021	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os agentes financiadores envolvidos na gestão e gerenciamento das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas.DOCUMENTOS SEI N: 61726024; 62409980; 62480563; 65872320 REPORTADO EM: 02/08/2022

2014	SUGRE	Ação	SUGRE - Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	22-10-2020 09-06-2022	Concluído	A data início/fim foi alterada; Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. Procedimento padrão, ao final das reuniões periódicas, é a elaboração de uma ata conforme modelo construído, constando os participantes, principais tópicos abordados e os encaminhamentos de cada responsável; DOCUMENTOS SEI N: 57934414; 67348879 Está em desenvolvimento e constante atualização, um modelo de Plano de Ação e Cronogramas, bem como um sistema de consulta das ajuda- memória dentro dos diferentes Programas e Convênios. DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 REPORTADO EM: 02/08/2022
2015	SUAO	Ação	SUAO - Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG.	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Monitoramento bimestral em curso, quanto aos estágios das etapas de obra/serviços, visando a consolidação, ao final do exercício de 2022, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial; - Edição da Portaria nº 182, de 1º Junho de 2022, que estabelece o Cronograma de Responsabilidades e Prazos dos Órgãos e Entidades do Distrito Federal para a Elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício 2023 - PLOA – 2023 (88614758); - Após as diretrizes transmitidas no Encontro Técnico – PLOA-2023, ocorrido em 29/06/2022, iniciou-se a fase de elaboração da Proposta da SODF, a constar do Projeto de Lei Orçamentária Anual para o exercício subsequente - PLOA 2023 (processo nº 00110-00001794/2022-69). Obs: A comparação será efetivada ao final do exercício REPORTADO EM: 02/08/2022
2016	SUAO	Ação	SUAO - Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG e das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Preparação dos documentos para fins de coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 3º Bimestre/2022. Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal (processo nº 00110-00000654/2022-73). Obs²: Monitoramento bimestral. REPORTADO EM: 02/08/2022
2018	SUAO	Ação	SUAO - Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de junho. Obs. Os relatórios dos períodos bimestrais encerrados no Exercício de 2022, serão acostados ao processo nº 00110-00001215/2022-88, constituído para futuro envio à ASCOM/SODF, para a divulgação dos dados no site da Secretaria de Obras e Infraestrutura - SODF. Obs²: Atualização realizada regularmente. REPORTADO EM: 02/08/2022

2019	SUAO	Ação	SUAO - Identificação, periódica, junto às áreas pertinentes, da necessidade dos recursos para as ações planejadas, a fim de assegurar a utilização de créditos disponibilizados e atuar na proposição de remanejamentos para outras ações	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	<p>I - Análise contínua dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, destinados a sanar déficits orçamentários em determinadas dotações. 1) Principais créditos obtidos: R\$ 2.115.718,00 - destinados a custear despesas com os reajustes de medições de obras integrantes do empreendimento, em implementação, do Corredor Eixo Oeste (Contratos nº 009/2020, nº 003/2021, nº 014/2021, nº 020/2021 e nº 022/2021). R\$ 1.817.464,00 - destinados a liquidação de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA (Contratos nº 004/2016, nº 014/2021, nº 018/2020 e nº 018/2021). Houve consignação de superávits financeiros, incorporados ao Quadro de Detalhamento de Despesas da SODF, provenientes dos Contratos de Repasse nº 803.975/2014/MCIDADES/CAIXA e nº 843.692/2017/ME/CAIXA e do Convênio nº 090/2016. 2) Novo pleito de abertura de créditos adicionais protocolado: R\$ 100.180.746,00 - solicitação necessária para sanar o déficit no programa de trabalho adequado para custear as despesas decorrentes da manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal (fornecimento de energia elétrica e manutenções diversas) - 00110-00001602/2022-14. 3) Solicitações de abertura de créditos adicionais protocoladas anteriormente, ainda pendentes: R\$ 9.589.134,00 - Suplementação para custear os reajustes de medições decorrentes das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga - Contrato nº 004/2016 - 00110-00000824/2022-10. Obs. Devido ao montante disponível na Fonte 100 para custear os reajustes do contrato das obras do Túnel, o reajustamento da 24ª medição será pago parcialmente. Todavia, tendo em vista o novo Contrato de Empréstimo celebrado com o Banco do Brasil (DODF Edição Extra nº 53-A, de 27/06/2022), será redimensionada a necessidade de créditos à conta da Fonte 100, uma vez que a referida operação de crédito prevê aporte de recursos para atender as despesas em questão. R\$ 10.000.000,00 - Suplementação para arcar com a contrapartida inicial, prevista para 2022 para aplicação nas novas obras de infraestrutura no Sol Nascente, vinculadas ao contrato de financiamento com a Caixa (em contratação: CC nº 09/2021 – DECOMP/DA e em fase de certames: CC nº 12 e nº 13 - DECOMP/DA) - 00110-00001603/2022-69. 4) Com referência ao procedimento de identificação de possíveis déficits orçamentários em contratações sob a gestão desta Pasta, foi realizada reunião com a Assessoria Especial da SUAF/SODF objetivando o retorno da instrução do processo nº 00110-00001537/2022-27. II - Controle da limitação financeira, vigente para a SODF, em função da programação orçamentário-financeira, fixada para o exercício de 2022 (Decreto nº 42.959, de 28/01/2022): Os limites disponíveis possibilitaram a emissão de notas de empenho, na forma demandada pelos setores, não tendo havido necessidade de solicitação de antecipação quadrimestral. III - Situação dos créditos destinados ao atendimento das despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal: R\$ 17.575.619,82 - Instrução da disponibilidade para empenho e liquidação das despesas executadas, pertinentes ao mês de maio/2022. R\$ 100.180.746,00 - Após o recebimento de dados da SUITEC/SODF concluiu-se a consolidação do déficit na Fonte 134-CIP, sendo informado ao Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo o expressivo valor, constatado como o aporte adicional necessário para que as despesas do exercício de 2022 apresentem a devida cobertura orçamentário-financeira, conforme o processo já mencionado, de nº 00110-00001602/2022-14. REPORTADO EM: 02/08/2022</p>
------	------	------	---	--------------------------	--------------	---

2020	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	27-10-2020 31-12-2021	Concluído	As atividades de competência da TI encontram-se concluídas restando a execução contratual padrão (utilização de horas de treinamento e consultoria). REPORTADO EM: 02/08/2022
2023	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 30-12-2022	Concluído	Status da Iniciativa alterado para CONCLUÍDO. REPORTADO EM: 02/08/2022
2026	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	O período de "Início/Fim" foi atualizado visando o atendimento do período completo coberto pelo PEI. Nas ações continuadas o "Status" foi alterado para "Em Andamento". A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência nos anos seguintes: - 2020: <a href="http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf</a> <a href="http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-rio-iTA-2020_V8.pdf">http://www.cg.df.gov.br/wp-content/uploads/2018/03/Relato-rio-iTA-2020_V8.pdf</a> REPORTADO EM: 02/08/2022
2028	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC- Integração das Informações das bases de dados	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Foi realizada a integração com a base de dados do SIGGO. Se encontram em andamento as atividades para a integração com a base do sistema E-Contrato A princípio a segunda integração seria com o e-Contratos cujo o código-fonte é propriedade da CAESB. O sistema foi cedido mas não houve disponibilização do código-fonte, impossibilitando a integração InfObras/e-Contratos. REPORTADO EM: 02/08/2022
2031	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado. REPORTADO EM: 02/08/2022
2034	SUAG	Ação	SUAG - Reparações e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, o Núcleo de Administração Predial - NUAP, conta atualmente com 02 (dois) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe do NUAP atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela NOVACAP. REPORTADO EM: 02/08/2022
2035	SUAG	Ação	SUAG - Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram todas atendidas, inclusive demandas por Veículo do Tipo VAN, utilizadas no apoio a execução de serviço de poda e remoção de elementos arbóreos - SUAPS/NOVACAP. REPORTADO EM: 02/08/2022
2036	SUAG	Ação	SUAG - Provimento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	26-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	As demandas por EPIs (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades foram todas atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoxarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais são contatados outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta. REPORTADO EM: 02/08/2022

2037	SUAG	Ação	SUAG - Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-00000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG/COGEP/GECAP (83796354). REPORTADO EM: 02/08/2022
2038	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e efficientização do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. REPORTADO EM: 23/06/2022
2039	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias efficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	Foram efficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 17.226 luminárias até o mês de Junho de 2022. REPORTADO EM: 02/08/2022
2040	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 4.284 (Ref. Junho/2022). REPORTADO EM: 02/08/2022
2041	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Pontos ligados durante o dia – Ipl	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O Ipl Máx para o período foi de 0,46%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 1,97% (Ref. Junho/2022). REPORTADO EM: 02/08/2022
2042	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas a Iluminação Pública	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O índice de resolutividade referente ao mês de Junho de 2022 foi de 30%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. REPORTADO EM: 02/08/2022



2043	ASCOR	Ação	ASCOR - Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	<p>Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de Junho/2022 está 71%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 2 1 Portaria (3 contratos de ressarcimentos em uma sindicância - ARTEC) 1 (3 contratos de ressarcimentos em 1 sindicância - ARTEC) 3 contratos distintos nº 09 e 12 e 17 SIGMAS Aguardando nomeação da nova composição da Comissão Permanente de Sindicância 0 PIP 3 (BASEVI, NG e LAN) 0 0 1 GHF aguardando admissibilidade pela autoridade superior 0 1 (LAN - PROC 00110-00000776/2022-60) PAD 0 0 0 0 0 0 TCE 4 TCE, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110- 00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; e proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE tramitados à CGDF (certificação)) 1 (DANLUZ) 110-000301/2014 - Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 1 (DANLUZ) 110-000301/2014 - Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 1 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 0 1 (110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE) IP 0 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - - Juízo de Admissibilidade 01 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - Total de procedimentos = 14 4 4 4 (observar as informações acima, podendo variar este quantitativo em função da demanda) 1 3</p> <p>REPORTADO EM: 02/08/2022</p>
------	-------	------	---	--------------------------	--------------	--

2044	ASCOR	Ação	ASCOR - Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de Junho/2022 está 73%. Procedimentos Apuratórios para o Ano 2022 até a presente data Concluídos Instaurados Em andamento A serem instaurados Novas diligências Aguardando pronunciamento/decisão autoridade superior Sindicâncias 2 1 Portaria (3 contratos de ressarcimentos em uma sindicância - ARTEC) 1 (3 contratos de ressarcimentos em 1 sindicância - ARTEC) 3 contratos distintos nº 09 e 12 e 17 SIGMAS Aguardando nomeação da nova composição da Comissão Permanente de Sindicância 0 PIP 3 (BASEVI, NG e LAN) 0 0 1 GHF aguardando admissibilidade pela autoridade superior 0 1 (LAN - PROC 00110-00000776/2022-60) PAD 0 0 0 0 0 0 TCE 4 TCE, todas cadastradas no e-contas do TCDF (processo 110- 00001068/2020-84 - Sol Nasc.; processo nº 00110-00001735/2018-12 - CEB; proc. 110-00003397/2019-26; e proc.110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE tramitados à CGDF (certificação)) 1 (DANLUZ) 110-000301/2014 - Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 1 (DANLUZ) 110-000301/2014 - Feira Permanente Sobradinho - Danluz) 1 (110-00003397/2019-26 - Alargamento do Viaduto Taguatinga (consórcio) 0 1 (110-00001071/2020-06 - SOL NASCENTE) IP 0 0 0 0 0 0 PAF/PAR 1 (00110-00000724/2022-93 - sobre projetos de Vicente Pires - TOPOCART) 0 0 0 0 0 Nota Técnica (parecer) 3 Notas Técnicas: Corsap (110-00003388/2017-73); Furto de Cartuchos no Buriti (030-002860/2003) e PIP CENTRAD (0110-000139/2017) - - - - - Juízo de Admissibilidade 01 (Denúncia De-179287/2022 - entrada pela ouvidoria - sigiloso) - - - - - Total de procedimentos = 14 4 4 4 (observar as informações acima, podendo variar este quantitativo em função da demanda) 1 3 REPORTADO EM: 02/08/2022
2045	ASCOM	Ação	ASCOM - Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos públicos da Secretaria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De 1/6/2022 a 30/6/2022, o número de seguidores subiu de 3.668 para 3.742 (aumento de 0,98%). Evidência: ID 92051193 REPORTADO EM: 02/08/2022
2046	ASCOM	Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 22 publicações e 1.457 interações, sendo 1.127 curtidas, 128 comentários, 45 salvamentos e 157 compartilhamentos. Também registramos 25.394 contas alcançadas com nossas postagens, média de 6.348 usuários por semana. Média de 367 interações por semana. Evidência: ID 92051193 REPORTADO EM: 02/08/2022
2047	ASCOM	Ação	ASCOM - Parceria com os demais órgãos do GDF e com a Secretaria de Comunicação, para ampliar o alcance na divulgação dos conteúdos produzidos por esta Assessoria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 22 publicações e 1.457 interações, sendo 1.127 curtidas, 128 comentários, 45 salvamentos e 157 compartilhamentos. Também registramos 25.394 contas alcançadas com nossas postagens, média de 6.348 usuários por semana. Média de 367 interações por semana. Evidência: ID 92051193 REPORTADO EM: 02/08/2022
2048	ASCOM	Ação	ASCOM - Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento, com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Nos últimos 181 dias foram 178 demandas, sendo: 103 do Grupo Globo, 10 do Grupo Band, 7 Record TV, 8 do SBT, 1 TV Senado, 5 do Metrôpoles, 16 Correio Braziliense, 1 Folha, 1 Jornal Brasília Capital, 2 DF Notícias, 2 TV Brasil, 2 TV Brasília, 8 Agência Brasília, 2 estudantes, e 10 outros. Média de 0,98 demandas recebidas pela imprensa por dia. Evidência: ID 92051193 REPORTADO EM: 02/08/2022

2049	AJL	Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) e Despacho SODF/AJL (89623872) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de junho do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações.</p> <p>REPORTADO EM: 02/08/2022</p>
2050	AJL	Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) e Despacho SODF/AJL (89623872) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de junho do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e a regularização da área de Mestre D Armas, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta.</p> <p>REPORTADO EM: 02/08/2022</p>

2051	AJL	Ação	AJL - Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094), Despacho SODF/AJL (88542778) e Despacho SODF/AJL (89623872) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de junho do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Quanto à iniciativa 3 "Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria", cumpre salientar que esta Assessoria Jurídico-Legislativa tem participado de reuniões semanais com as outras unidades desta Pasta com o intuito de atuar de forma cada vez mais célere nas resoluções das questões jurídicas apresentadas para a semana. Esta Unidade participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública, assim como a contratação por meio de RDCi. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para auxiliar nos procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta, com a liberação de novas licitações. Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e a regularização da área de Mestre D Armas, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta</p>
------	-----	------	---	--------------------------	--------------	--

2052		Ação	UCI - Maior celeridade e racionalização aos processos de controle	29-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Acompanhamento das unidades responsáveis pela realização das atividades recomendadas pela CGDF nos relatórios de Auditoria e Inspeção, assessorando o Gabinete/SODF nas manifestações do Secretário de Obras e Infraestrutura. Verificação da conformidade de 100% dos processos de pagamento e aditivos contratuais relativos a obras no âmbito da SODF, conforme Portaria nº. 141/2020, de 18 de dezembro de 2020. (*) Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais) Acompanhamento de 8 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal. DOCUMENTO QUANTIDADE Adendo 1 Despacho 7 Memorando 3 Nota Técnica (*) 46 TOTAL: 57 (*) DETALHAMENTO NOTAS TÉCNICAS - JUNHO/2022 PROCESSO ID SEI 00110-00001319/2020-21 89509694 00110-00001749/2020-42 89109710 00110-00002637/2020-17 87928249 00110-00001755/2021-81 88344704 00110-00002542/2021-76 88096503 00110-00002696/2021-68 89005664 00110-00002739/2021-13 88482311 00110-00003352/2021-76 87864145 00110-00003524/2021-10 89317226 00110-00000661/2022-75 88010612 00110-00000804/2022-49 88378533 00110-00001305/2022-79 87984546 00110-00001337/2022-74 88059968 00110-00001384/2022-18 87950946 00110-00001425/2022-76 87941206 00110-00001426/2022-11 89385965 00110-00001440/2022-14 88463264 00110-00001441/2022-69 88479296 00110-00001441/2022-69 88479526 00110-00001451/2022-02 88470745 00110-00001484/2022-44 88283344 00110-00001504/2022-87 87974227 00110-00001529/2022-81 88466652 00110-00001535/2022-38 88455293 00110-00001575/2022-80 87805319 00110-00001622/2022-95 88016489 00110-00001624/2022-84 88102071 00110-00001629/2022-15 88240433 00110-00001662/2022-37 88384984 00110-00001666/2022-15 88533070 00110-00001673/2022-17 89245285 00110-00001687/2022-31 88252097 00110-00001698/2022-11 88275396 00110-00001700/2022-51 89883509 00110-00001711/2022-31 89728126 00110-00001712/2022-86 88257821 00110-00001726/2022-08 88541337 00110-00001731/2022-11 88991839 00110-00001754/2022-17 88610813 00110-00001788/2022-10 89822608 00110-00001792/2022-70 89583569 00110-00001828/2022-15 89971734 00110-00001861/2022-45 89518337 00110-00001862/2022-90 89597616 00110-00001863/2022-34 89582690 00110-00001901/2022-59 89741995 REPORTADO EM: 02/08/2022
	UCI	28-10-2020 30-12-2022				
2058	OUVIDORIA	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos do cidadão	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas REPORTADO EM: 02/08/2022
2059	OUVIDORIA	Ação	OUVIDORIA - Aperfeiçoamento no atendimento ao cidadão, facilitando o acesso ao serviço de ouvidoria e buscar a melhor alternativa junto às áreas envolvidas para resolução dos conflitos do cidadão	13-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores REPORTADO EM: 02/08/2022
2060	OUVIDORIA	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores REPORTADO EM: 02/08/2022

2061	AGEP	Ação	AGEP - Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa de Gestão de Riscos	29-10-2020 30-07-2021	Concluído	O Processo de Gestão de Riscos foi 100% implantado e os riscos encontram-se em monitoramento no Sistema Saeweb (CGDF). REPORTADO EM: 02/08/2022
2063	AGEP	Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Programa de Integridade de Empresas encontra-se em 100% de monitoramento a cada novo contrato, e as informações das empresas em conformidade são divulgadas na Intranet e Site da SODF. SEI: 00110-00003121/2021-62 Ações de comunicação sobre ética e governança - Programa de Integridade Institucional - são divulgadas regularmente na intranet. REPORTADO EM: 02/08/2022
2064	AGEP	Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico é mensalmente atualizado pelas áreas da SODF e no Sistema Gestão DF (SEEC). Processo SEI: 00110-00001685/2020-80 REPORTADO EM: 02/08/2022