

GestãoDF - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL - MAI/22

id	Área	Tipo	Iniciativa	Início e Fim	Status	Último Reporte
1994	SUPOP	Ação	SUPOP - Implementação da metodologia BIM – Building Information Modelling ou Modelagem da Informação da Construção	21-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Realizado Treinamento inicial de 100% da equipe (civil 3D e Infraworks). Realizado treinamento em REVIT Finalizados Templates Civil 3d Template REVIT finalizado Estudo de Caso em finalização para constatações de notas técnicas e templates (Civil 3d e REVIT) - 2ª etapa após finalização do Plano de Trabalho Reportado em: 07/07/2022
1995	SUPOP	Ação	SUPOP - Elaboração de projetos com a tecnologia BIM	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Estudo de caso em fase de finalização com o desenvolvimento do projeto Avenida Hélio Prates Etapa 2. Utilização de voos de drones - 100% Utilização da Metodologia na elaboração dos POP's - 100% Elaboração do Projeto Piloto - 98% Reportado em: 07/07/2022
1996	SUPOP	Ação	SUPOP - Estabelecimento de procedimentos operacionais seguindo um único protocolo em várias áreas temáticas	21-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	Metodologia de análises dos orçamentos - 90% Metodologia de Elaboração de Orçamentos - 90% Elaboração de BDI referencial da SODF - 90% Falta a publicação Reportado em: 07/07/2022
1999	SUAF	Ação	SUAF - Utilização do sistema InfObras semanalmente como ferramenta de emissão e acompanhamento de contratos	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São lançados todos os acompanhamentos financeiros do contrato, tais como: Pagamento, Reajuste, Reequilíbrio, Aditivos Financeiros, Aditivos de Prazo porém a formalização do contrato está sendo realizada pelo SEI. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também está sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 07/07/2022
2000	SUAF	Ação	SUAF - Realização de vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, para produção de relatórios fotográficos e atualização do INFOBRAS	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Já está sendo realizada vistorias diárias nas obras, a fim de preencher o diário de obras, estando pendente o registro no InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras Informamos que todos os processos de medições possui o diário de obras assinado pelo executor do contrato. Também está sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 07/07/2022
2001	SUAF	Ação	SUAF - Acompanhamento junto às contratadas da execução do cronograma das obras listadas no GESTÃO DF, por meio de reuniões presenciais e/ou virtuais, sempre que necessário	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas reuniões semanais na SODF com as contratadas, a fim de manter as informações atualizadas, sendo registrada sempre ATA DE REUNIÃO. Ex: 00110-00002418/2020-20 Também está sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 07/07/2022

2002	SUAF	Ação	SUAF - Realização de visitas periódicas ao canteiro de obras, especialmente durante a execução dos serviços de maior complexidade e responsabilidade, mantendo os registros sempre precisos e atualizados para fins de transparência, acompanhamento e atualização do InfObras	21-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	São realizadas visitas periódicas ao canteiro de obras, bem como reuniões semanais a fim de manter o cronograma atualizado. Ex: 00110-00002418/2020-20 São realizados registros periódicos das obras, por meio do diário de obra. São lançados todos os pagamentos, aditivos, reequilíbrio dos contratos no InfObras, estando em andamento ainda a realização de diário de obras pelo InfObras, uma vez que devido a pandemia não foi concluído o curso do InfObras. Essa aferição pode ser realizada por meio do site: https://www.infobras.sinesp.df.gov.br/login.xhtml Também está sendo acompanhado o avanço das obras, conforme Relatório (Id. 64934610). Reportado em: 07/07/2022
2003	SUAPS	Ação	SUAPS - Emissão e manutenção dos instrumentos ambientais autorizativos (Licenças, Autorizações e Outorgas) ou suas dispensas	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Maio/2022: Foram realizadas as seguintes tratativas mediante os respectivos processos SEI (evidências): 00110-00001015/2021-44 - Memorando 253 (85487945) - Atualização das informações sobre as mineradoras licenciadas no Distrito Federal. 00110-00002401/2021-53 - Memorando 287 (86993853) - LAS - Obra de Arte Especial – Túnel de Taguatinga e viadutos acessórios na AV. Sandú e EPCT/EPTG. 00110-00001522/2022-69 - Memorando 291 (87044493) - Licença Ambiental - Setor Habitacional Arniqueira. 00110-00003218/2020-94 - Memorando 293 (87066083) - Autorização Ambiental - Implantação da OEA 3 -Setor Habitacional Vicente Pires. 00110-00001616/2022-38 - Memorando 305 (87327141) - Processo de licenciamento ambiental do Centro Administrativo do Distrito Federal - CENTRAD. 00110-00001617/2022-82 - Memorando 306 (87330961) - Processo de licenciamento ambiental de Mestre D Armas. 00110-00002615/2021-20 - Relatório Técnico SODF/SUAPS (87584911) - Viaduto da EPIG. 00110-00001850/2020-01 - Memorando 252 (85447684) - Licenciamento ambiental Assentamento Rural Monjolo. 00110-00000987/2022-01 - Memorando 296 (87151117) - Novos projetos de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 1 e 3) para fins de nova outorga a ser emitida pela ADASA. 00110-00000987/2022-01 - Memorando 214 (83934150) - Consulta ao IBRAM - Novos projetos de infraestrutura do Setor Habitacional Sol Nascente (Trechos 1 e 3) para fins de nova Licença a ser emitida pelo IBRAM. 00110-00001455/2022-82 - Memorando Nº 285/2022 - SODF/SUAPS (86762034) Encaminha documentação com demanda da autorização de supressão vegetal para bacia de drenagem e lançamento de águas pluviais no parque do cortado - Taguatinga/DF - Relatório Técnico - SODF/SUAPS (86999158) - Inventário Florestal Obra bacia de drenagem e

					lançamento de águas pluviais no parque do cortado - Taguatinga/DF - Requerimento Autorização de Supressão Vegetal (87083933) - Plano de Supressão Parque Cortado (87095099) - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Inventário Florestal Parque Cortado (87102434) 00110-00000970/2022-45 - Memorando Nº 303/2022 - SODF/SUAPS (87301979) Informa SUAF sobre encaminhamento da demanda de supressão dos indivíduos arbóreos - Obra Viaduto da EPIG. 00110-00001257/2022-19 - Memorando Nº 308/2022 - SODF/SUAPS (87437635) Encaminha demanda de supressão Vegetal - Praça no Recanto das Emas/DF - Memorando Nº 256/2022 - SODF/SUAPS (85560858) Encaminha demanda de supressão Vegetal - Praça no Recanto das Emas/DF 00110-00001473/2022-64 - Visita Técnica - Avaliação de demanda de supressão vegetal - Obra de ligação Guará Núcleo Bandeirante Reportado em: 07/07/2022	
2004	SUAPS	Ação	SUAPS - Implementação e monitoramento dos programas e metas previstos no Plano Distrital de Saneamento Básico do DF – PDSB	22-10-202030-12-2022	Em Andamento	Evidências: 1. Publicação da Portaria Conjunta nº 08 de 28 de Junho de 2021 (65518605): Instituir a Comissão Técnica para propor a revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PDGIRS. 2. Publicação da Portaria nº 112, de 09 de Agosto de 2021 (67652356): Designa os representantes de cada entidade que irá compor a Comissão Técnica. Maio/2022: - Realizada reunião no dia 18 de maio com os representantes da Comissão Técnica para a realização de apresentação pela CAESB para os apontamentos de alterações no Termo de Referência de contratação do PDSB, especialmente na temática de abastecimento de água e tratamento de esgoto. - SODF está aguardando as considerações do texto do Termo de Referência que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, por parte da NOVACAP, SLU, SEMA e CAESB, visando a convocação de novas reuniões da Comissão Técnica. Reportado e: 07/07/2022
2005	SUAPS	Ação	SUAPS - Desenvolvimento de Sistema Informatizado visando o acompanhamento dos programas e metas do Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB	22-10-202030-12-2022	Em Andamento	Evidências: 1. Protótipo do sistema informatizado de acompanhamento dos Planos: Processo SEI 00110-00000378/2021-62. 2. Ofício 390 (79400815) para ADASA convidando a equipe de Tecnologia da Informação para participar das reuniões da Comissão Técnica visando o acompanhamento das tratativas sobre a temática do sistema. Maio/2022: - Não houve reunião da Comissão Técnica para tratar especificamente do Sistema Informatizado. Por enquanto, as reuniões da Comissão estão sendo realizadas com o objetivo de identificar as informações Técnicas que necessitam de revisão e atualização no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB. Reportado em: 07/07/2022

2007	SUAPS	Ação	SUAPS - Publicação de Portaria que estabeleça as diretrizes para o gerenciamento de resíduos de construção civil e volumosos.	26-01-2021 30-12-2022	Em Andamento	Maio/2022: - Sem novas ações Reportado em: 07/07/2022
2008	SUAPS	Ação	SUAPS - Monitoramento de resíduos de construção civil gerados nas obras da Secretaria, junto ao sistema E-RCC	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Maio/2022: 00110-00002900/2021-41 - Memorando Nº 278/2022 - SODF/SUAPS (86658683) - Encaminha à SUAF procedimento para pagamento de taxa de manejo de RCC pelo SLU para CTR não atestados. 00110-00001463/2022-29 - Memorando Nº 286/2022 - SODF/SUAPS (86988853) Informa SUAF sobre procedimento para ateste de CTR e liberação de veículos - Memorando Nº 280/2022 - SODF/SUAPS (86758518) Encaminha ao gabinete com minuta de ofício ao SLU demanda para descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - JFE Empreendimentos e Construções LTDA. - Memorando Nº 272/2022 - SODF/SUAPS (86276544) Informa SUAF sobre procedimento para ateste de CTR e liberação de veículos 00110-00001454/2021-57 - Memorando Nº 263/2022 - SODF/SUAPS (85884033) Encaminha à DIGET/SLU demanda para descadastramento de veículos do Sistema e-RCC - EBINFRA. 00110-00001349/2022-07 - Memorando Nº 261/2022 - SODF/SUAPS(85830319) Informa cadastramento de Obra no Sistema e-RCC - Requalificação de Etapa 2 da Avenida Hélio Prates. Todas as demandas de cadastro ou atualização de obras de obras desta SODF no Sistema e-RCC/SLU foram atendidas, além de encaminhamento de atestos e apoio para acesso à URE por empresas contratadas. Reportado em: 07/07/2022
2009	SUGRE	Ação	SUGRE - Implementação dos procedimentos integrados, com as demais Subsecretarias, a fim de aumentar a performance de desembolso de recursos	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento dos Ciclos de Pagamentos Mensais, de Prestação de Contas, de início de licitação, início de obra e atualização de cronogramas; DOCUMENTOS SEI N: 60465604; 53866968; 62953085; 63599471; 63913973 Monitoramento e a identificação das ações e seus responsáveis, com a definição de prazos para cada setor envolvido. DOCUMENTOS SEI N: 28433999 ; 63831579; 60624339 Envio sistemático de e-mail aos responsáveis alertando dos envios dos processos de pagamentos ou eventuais diligências. DOCUMENTOS SEI N: 27813358 Reportado em: 07/07/2022
2010	SUGRE	Ação	SUGRE - Identificação periódica junto às áreas pertinentes, a necessidade dos recursos para os contratos financiados com recursos externos, a fim de assegurar o adequado fluxo financeiro	22-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Aprimoramento e revisão das ferramentas e protocolos de monitoramento virtual e presencial contínuo juntos aos setores envolvidos na instrução dos processos relativos aos Boletim de Medições e licitações vinculados às obras financiadas com recursos externos. DOCUMENTOS SEI N: 27813358; 62569935 Reportado em: 07/07/2022

2011	SUGRE	Ação	SUGRE - Elaboração de fluxos de processos e padronização de ações	22-10-2020 09-10-2020	Em Andamento	Aprimoramento e revisão, em conjunto com os Coordenadores da SUGRE, dos principais documentos padrões e planilhas de controle, dispoendo cada servidor de um banco de dados com os principais documentos elaborados de sua area de atuação; DOCUMENTOS SEI N: 63998845; 32881972 - Construção periódica de um banco de dados atualizado contendo os principais manuais de operação, documentos técnicos e check-list dos diversos programa sob a responsabilidade da SUGRE. DOCUMENTOS SEI N: 22023846; 62569935 - Elaboração do POP referente à celebração de novos convênio pela COPRE. DOCUMENTOS SEI N: 61149740 Reportado em: 07/07/2022
2012	SUGRE	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento entre os órgãos do GDF	22-10-2020 09-10-2020	Em Andamento	São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os órgãos envolvidos na execução das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI N: 60628953; 60640598; Reportado em: 07/07/2022
2013	SUGRE	Ação	SUGRE - Reuniões periódicas de ponto de controle e de alinhamento com os agentes financiadores	22-10-2020 09-10-2020	Em Andamento	São realizadas reuniões periódicas – mensal ou quinzenal - com todos os agentes financiadores envolvidos na gestão e gerenciamento das obras financiadas pelos recursos externos. São realizadas nessas reuniões os pontos de controle dos principais temas e questões a serem dirimidas. DOCUMENTOS SEI N: 61726024; 62409980; 62480563; 65872320 Reportado em: 07/07/2022
2014	SUGRE	Ação	SUGRE - Elaboração de atas de reunião e ajuda-memória dos tópicos de interesse da SUGRE	22-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Procedimento padrão, ao final das reuniões periódicas, é a elaboração de uma ata conforme modelo construído, constando os participantes, principais tópicos abordados e os encaminhamentos de cada responsável; DOCUMENTOS SEI N: 57934414; 67348879 - Está em desenvolvimento e constante atualização, um modelo de Plano de Ação e Cronogramas, bem como um sistema de consulta das ajuda-memória dentro dos diferentes Programas e Convênios. DOCUMENTOS SEI N: 57934582; 67373595 Reportado em: 07/07/2022
2015	SUAO	Ação	SUAO - Definição e implementação de procedimentos integrados, com as demais subsecretarias, na elaboração dos Instrumentos de Planejamento, PPA e LOA, e de Acompanhamento, SAG.	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Monitoramento bimestral em curso, quanto aos estágios das etapas de obra/serviços, visando a consolidação, ao final do exercício de 2022, para estabelecer o comparativo perante o índice referencial. A comparação será efetivada ao final do exercício. Reportado em: 07/07/2022
2016	SUAO	Ação	SUAO - Avaliação dos dados recebidos, em relação aos parâmetros estabelecidos para as Etapas, registradas no SAG e das ações finalísticas que constituem metas para indicadores previstos no PPA 2020-2023	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Coleta de dados, análise e lançamento no Sistema SAG WEB, referente ao 2º Bimestre/2022, em andamento. Obs. Os estágios e respectivos dados físicos bimestrais, decorrentes das contratações celebradas, são instruídos em processos específicos, relacionados ao processo principal (processo 00110-00000654/2022-73). Monitoramento bimestral. Reportado em: 07/07/2022
2018	SUAO	Ação	SUAO - Elaboração de relatório sintético da execução Orçamentária Bimestral	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	Concluída a consolidação dos dados orçamentários obtidos por Fontes de Recursos, relativos ao mês de maio. Obs. Os relatórios dos períodos bimestrais encerrados, relativos ao Exercício de 2022, acostados ao processo nº 00110-00001215/2022-88, serão encaminhados à ASCOM/SODF, para a divulgação dos dados no site da Secretaria de Obras e Infraestrutura - SODF. Atualização realizada regularmente.

2019	SUAO	Ação	SUAO - Identificação, periódica, junto às áreas pertinentes, da necessidade dos recursos para as ações planejadas, a fim de assegurar a utilização de créditos disponibilizados e atuar na proposição de remanejamentos para outras ações	26-10-2020 15-01-2022	Em Andamento	<p>Análise contínua dos saldos disponíveis para a proposição de remanejamentos e solicitações de abertura de créditos adicionais, destinados a sanar déficits orçamentários em determinadas dotações.</p> <p>1) Créditos suplementares obtidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destinados a custear os reajustes de medições decorrentes das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (CT.: nº 004/2016), decorrentes dos respectivos decretos: <ul style="list-style-type: none"> a) R\$ 3.638.244,00 - Decreto nº 43.233, de 13/04/2022 (DODF nº 72, de 18/04/2022), b) R\$ 9.167.456,00 - Decreto nº 43.284, de 05/05/2022 (DODF nº 84, de 06/05/2022). - Destinados a autorização de certame referente à Elaboração de projetos executivos de infraestrutura urbana no Pôr do Sol: <ul style="list-style-type: none"> a) R\$ 1.700.000,00 - Decreto nº 43.356, de 24/05/2022 (DODF nº 97, de 25/05/2022). <p>2) Novos pleitos de abertura de créditos adicionais protocolados:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Suplementação orçamentária para custear os reajustes de medições decorrentes das obras de construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (CT.: nº 004/2016): <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 9.589.134,00 - 00110-00000824/2022-10. b) Suplementação orçamentária para custear a contrapartida inicial, necessária para execução das novas obras de infraestrutura no Sol Nascente, à conta do contrato de financiamento com a Caixa (em fase de certames): <ul style="list-style-type: none"> - R\$ 10.000.000,00 – 00110-00001603/2022-69. <p>3) Para a identificação de possíveis déficits orçamentários em contratações sob a gestão desta Pasta, procedeu-se à formalização de consulta junto aos Executores de Contratos, mediante o processo nº 00110-00001537/2022-27. Obs.: Aguarda-se o retorno de instruções para consolidar a análise da matéria.</p> <p>Controle da limitação financeira, vigente para a SODF, em função da programação orçamentário-financeira, fixada para o exercício de 2022 (Decreto nº 42.959, de 28/01/2022):</p> <p>Os limites disponíveis possibilitaram a emissão de notas de empenho, na forma demandada pelos setores, não tendo havido necessidade de solicitação de antecipação quadrimestral.</p> <p>Situação dos créditos destinados ao atendimento das despesas relacionadas ao Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedeu-se à indicação de disponibilidade para empenho e liquidação das despesas executadas, relativas ao mês de abril/2022 - R\$ 17.575.619,82. - Diante do saldo remanescente de R\$ 57.208.348,54, na Fonte 134-CIP, demonstrar-se insuficiente para as despesas totais do ano de 2022, solicitou-se à SUITEC, as estimativas para os custos mensais até dezembro/2022, objetivando quantificar o déficit e formalizar à SEEC/DF, a solicitação de suplementação orçamentária (00110-00001483/2022-08). <p>Avaliação realizada regularmente.</p> <p>Reportado em : 07/07/2022</p>
2020	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação das ações e aquisições das necessidades definidas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	<p>As atividades de competência da TI encontram-se concluídas restando a execução contratual padrão (utilização de horas de treinamento e consultoria).</p> <p>Reportado em: 07/07/2022</p>

2023	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Mitigação de ocorrência de falhas no ambiente por meio do monitoramento	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Situação atual: 100% - Foi realizado pela UNATEC o levantamento do Catálogo dos Serviços que deverão ser monitorados - Foi a instalação da solução de TI que fará o monitoramento dos serviços - Foi realizado o cadastramento dos ativos. E está sendo realizada a coleta de dados para monitoramento de 76% do Parque. Reportado em: 07/07/2022
2026	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Implantação dos requisitos da Lei de Acesso à Informação – LAI	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Situação atual: 100% A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal foi parabenizada pela CGDF atingindo 100% no índice de Transparência nos anos seguintes: 2020: http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Ranking-de-Transparencia-Ativa-2020-V2.pdf http://www.cg.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/03/Relato-ri-o-iTA-2020_V8.pdf Reportado em: 07/07/2022
2028	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC- Integração das Informações das bases de dados	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Situação atual: 50% Foi realizada a integração com a base de dados do SIGGO. Se encontram em andamento as atividades para a integração com a base do sistema E-Contrato A princípio a segunda integração seria com o e-Contratos cujo o código-fonte é propriedade da CAESB. O sistema foi cedido mas não houve disponibilização do código-fonte, impossibilitando a integração InfObras/e-Contratos. Reportado em: 07/07/2022
2031	SUITEC	Ação	SUITEC - UNATEC - Aplicação do Sistema InfObras para as unidades envolvidas da SODF e um processo contínuo e sistêmico	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Situação atual: 100% Foram realizadas 11 (onze) das 14 (quatorze) atividades listadas para conclusão de desenvolvimento dentro do período informado. Reportado em: 07/07/2022
2034	SUAG	Ação	SUAG - Reparções e melhorias nas instalações físicas da Secretaria de Obras de forma rápida e econômica	27-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Para a realização das manutenções preventivas e corretivas das dependências da SODF, o Núcleo de Administração Predial - NUAP, conta atualmente com 02 (dois) servidores. De acordo com a complexidade ou tipo de serviço, a equipe do NUAP atua em conjunto com as equipes de profissionais disponibilizados pela Novacap. Reportado em: 07/07/2022
2035	SUAG	Ação	SUAG - Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Com a ampliação da frota própria de veículos da SODF, as demanda de veículos destinados à realização de vistorias e fiscalização foram todas atendidas, inclusive demandas por Veículo do Tipo VAN, utilizadas no apoio a execução de serviço de poda e remoção de elementos arbóreos - SUAPS/NOVACAP. Reportado em: 07/07/2022
2036	SUAG	Ação	SUAG - Provimento de EPI's, ferramentas e demais materiais necessários ao funcionamento das unidades da SODF	26-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	As demandas por EPI's (óculos de proteção, viseira, protetor auricular, botina, capa de chuva e capacetes), ferramentas e demais materiais solicitados pelas unidades foram todas atendidas de acordo com o saldo disponível dos materiais no Almoxarifado. Caso não haja disponibilidade dos materiais são contatados outros almoxarifados em busca de remanejamento dos materiais ou, ainda, promove-se a realização de compra direta. Reportado em: 07/07/2022

2037	SUAG	Ação	SUAG - Implantação do Programa de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria. (desenvolvimento, organização e articulação de ações de capacitação)	27-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Tocante a elaboração do Plano de Capacitação e de Desenvolvimento dos Servidores da Secretaria, foi autuado o Processo nº 00110-00000258/2021-65 para realizar o Levantamento das Necessidades de Capacitação dos servidores desta Pasta. As unidades com interesse em capacitar seus servidores, abriram processo específico e os encaminharam à SUAG. A compilação das necessidades de capacitação foi realizada, estando detalhadas no Despacho - SODF/SUAG/COGEP/GECAP (83796354). Reportado em: 07/07/2022
2038	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Aprovação anual da revisão do Plano Quinquenal de modernização e eficiência do Parque de Iluminação Pública do DF	27-10-2020 31-12-2022	Não Iniciado	Não Iniciado. Reportado em: 23/06/2022
2039	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal da quantidade de luminárias eficientizadas no Parque de IP (Indicador de Eficiência Energética - Ie)	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	Foram eficientizadas (Substituição de luminárias convencionais por LED) um total de 14.800 luminárias até o mês de maio de 2022. Reportado em: 07/07/2022
2040	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento do cumprimento dos limites de atendimento após abertura do chamado na Central de Atendimento	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De acordo com as Ordens de Serviço geradas pelo Call Center: 5.938 (Ref. Maio/2022). Reportado em: 07/07/2022
2041	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento mensal dos Indicadores de Operação de Pontos desligados durante à noite – Ipd e Pontos ligados durante o dia – Ipl	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O Ipl Máx para o período foi de 0,07%, atingindo o objetivo estratégico. O Ipd Máx para o período foi de 2,14% (Ref. Maio/2022). Reportado em: 07/07/2022
2042	SUITEC	Ação	SUITEC - IP - Acompanhamento das demandas geradas pela população através do Sistema de Ouvidoria do DF relacionadas a Iluminação Pública	27-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	O índice de resolatividade referente ao mês de maio de 2022 foi de 29%, conforme informado pela Ouvidoria/SODF. Reportado em: 07/07/2022
2043	ASCOR	Ação	ASCOR - Promoção do efetivo atendimento das demandas / recomendações relativas aos procedimentos apuratórios dirigidas pela CGDF e órgãos de controle externo	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de Abril/2022 está 70%. Reportado em: 07/07/2022
2044	ASCOR	Ação	ASCOR - Aumento da eficiência e da qualidade quanto a condução dos procedimentos apuratórios e administrativos, no âmbito interno da Secretaria	26-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Alcançado 100% das metas de 2021, que eram de 75%. Informamos que começamos o ano de 2022, com a mesma proposta meta de 75%, e que no mês de Abril/2022 está 72%. Reportado em: 07/07/2022
2045	ASCOM	Ação	ASCOM - Definição dos planos e estratégias de informação e comunicação sobre os distintos públicos da Secretaria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	De 1/5/2022 a 31/5/2022, o número de seguidores subiu de 3.557 para 3.668 (aumento de 0,97%). Relatório Evidência 90217166
2046	ASCOM	Ação	ASCOM - Execução dos serviços e produtos de informação, e comunicação institucional	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 21 publicações e 1.200 interações, sendo 995 curtidas, 132 comentários, 13 salvamentos e 60 compartilhamentos. Também registramos 29.329 contas alcançadas com nossas postagens, média de 7.332 usuários por semana. Média de 300 interações por semana. Relatório Evidência 90217166 Reportado em: 07/07/2022
2047	ASCOM	Ação	ASCOM - Parceria com os demais órgãos do GDF e com a Secretaria de Comunicação, para ampliar o alcance na divulgação dos conteúdos produzidos por esta Assessoria	28-10-2020 31-12-2022	Em Andamento	No período tivemos 21 publicações e 1.200 interações, sendo 995 curtidas, 132 comentários, 13 salvamentos e 60 compartilhamentos. Também registramos 29.329 contas alcançadas com nossas postagens, média de 7.332 usuários por semana. Média de 300 interações por semana. Relatório Evidência 90217166 Reportado em: 07/07/2022

2048	ASCOM	Ação	ASCOM - Criação de Portal Temático desenvolvido e em funcionamento, com foco nas obras distribuídas por regiões administrativas	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Nos últimos 151 dias foram 147 demandas, sendo: 83 do Grupo Globo, 8 do Grupo Band, 5 Record TV, 7 do SBT, 1 TV Senado, 5 do Metrôpoles, 14 Correio Braziliense, 1 Folha, 1 Jornal Brasília Capital, 2 DF Notícias, 2 TV Brasil, 1 TV Brasília, 6 Agência Brasília, 2 estudantes, e 9 outros. Média de 0,97 demandas recebidas pela imprensa por dia. Relatório Evidência 90217166 Reportado em: 07/07/2022
2049	AJL	Ação	AJL - Celeridade na produção das respostas	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094) e Despacho SODF/AJL (88542778) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação. No mês de maio do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais. Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para estabelecer os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta. Reportado em:07/07/2022

2050	AJL	Ação	AJL - Análise processual, com resolução das consultas propostas por outras unidades em tempo hábil	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094) e Despacho SODF/AJL (88542778) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação.</p> <p>No mês de maio do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais.</p> <p>Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e no que se refere ao certame do RDCi, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta.</p> <p>Reportado em: 07/07/2022</p>
------	-----	------	--	--------------------------	-----------------	---

2051	AJL	Ação	AJL - Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria	28-10-2020 31-03-2022	Em Andamento	<p>Salienta-se que a atuação desta unidade para promover as iniciativas supramencionadas é realizada por meio de constante aprimoramento, assim, as diligências mencionadas no Despacho SODF/AJL (52466306), Despacho SODF/AJL (54935314), Despacho SODF/AJL (56802416), Despacho SODF/AJL (58951192), Despacho SODF/AJL (60953940), Despacho SODF/AJL (64881008), Despacho SODF/AJL (66357450), Despacho SODF/AJL (68363835), Despacho SODF/AJL (70918051), Despacho SODF/AJL (73032668), Despacho SODF/AJL (75082176), Despacho SODF/AJL (75767338) , Despacho SODF/AJL (80038049), Despacho SODF/AJL (84072779), Despacho SODF/AJL (86027094) e Despacho SODF/AJL (88542778) continuam a ser aplicadas na presente fase de implementação.</p> <p>No mês de maio do ano de 2022, esta AJL vem realizando inúmeras tratativas com as demais unidades, proporcionando assim uma maior comunicação interna e divulgação das implementações supramencionadas, com o objetivo de concretizar as iniciativas em geral, especificamente no que se refere a aditamento de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e demais procedimentos contratuais.</p> <p>Quanto à iniciativa 3 "Propor a troca de informação e conhecimento com as demais unidades referentes aos procedimentos mais utilizados pela Secretaria", cumpre salientar que esta Assessoria Jurídico-Legislativa tem participado de reuniões semanais com as outras unidades desta Pasta com o intuito de atuar de forma cada vez mais célere nas resoluções das questões jurídicas apresentadas para a semana. Esta Unidade participou de reuniões com outros Órgãos da Administração Pública com o intuito de solucionar o impasse jurídico acerca da concessão de iluminação pública, assim como participou de Audiência Pública sobre as obras em Vicente Pires, proposta pelo Deputado Chico Vigilante.</p> <p>Estão ocorrendo reuniões com as empresas contratadas e com as unidades técnicas para ampliar a compreensão do manual de reequilíbrio econômico-financeiro a ser aplicado nos casos concretos da Secretaria. Concomitantemente, tem se atualizado os índices de reajuste nos contratos vigentes e nos termos de referência e editais em formulação, assim como foram promovidas ações para estabelecer os procedimentos da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta.</p> <p>Ressalta-se que no referido período em questão esta AJL atuou diretamente no caso do Viaduto EPIG e no que se refere ao certame do RDCi, possibilitando o diálogo com os órgãos fiscalizadores, com o Poder Legislativo e com o Judiciário, viabilizando os projetos de interesse desta Pasta.</p> <p>Reportado em: 07/07/2022</p>
------	-----	------	---	--------------------------	-----------------	--

2052	UCI	Ação	UCI - Maior celeridade e racionalização aos processos de controle	28-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	Acompanhamento das unidades responsáveis pela realização das atividades recomendadas pela CGDF nos relatórios de Auditoria e Inspeção, assessorando o Gabinete/SODF nas manifestações do Secretário de Obras e Infraestrutura. Verificação da conformidade de 100% dos processos de pagamento e aditivos contratuais relativos a obras no âmbito da SODF, conforme Portaria nº. 141/2020, de 18 de dezembro de 2020. Acompanhamento de 5 processos de Ações de Controle da Controladoria Geral do Distrito Federal. Despacho: 8 Memorando: 1 Nota Técnica (*): 51 TOTAL: 60 (*) Notas Técnicas de Pagamento e Aditivos Contratuais). Reportado em: 07/07/2022
2058	OUVIDORIA	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas buscando a melhor alternativa para resolução dos conflitos do cidadão	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Gestão junto aos setores para buscar atendimento das demandas vinculadas. Situação Atual: 29% Reportado em: 07/07/2022
2059	OUVIDORIA	Ação	OUVIDORIA - Aperfeiçoamento no atendimento ao cidadão, facilitando o acesso ao serviço de ouvidoria e buscar a melhor alternativa junto às áreas envolvidas para resolução dos conflitos do cidadão	13-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Resposta ao cidadão quanto ao atendimento das demandas vinculadas e resposta complementar das demandas anteriores. Situação atual: 53% Reportado em: 07/07/2022
2060	OUVIDORIA	Ação	OUVIDORIA - Acompanhamento junto às áreas envolvidas para cumprimento dos prazos estabelecidos na Lei nº 4.896/2012	30-10-2020 31-12-2021	Em Andamento	Acompanhamento dos prazos de vencimento das demandas e cobrança de respostas junto aos setores. Situação atual: 96% Reportado em: 07/07/2022
2061	AGEP	Ação	AGEP - Implementação, análise, monitoramento, ajustes e reajustes do Programa de Gestão de Riscos	29-10-2020 30-07-2021	Em Andamento	O Processo de Gestão de Riscos (versão 1.0) encontra-se aprovado pelo Comitê CIG e publicado na Intranet e Site da SODF. Reportado em: 23/06/2022
2063	AGEP	Ação	AGEP - Monitoramento constante do Programa de Integridade	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Programa de Integridade de Empresas encontra-se continuamente em monitoramento a cada novo contrato. Processo SEI: 00110-00003121/2021-62 As empresas com contratos acima de R\$5.000.000,00 (cinco milhões) e que já estão com Programa de Integridade em conformidade, passaram a ser divulgadas em tabela na Intranet e no site da SODF: https://www.so.df.gov.br/programa-de-integridade-publica/ O Programa de Integridade Institucional encontra-se em divulgação constante, com a utilização de pop-up na intranet sobre ética e governança. Reportado em: 07/07/2022
2064	AGEP	Ação	AGEP - Aprimoramento e avaliação contínuos de desempenho, cultura, comunicações e relatórios de dados	29-10-2020 30-12-2022	Em Andamento	O Acompanhamento de Metas do Planejamento Estratégico tem sido atualizado mensalmente. Processo SEI: 00110-00001685/2020-80 Reportado em: 07/07/2022