

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS**Legislação Atualizada e Síntese das Competências**

A Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SO DF, Órgão integrante da Estrutura da Administração Pública do Governo do Distrito Federal (Decreto nº 39.610, de 01/01/2019), que tem a missão de proporcionar infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento econômico, socioambiental e para melhoria da qualidade de vida da população, sendo de sua competência:

- I - coordenar os projetos, a execução e a fiscalização das obras públicas;
- II - formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana;
- III - promover a política de recuperação de equipamentos públicos; e
- IV - coordenar a prestação e manutenção dos serviços públicos no Distrito Federal.

Desde sua edição, o Decreto nº 41.383, de 26/10/2020, que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da SO DF, sofreu alterações, sendo as de 2023 advindas dos Decretos Distritais nº 45.245/2023, nº 45.052/2023, nº 44.987/2023; nº 44.495/2023; nº 44.441/2023; nº 43.212/2023, nº 44.413/2023, nº 44.183/2023, resultando na atual estrutura que compreende o Gabinete (SO DF/GAB) e as Assessorias: Especial (Assesp); de Gestão Estratégica e Projetos (Agep); Jurídico-Legislativa (AJL); de Comunicação (Ascom); de Correição (Ascor); a unidade de Controle Interno (UCI) e a Ouvidoria (ÓUV); e, as seguintes Subsecretarias: de Administração Geral (Suag); de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (Supop); de Acompanhamento e Fiscalização (Suaf); de Gerenciamento de Recursos Externos (Sugre); de Acompanhamento Orçamentário de Obras (Suao); de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos (Suitec) e de Acompanhamento Ambiental e Políticas de Saneamento (Suaps).

Quanto aos órgãos vinculados a esta Secretaria, estes são os seguintes:

- I - Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap);
- II - Companhia Energética de Brasília (CEB); e
- III - Companhia de Saneamento Ambiental de Brasília (Caesb).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	14	9	11	4	38
Comissionados sem vínculo efetivo	70	37	0	0	107
Requisitados de órgãos do GDF	15	11	2	0	28
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	5	4	9
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	99	57	18	8	182
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	7	3	10
Total Geral	99	57	11	5	172

Avaliação da Força de Trabalho

O Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura, como relatado em anos anteriores, continua demonstrando enorme déficit no quantitativo de Pessoal Efetivo, porém, neste exercício de 2023, se constata importantes ações adotadas pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal - (Seplad/DF), e que deverão contribuir para diminuir a defasagem de Pessoal Efetivo desta Pasta, quais sejam:

1. A realização de concurso público, por meio do Edital nº 01/2022 – PPGG, DO DF, de 09/09/2022, destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental que, poderá suprir a necessidade de profissionais da área meio, e;
2. A realização de concurso público, decorrente do Edital nº 01/2022 – ATUB, DODF, de 18/11/2022, para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo, que poderá atender parte da necessidade de Pessoal da área fim.

Importante registrar que esta Secretaria encerrou o exercício de 2023, na expectativa de que o déficit de pessoal efetivo, seja parcialmente sanado no próximo ano, com a convocação dos aprovados nesses concursos, principalmente o de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, uma vez que, para esta carreira, havia previsão específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023, quanto ao provimento de 20 candidatos aprovados, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade: Obras, Edificações e Urbanismo.

Nesse contexto, diante da aposentadoria de 9 servidores efetivos ocorrida nos últimos três anos e da perspectiva de que outros 10 servidores se aposentem nos próximos quatro anos, a situação de déficit de pessoal efetivo tem se agravado a cada ano, o que torna urgente a recomposição do Quadro de Pessoal desta Secretaria, por haver grande dependência de servidores comissionados, visto que, de um total de 172 servidores que compõem a força de trabalho desta Secretaria, 107 não apresentam vínculo efetivo com a Administração Pública; 9 são estagiários e 28 são servidores requisitados de outros Órgãos do GDF.

Com relação aos servidores integrantes do Quadro Permanente de Pessoal desta SODF, 10 se encontram cedidos para outros Órgãos, restando apenas 28 servidores em efetivo exercício nesta SODF, persistindo assim quantidade insuficiente de servidores efetivos, sobretudo para atuar na atividade fim, o que evidencia a necessidade imediata de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste Órgão, por meio de nomeações de concursados provenientes dos concursos públicos realizados no ano de 2023.

Outro aspecto a ser considerado, é que se tem buscado sanar a carência de servidores efetivos com a requisição de servidores de outros Órgãos para realizar grande parte dos trabalhos desta Pasta, atualmente, esta Secretaria conta com 28 servidores requisitados, sendo os Órgãos de origem e as respectivas quantidades detalhadas a seguir:

Órgãos de Origem de Servidores requisitados para atuar na SO DF	Total
Departamento de Estradas de Rodagem - DER (7)	7
Novacap (4); Secretaria de Estado de Economia (4)	8
Secretaria de Estado de Proteção Urbanística - DF Legal (3)	3
Secretaria de Estado de Educação (2); Secretaria de Estado de Saúde (2);	4
Secretaria de Estado de Meio Ambiente (1); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação (1); Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (1); Casa Civil (1); Corregedoria Geral do DF (1) e Administração Regional do Sudoeste (1).	6



2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO				
	1300000,0	397193,00	339495,37	339495,37
0021 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-- DISTRITO FEDERAL	1300000,0	397193,00	339495,37	339495,37
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL				
	625068,0	574490,00	532860,19	530860,19
0073 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	625068,0	574490,00	532860,19	530860,19
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	364250,0	864250,0	792330,0	775330,0
0032 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- DISTRITO FEDERAL	364250,0	864250,0	792330,0	775330,0
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO				
	454138,0	0,0	0	0
0043 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	454138,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	2743456,00	1835933,00	1664685,56	1645685,56

• Programação Orçamentária Realizada

Neste Programa Temático foram realizadas despesas referentes à liquidações de Licenças Prêmio, indenizações a servidores e pagamentos de indenizações de transporte relativas às atividades externas realizadas por servidores, a saber:

Ação/Subtítulo 9041.0021 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Inativo: Indenizou-se 7 servidores com a conversão de licença-prêmio em pecúnia e atualização monetária (Decreto nº 40.208, de 30/10/19).

Ação/Subtítulo 9050.0073 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições de Pessoal: Procedeu-se à indenização de 90 servidores com o pagamento das diferenças de: 1/3 Férias (rescisão); férias proporcionais e de férias vencidas, referentes ao acerto de contas de competência do exercício.

Ação/Subtítulo 9093.0032 - Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Executou-se pagamentos de 331 Indenizações de Transporte para 35 servidores, sendo: 6 servidores integrantes da carreira de Fiscalização de Atividades Urbanas do Distrito Federal (Decreto nº 24.217, de 13/11/2003); 1 servidor da carreira de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura do DER e 28 servidores comissionados, sem vínculo (CLT), conforme o Decreto nº 13.447, de 17/09/1991.

• Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 9127.0043 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: Solicitada por 28 servidores, com base nos artigos 12, 23 e 14 do Decreto 40.208/2019, contudo, conforme Circular nº 51/2023 - SEPLAD/GAB de 10/5/2023, o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal solicitou o indeferimento de quaisquer pedidos de conversão de períodos de licença-prêmio em pecúnia, no exercício financeiro de 2023, tendo como fundamento o princípio do equilíbrio orçamentário.

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	14500,0	111289,00	106783,23	106783,23
1040 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL	14500,0	111289,00	106783,23	106783,23
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	5000,0	3,00	0	0
9472 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- DISTRITO FEDERAL	5000,0	3,00	0	0
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	3849764,0	1800005,00	0,00	0
0004 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-- DISTRITO FEDERAL	2849764,0	1800005,00	0,00	0
0009 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	500000,0	1657,00	1653,77	1653,77
0012 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL	500000,0	1657,00	1653,77	1653,77
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	10000,0	2,00	0	0
8514 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA-- DISTRITO FEDERAL	10000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	4379264,00	1912956,00	108437,00	108437,00

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6206	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)
Campo de futebol society de grama sintética, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo (Contrato nº 28/2023).	Pôr do Sol	0006	A iniciar	0%

No Programa Temático 6206 estão inseridas as ações de fomento às práticas esportivas, atividades físicas e de lazer.

• **Programação Orçamentária Realizada**

Ação/Subtítulo 1079.0004 - Construção de campo de futebol de grama sintética:

- Implantação de campo de futebol society de grama sintética, incluindo a execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023: Extrato do Contrato publicado no DO DF de 27/11/2023, todavia, a Ordem de Serviço não foi emitida até o encerramento do exercício devido a interferências identificadas no local definido para implantação do campo, havendo trâmites em curso objetivando formalizar a suspensão do contrato.

Observa-se, no entanto, que a maior parte dos recursos previstos na LO A - 2023, destinados a esta Ação, eram vinculados ao Contrato de Repasse 895.656/2019, extinto em 14/08/2023 conforme justificativas expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares).

Ação/Subtítulo 1950.1040 - Construção de praças públicas e parques:

- Implantação da Praça da Juventude do Itapoã - Contrato nº 6/2019: A execução orçamentária realizada correspondeu à despesa referente à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 765.046/2011.

Ação/Subtítulo 3048.0012 - Reformar de espaços esportivos do Distrito Federal:

- Reforma de espaços poliesportivos no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek - Contrato nº 20/2020: Como ocorrido na ação acima, a execução orçamentária realizada correspondeu à baixa contábil do Contrato de Repasse nº 859.116/2017.

• **Programação Orçamentária Não Executada**

Ação/Subtítulo - 1079.0009 - Construção de espaços esportivos no Distrito Federal; **Ação/Subtítulo - 3596.8514** - Implantação de infraestrutura esportiva no Distrito Federal e **Ação/Subtítulo - 3902.9472** - Reforma de praças públicas e parques:

- Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio destas Ações.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1302 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS	2408848,0	2385001,00	0	0
0799 - CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	2408848,0	2385001,00	0	0
3247 - REFORMA DE FEIRAS	5000,0	2,00	0	0
6715 - REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	5000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2413848,00	2385003,00	0,00	0,00

• **Programação Orçamentária não Executada**

Ação/Subtítulo: 1302.0799 - Construção de Feiras:

Os recursos principais disponíveis na Despesa Autorizada desta Ação eram destinados à Construção e Implantação do Mercado Produtor/Feira em Arniqueira/DF, vinculados ao Contrato de Repasse nº 0023912/2020, que restou rescindido com a Caixa em 20/07/2023, em virtude do não cumprimento da cláusula suspensiva (128017042), conforme justificativas expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares).

Ação/Subtítulo: 3247.6715 - Reforma de Feiras:

Não houve consignação de recursos em montante suficiente para programação de intervenções por intermédio desta Ação.

6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	2970000,0	666918,00	659540,55	658025,73
0018 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	2970000,0	666918,00	659540,55	658025,73
TOTAL - 6208 - TERRITÓRIO, CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS	2970000,00	666918,00	659540,55	658025,73

Programação Orçamentária Realizada

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6208	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)
Serviços Topográficos/Mapeamento Aéreo RTK - Lote 01 e serviços de Estudos Topográficos - Lote 02 (Contrato nº 10/2022).	DF	0005	Concluída	98,81%
Realização de Mapeamento Aéreo RTK (Real Time Kinematic) e Levantamentos Topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos Projetos de Infraestrutura Urbana - Lote 1 (Contrato nº 4/2023).	DF	0078	Concluída	100,00%
Execução de serviços geotécnicos/geológicos - Lote 1 e de controle tecnológico/laboratorial - Lote 2, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras (Contrato nº 16/2023).	DF	0087	Normal	35,89%

Ação/Subtítulo - 1968.0018 - Elaboração de Projetos: Nesta Ação foram custeadas à prestação de serviços técnicos de topografia, geotécnicos, geológicos, dentre outros:

- Execução de serviços técnicos planialtimétrico cadastral e mapeamento aéreo RTK (Lote 1) e equipes técnicas de topografia (Lote 2): **Contrato nº 10/2022**
 - Serviços concluídos no 2º bimestre de 2023 com 98,81% executados. A descrição dos serviços realizados consta a seguir:

- Acompanhamento de equipes técnicas de topografia: 456 diárias;

- Levantamento topográfico planimétrico cadastral: 500.000m²;
- GPS Geodésico de dupla frequência (11/12) e de equipes técnicas: 243 diárias.

- Realização do mapeamento aéreo RTK (Real Time Kinematic) e levantamentos topográficos para subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos projetos de infraestrutura urbana (Lote 1) - **Contrato nº 4/2023**: Serviços concluídos no 4º bimestre com 100% executados. No âmbito da contratação foram realizados serviços técnicos de topografia e de mapeamento aéreo RTK na região da Feira do Produtor na localidade do Sol Nascente.

- Execução dos serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico/laboratorial (Lote 2), destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras - **Contrato nº 16/2023**: Contratação em andamento normal e com 35,89% dos serviços realizados até o 6º bimestre. Principais serviços realizados no âmbito da contratação:

- Lote 1: Serviços geotécnicos/geológicos (trados, janelas de inspeção, sondagens à percussão e ensaios) realizados para subsidiar a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte - Via EN3 e, o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor);
- Lote 2: Realizados os serviços de ensaios (de solo melhorado com cimento e, com cal), para subsidiar a elaboração do projeto do sistema viário no Setor de Embaixadas Norte - Via EN3 e o projeto de infraestrutura urbana no Sol Nascente (trecho atrás da Feira do Produtor);

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	63426062,0	47334729,00	27281125,38	19745466,10
0147 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	60571458,0	46834728,00	27281125,38	19745466,10
0306 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PÔR DO SOL- SOL NASCENTE/PÔR DO SOL	2354604,0	1,00	0	0
1322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRO-MORADIA CEF- DISTRITO FEDERAL	500000,0	500000,0	0	0
1948 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF	17113538,0	10136051,00	1058777,33	268889,81
0003 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- PLANO PILOTO .	5000,0	2,00	0	0
0004 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF- REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E OBRAS COMPLEMENTARES- TAGUATINGA	17108538,0	10136049,00	1058777,33	268889,81
3023 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	203316823,0	191507348,53	32180234,62	24150447,79
0073 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BERNARDO SAYÃO- REGIÃO CENTRAL - ADJACENTE II	68234326,0	68275819,00	8359406,86	5274030,24
0076 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL BURITIS- SOBRADINHO II	100000,0	3469044,0	423314,34	423314,34

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0077 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC- PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	134982497,0	119762485,53	23397513,42	18453103,21
3058 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO-MORADIA	89320454,0	100562383,00	56614071,80	48222023,48
0001 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO-MORADIA- ARAPOANGA- PLANALTINA	10000,0	10000,0	0	0
0002 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO-MORADIA- MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	17639347,0	17661132,00	338689,73	50932,66
0003 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRO-MORADIA- CONDOMINIO SOL NASCENTE- SOL NASCENTE/POR DO SOL	71671107,0	82891251,00	56275382,07	48171090,82
3089 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	18349419,0	18349419,0	10615456,38	6724106,69
0002 - REQUALIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-AVENIDA W 3 SUL- PLANO PILOTO .	18349419,0	18349419,0	10615456,38	6724106,69
3856 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS	7500000,0	3952784,00	3882830,01	3174238,95
0001 - GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO FEDERAL	7500000,0	3952784,00	3882830,01	3174238,95
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5600000,0	10468074,0	10108719,85	9457969,89
0023 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	3000000,0	10468074,0	10108719,85	9457969,89
7102 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	500000,0	0,0	0	0
7103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
7104 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL	1100000,0	0,0	0	0
3205 - REMANEJAMENTO DE REDE	10000,0	250404,00	250000,00	208333,34

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0001 - REMANEJAMENTO DE REDE- Readequação / Implantação de Infraestruturas de Energia Elétrica - DF- DISTRITO FEDERAL	10000,0	250404,00	250000,00	208333,34
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	166394691,0	242945246,30	242774955,60	236663514,30
0094 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DF- DISTRITO FEDERAL	0	88543,3	0	0
6471 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS- DISTRITO FEDERAL	165394691,0	242856703,00	242774955,60	236663514,30
6554 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DO DISTRITO FEDERAL	1000000,0	0,0	0	0
9128 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	44281510,0	100000,00	0	0
0001 - PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PARCERIA PÚBLICO PRIVADA - DISTRITO FEDERAL	44281510,0	100000,00	0	0
3855 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO	200000,0	200000,0	163535,71	147221,03
0001 - GESTÃO AMBIENTAL NA EXECUÇÃO DE OBRAS E NA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE SANEAMENTO-- DISTRITO FEDERAL	200000,0	200000,0	163535,71	147221,03
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	615512497,00	625806438,83	384929706,68	348762211,38

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapas SAG	Situação	Executado (%)
Revitalização e requalificação da Avenida Paranoá (Contrato nº 1/2022).	Paranoá	0006	Concluída	100,00%
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 05 (Contrato nº 20/2022).	P. Piloto	0007	Concluída**	56,70%
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 03 (Contrato nº 15/2022).	P. Piloto	0008	Concluída	100,00%
Requalificação urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 04 (Contrato nº 28/2022).	P. Piloto	0009	Normal	93,00%
Infraestrutura na Via de Ligação denominada CAUB I e II, localizada no Riacho Fundo II (Contrato nº 27/2022).	R. Fundo II	0010	Concluída	100,00%
Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul (Contrato nº 24/2022).	Guará	0011	Normal	10,18%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 1 (Contrato nº 3/2022).	Taguatinga	0012	Normal	85,00%
Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar DF, para a região de Taguatinga - Lote 2 (Contrato nº 4/2022).	Taguatinga	0013	Normal	85,00%
Execução do Reservatório 10 e 11 - Bernardo Sayão (Contrato nº 6/2022).	DF	0014	Concluída	100,00%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4 (Contrato nº 1/2023).	Região Central II	0015	Paralisada	1,71%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 (Contrato nº 21/2016).	V. Pires	0016	Normal	97,02%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires (Contrato nº 19/2021).	V. Pires	0017	Normal	93,32%
Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas (Contrato nº 21/2021)	Planaltina	0018	Normal	96,00%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 2 (Contrato nº 15/2021).	S. Nascente	0019	Concluída	75,50%

Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3 (Contrato nº 17/2022).	S. Nascente	0020	Normal	18,29%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 1 (Contrato nº 22/2022).	S. Nascente	0021	Normal	33,69%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 (Contrato nº 23/2022).	S. Nascente	0022	Normal	23,77%
Implantação de calçadas ao longo da W3 Sul entre as Quadras 703 e 715 (Contrato nº 7/2022).	P. Piloto	0023	Concluída	100,00%
Restauração de pavimento da Avenida W3 Sul (Contrato nº 16/2022).	P. Piloto	0024	Normal	25,00%
Supervisão e acompanhamento das obras do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 18/2020).	Taguatinga	0025	Concluída	100,00%
Supervisão e apoio técnico das obras de implantação do Viaduto da EPIG (Contrato nº 18/2021).	P. Piloto	0026	Concluída	100,00%
Supervisão das obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM (Contrato nº 25/2021).	P. Piloto	0027	Concluída	100,00%
Supervisão e apoio no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da obra de EPIG (Contrato nº 19/2022).	Região Central	0028	Normal	28,28%
Infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1 (Contrato nº 5/2023).	Região Central II	0055	Atrasada	4,78%
Realização de estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras - Lote 2 (Contrato nº 3/2023).	DF	0058	Normal	56,71%
Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guarã - Núcleo Bandeirante (Contrato nº 17/2023).	DF	0063	Normal	85,00%
Realização de gestão ambiental na execução de obras e na implantação da política de saneamento do DF (pagamento de taxas/tarifas).	DF	0072	Concluída	-
Implantação de Obra de Arte Especial - OAE 3 - Ponte sobre o Córrego Vicente Pires (Contrato nº 14/2023).	V. Pires	0080	Paralisada	1,18%
Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/acompanhamento de obras - Contrato nº 8/2023.	DF	0083	Normal	8,82%
Monitoramento de níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste (Contrato nº 11/2023).	DF	0084	Normal	48,57%
Duplicação da Via de ligação Guarã - Núcleo Bandeirante (Contrato nº 23/2023).	DF	0092	Normal	1,00%
Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF (Contrato nº 29/2023).	V. Pires	0094	Não Iniciada	-

** No 4º bimestre/2023 a etapa 0007 do SAG, referente ao Contrato nº 20/2022, foi encerrada por esta Secretaria. A continuidade dos serviços passou a constar no SAG da Seduh (28.901), em decorrência dos recursos, desde setembro/2023, serem provenientes do Fundurb (Portaria Conjunta nº 04, de 01/09/2023).

As alocações orçamentárias do Programa Temático 6209 representam a maior parte dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento de Despesas desta Secretaria, pertinentes às Ações previstas a serem executadas a partir: da Contribuição para Iluminação Pública - CIP (Fonte 134 e 183); dos recursos provenientes de Operações de Crédito (Fontes 135, 321, 335 e 390); de Contratos de Repasse celebrados com a União (Fonte 732), e de Convênios firmados com a Terracap (Fonte 131). Desse modo, os resultados das Ações/Subtítulos que integram este programa constam evidenciados a seguir:

• Programação Orçamentária Realizada

Ação/Subtítulo 1110.0147 - Execução de Obras de Urbanização no Distrito Federal:

- Revitalização e Requalificação da Avenida Paranoá - **Contrato nº 1/2022**: Intervenção concluída no 5º bimestre de 2023. A revitalização/requalificação da Av. Paranoá, importante via comercial e uma das principais vias para a mobilidade urbana da Região Administrativa do Paranoá, foi entregue à população. A intervenção consistiu da reorganização dos pontos de ônibus, vagas de estacionamento, ampliação das calçadas, melhoria das travessias de pedestres, de ciclistas e arborização, de modo a caracterizá-la como boulevard ou alameda.

Contrato nº 001/2022 - Requalificação da Avenida Paranoá



- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 05 - **Contrato nº 20/2022**: A proposta desenvolvida para a quadra visa à criação de novas possibilidades de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção planejada para a quadra, que irá complementar os projetos dos denominados Caminho Fácil e Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul. Etapa concluída no SAG da SÓ DF com 56,70% dos serviços realizados até o 4º bimestre, pois, diante da descentralização de recursos provenientes de créditos orçamentários do Fundurb para a SO DF, por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 01/09/2023, com o objetivo de custear a intervenção inicialmente contratada no Programa de Trabalho 15.451.6209.1110.0147 (Etapa SAG 0007), a partir da edição da citada Portaria, passou a ser executada com recursos do Programa de Trabalho 15.451.6208.3089.0001 (Etapa SAG - Seduh 0007). Apresenta-se, a seguir, o detalhamento da evolução das obras objeto do Contrato nº 20/2022:

Execução de serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul - Quadra 05 - Contrato nº 20/2022	
Recursos SODF (15.451.6209.1110.0147).	Recursos Fundurb/Seduh (15.451.6208.3089.0001), provenientes da Portaria Conjunta nº 04, de 31/8/2023, decorrentes da Resolução nº 3/2023 - CAF/Fundurb (DODF nº 158, de 21/8/2023).
Principais serviços realizados: meios-fios (2.359m), cordão de concreto (1.383m), calçadas (5.805m²) e paisagismo (1.953m²).	Principais serviços realizados: meios-fios (114m), cordão de concreto (298m), calçadas (523m²), piso em placas 40x40x3 (182m²).
56,70% dos serviços realizados até o 4º bimestre/2023.	33,30% dos serviços realizados nos 5º e 6º bimestres/2023.
Serviços (Acumulado): meios-fios (2.474m), cordão de concreto (1.681m), calçadas (6.328m²), paisagismo (1.953m²) e piso em placas 40x40x3 (182m²).	

Contrato nº 20/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 5



- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 3 - **Contrato nº 15/2022**: Intervenção concluída no 5º bimestre. No decorrer da execução foram implantadas redes de drenagem, assentamento de meios-fios, pavimentação em blocos intertravados; pavimentação asfáltica e calçadas.

Contrato nº 15/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 3



- Requalificação Urbana no Setor Comercial Sul - Quadra 04 - **Contrato nº 28/2022**: Os serviços executados na Quadra compreendem a recuperação do pavimento existente no bolsão de estacionamento, remarcação de sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas e implantação de mobiliário. Intervenção em andamento normal e com 93% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Contrato nº 28/2022 - Setor Comercial Sul - Quadra 4



- Execução de obras de Infraestrutura, na Via de Ligação CAUB I e II, localizada na Região Administrativa do Riacho Fundo II - RA RFII, - Brasília-D incluindo pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical - **Contrato nº 27/2022**: Intervenção concluída no 4º bimestre. As obras de pavimentação da via de ligação, com extensão aproximada de 2km, promove a diminuição da demanda sobre a Rodovia DF 001 (nas proximidades do viaduto do Periquito), haja vista representar oferta de conexão entre os conglomerados agrourbanos I e II do CAUB proporcionando maior conforto e fluidez ao tráfego local.

Contrato nº 27/2022 - Via de Ligação CAUB I e II



- Requalificação Urbana, incluindo a execução de drenagem pluvial, lagoa de retenção, pavimentação, sinalização, paisagismo, implantação de mobiliário urbano, calçadas, estacionamentos e duas praças internas (entre as quadras 5/6 e 10/11), no Setor de Oficinas Sul - SO F Sul - **Contrato nº 24/2022**: Ao longo da execução foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço em 2023, quais sejam:

1. Necessidade de adequação do projeto e da planilha orçamentária (aditivo) para possibilitar a execução da rede de entrada das bacias 2 e 3, tendo em vista a constatação de interferência com um emissário de esgoto da Caesb.
2. Com a impossibilidade de se executar as redes de drenagem antes da efetiva adequação da planilha orçamentária, iniciou-se a escavação das bacias 2 e 3, sendo constatado quando da escavação, excessivo afloramento de água, impactando no prazo programado para a execução das citadas bacias.

Intervenção em andamento normal e com 10,18% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Contrato nº 24/2022 - Setor de Oficinas Sul



- Execução das obras de duplicação entre a Avenida Contorno do Guarú II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guarú - Núcleo Bandeirante: **Contrato nº 23/2023** - A realização das obras de duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guarú, objetiva melhorar o fluxo da região, além de trazer mobilidade com a construção de calçadas e ciclovias. Intervenção em andamento normal e com 1,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 23/2023 - Duplicação da via Guarú - Núcleo Bandeirante



Ação/Subtítulo 1948.0004 - Implantação do Programa Drenar - DF

Diante da necessidade de elaboração e readequação de projeto executivo de Infraestrutura Urbana - Drenar - DF, na Região Administrativa de Taguatinga - TAG, no DF às normas vigentes, as contratações celebradas em 2022, apresentaram as seguintes evoluções:

- Revisão dos projetos executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas I, II, III, IV, V, VI, VII e verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque - **Contrato nº 3/2022 - Lote 01**: Produtos elaborados pela contratada em análise na DU/Novacap. Contratação em andamento normal e com 85,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

- Revisão dos projetos executivos de drenagem nas áreas de contribuição das bacias denominadas VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII verificação de contribuição nas Bacias do Taguaparque e elaboração de projeto urbanístico das vias transversais entre as Av. Comercial e SAMDU - **Contrato nº 4/2022 - Lote 02**: Produtos elaborados pela contratada em análise na DU/Novacap. Contratação em andamento normal e com 85,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Ação/Subtítulo 3023.0073 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional Arniqueira/Bernardo Sayão - Distrito Federal:

- Execução de reservatório de retenção 10 e adequar/executar projetos do reservatório de retenção 11, localizados no lote 05 do Setor Habitacional Bernardo Sayão - **Contrato nº 6/2022**: Intervenção concluída no 5º bimestre com 100% dos serviços executados. A contratação compreende a construção de duas novas lagoas de retenção, importante reforço no sistema de drenagem para o Bernardo Sayão e para as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guarú.

Contrato nº 6/2022 - Reservatórios de Detenção no Bernardo Sayão



- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 4, incluindo a execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical - **Contrato nº 1/2023**: Ao longo da execução foram identificadas intercorrências que impediram maior avanço em 2023, devido à:

1. Necessidade de adequação do projeto e da planilha orçamentária (aditivo), tendo em vista, a presença de solo instável no local de implantação da rede de drenagem, ao floramento do lençol freático bem como, interferências de edificações no local da execução da bacia de detenção.
2. Necessidade de implantação de rede de água e esgoto a serem realizadas pela Caesb.

Obra paralisada com apenas 1,71% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 1/2023 - Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4



- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Bernardo Sayão - Lote 1, incluindo pavimentação, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e bacia de detenção - **Contrato nº 5/2023** - Identificado pela fiscalização problemas administrativos por parte da contratada, que estão impactando no planejamento da obra, o que tem comprometido o cumprimento dos prazos pactuados. Obra atrasada com 4,78% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 5/2023 - Infraestrutura Bernardo Sayão - Lote 1



Ação/Subtítulo 3023.0076 - Pavimentação e Qualificação de Vias - PAC - Setor Habitacional Buritit.

- Programa de Trabalho mantido para se efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos a obras e serviços de implantação do sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica, executado por meio de desembolsos provenientes de operação de crédito (Contrato de Financiamento nº 0399.834-03/14). Realizados em 2023 os pagamentos de despesas de exercícios anteriores relativos aos Lotes 2, 5 e 3 - Contratos nºs 11/2015, 12/2015 e 9/2016 (DODF, de 25/10/2023 e de 26/10/2023).

Ação/Subtítulo 3023.0077 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas no Setor Habitacional - Vicente Pires.

- Execução de obras de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires - Lote 10 - **Contrato nº 21/2016**: Realizada a pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial no Trecho da Colônia Vicente Pires, entre o Pistão Norte, parte da Rua 12, parte da Rua 10, Chácara 56 e a Rua 8. Intervenção em andamento normal e com 97,02% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 21/2016 - Urbanização no Vicente Pires



- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato nº 19/2021 - Intervenção em andamento normal e com 93,32% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 19/2021 - Urbanização no Vicente Pires



- Implantação de Obra de Arte Especial, OAE 3, ponte sobre o córrego Vicente Pires/DF, com extensão aproximada de 180,00 metros e 13,20 metros de largura, bem como, para execução do acesso e encabeçamento da ponte junto às Ruas 01 (Jôquei) e Rua 03 B - **Contrato nº 14/2023**: Obra paralisada até o 6º bimestre, com apenas a instalação do canteiro de obras realizada.

- Infraestrutura Urbana Remanescente, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de detenção e dispositivos de lançamento direto) - **Contrato nº 29/2023**: Obras com previsão de início em 2024, após a emissão da ordem de serviço (Extrato do Contrato foi publicado no DO DF de 13/12/2023). A figura abaixo indica a poligonal onde se darão as intervenções:

Contrato nº 29/2023 - Planta de localização da poligonal referente ao Lote 2 - SHVP



⇒ Apresenta-se, a seguir, o panorama atual dos contratos do Setor Habitacional Vicente Pires com vigência/andamento em 2023:

Setor Habitacional Vicente Pires - 2023				
Contrato	% (até 2022)	% (até o 6º bimestre 2023)	Situação da Obra	Principais intercorrências que impediram maior avanço da execução ao longo do exercício de 2023/Evolução das Obras/Serviços
21/2016	89,89	97,02	Andamento Normal	Identificada a ocorrência de rocha quando da escavação do Túnel Liner da Rua 08, necessitando efetuar ajustes na estimativa de preços para inclusão de explosivos para executar a escavação. Diante disso, houve a necessidade e celebração de aditivos de prazo e de valor. Realizados reparos em pavimentos de condomínios, em calçadas e bocas de lobo da Rua 08. Devido ao início de período de chuvas no último bimestre, não foram iniciadas novas frentes de trabalhos.
19/2021	70,26	93,32	Andamento Normal	Incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e com edificações existentes.
14/2023	-	1,18	Paralisada	Em análise no setor de fiscalização, no que se refere aos ajustes no contrato, tendo em vista a alegação da contratada acerca da necessidade de inclusão de carga e transporte do material pétreo, não previsto na estimativa de preços, utilizada para o certame.
29/2023	-	-	A ser iniciada	Extrato do contrato publicado no DODF em 13/12/2023; Ordem de Serviço não foi emitida devido ao início do período de chuvas no mês de dezembro.

Ação/Subtítulo 3058.0002 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Mestre D'armas

- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas - **Contrato nº 21/2021**: A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que irão promover a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Serviços técnicos em andamento, aguardando para a conclusão, a aprovação do projeto de drenagem em análise na Novacap, de forma a permitir o lançamento do certame das obras. Revisão e readequação dos projetos executivos em andamento normal e com 96% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Ação/Subtítulo 3058.0003 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente

- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2 - **Contrato nº 15/2021**: Intervenção concluída com 75,50% dos serviços executados até o 5º bimestre. No local foram executados os serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, meios fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além da readequação das bacias de detenção.

Contrato nº 15/2021 - Infraestrutura Sol Nascente, Trecho 2



- Execução de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - **Contrato nº 17/2022**: Compreendem a execução dos serviços de pavimentação asfáltica, drenagem, instalação de meios fios, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical, bacias de detenção e a construção de uma ponte, já finalizada, responsável pela ligação interna entre os Trechos 1 e 2. Intervenção em andamento normal e com 18,29% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 17/2022 - Sol Nascente Trecho 1 e parte do Trecho 3



- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente, remanescentes, Trecho 3 - Lote 1 - **Contrato nº 22/2022**: Consiste da implantação de rede de drenagem, pavimentação, sinalização viária, calçadas e bacias de detenção. Intervenção em andamento normal, e com 33,69% dos serviços executados até o 6º bimestre,

Contrato nº 22/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente no trecho 3 - Lote 1



- Execução de obras de infraestrutura urbana no Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2 - **Contrato nº 23/2022**: Compreendem a execução dos serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical, além de bacias de retenção. Intervenção em andamento normal e com 23,77% dos serviços executados até o 6º bimestre,

Contrato nº 23/2022 - Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 3 - Lote 2



⇒ Apresenta-se, a seguir, o panorama dos contratos do Setor Habitacional Sol Nascente em 2023:

Setor Habitacional Sol Nascente - 2023				
Contrato	% (até 2022)	% (até o 6º Bimestre)	Situação da Obra	Evolução das Obras/Serviços/Intercorrências
15/2021 - Trecho 2	73,30	75,50	Concluída (5º Bimestre)	Todo o escopo previsto neste contrato foi executado, contudo, devido aos aditivos financeiros realizados e alguns serviços constatados como executados por outros órgãos e pela população local, não foi possível realizar 100% do percentual previsto da obra (127406724).
17/2022 - Trecho 1 e Trecho 3	4,79	18,29	Andamento Normal	A intervenção compreende a execução de redes de drenagem e de três lagoas de retenção (1, 2 e 6), com 2 bacias cada uma. A lagoa 1 já foi escavada e a lagoa 6 está em fase final da escavação. Outros serviços executados são as pavimentações em blocos intertravados e em asfalto de vias localizadas nos Trechos 1 e 3. Devido à adequação nas quantidades e serviços de estacas raízes da OAE, dentre outros, houve necessidade de celebração de aditivo financeiro. E ainda, interferências com edificações e baixa mobilização da contratada, prejudicaram o andamento das obras.
22/2022 - Trecho 3 - Lote 1	1,81	33,69	Andamento Normal	Realizada a implantação de redes de drenagens e de uma Lagoa de Retenção com 4 bacias que estão parcialmente escavadas, outros serviços previstos são as pavimentações em blocos intertravados e em asfalto de vias, localizadas nas Chácara 2, 73, 74, 84, 114, 115, 119, Condomínio Vencedor e Gêneseis. Devido à incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e edificações, houve necessidade de celebração de aditivo financeiro.
23/2022 - Trecho 3 - Lote 2	0,66	23,77	Andamento Normal	Realizada a implantação de redes de drenagem e de uma Lagoa de Retenção com 3 bacias que estão parcialmente escavadas, outros serviços previstos são as pavimentações em blocos intertravados e em asfalto de vias localizadas na Chácara 2, Condomínio Acácias e Cachoeirinha. Devido à incompatibilidade de projeto, interferências com redes da Caesb, CEB e edificações, houve necessidade de celebração de aditivo financeiro.

Ação/Subtítulo 3089.0002 - Requalificação e reabilitação de espaços urbanos - Avenida W3 Sul, no Plano Piloto.

- Implantação/requalificação de calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS - **Contrato nº 7/2022**: Intervenção concluída com 100% dos serviços executados até o 5º bimestre. Em todas as quadras as calçadas existentes foram demolidas para implantação de novas calçadas de concreto armado nas áreas de acesso aos lotes, implantação de calçada não armada nas demais áreas indicadas em projeto, implantação de bloco intertravado de concreto nas faixas de serviço com acesso a lotes, plantio de grama batatais nas demais faixas de serviço, implantação de lixeiras e execução de rampas de acessibilidade com piso podotátil.

Contrato nº 7/2022 - Requalificação W3 Sul



- Restauração de Pavimento Rígido na W3 Sul - **Contrato nº 16/2022**: As obras de restauração do pavimento da W3 Sul, icônica via da cidade, estão em andamento. A primeira etapa da obra se concentra na faixa exclusiva do transporte coletivo, que terá o asfalto totalmente substituído por pavimento rígido (concreto), mais resistente, duradouro e de fácil manutenção. Durante a execução das obras foram identificadas, pela fiscalização:

1. rotatividade de pessoal, o que tem influenciado a execução das obras, comprometendo os prazos pactuados;
2. a necessidade de realizar as obras por trechos curtos, de maneira a minimizar os transtornos à população em geral, bem como, reduzir os incômodos no trânsito, ao longo da Avenida.

Intervenção em Andamento Normal com 25,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 16/2022 - Restaurar pavimento da Avenida W3 Sul



Ação/Subtítulo 3856.0001 - Gestão da Fiscalização e Supervisão de Obras - DF: Por meio dos recursos desta Ação são realizadas diversas atividades referentes à prestação de serviços técnicos especializados na área de engenharia consultiva como: elaboração de pareceres técnicos, controle tecnológico, elaboração e análise de projetos, fiscalização e supervisão de obras, entre outros, em apoio imprescindível à execução dos empreendimentos sob a gestão desta Secretaria.

- Supervisionar e acompanhar as obras de implantação do Túnel Rodoviário sob a Avenida Central de Taguatinga - **Contrato nº 18/2020**: Serviços técnicos de supervisão 100% realizados até o 3º bimestre. Durante Contrato nº 4/2016 - Sinesp.

- Supervisionar e apoiar tecnicamente as obras de implantação do Viaduto da EPIG - **Contrato nº 18/2021** - Serviços técnicos de supervisão 100% realizados até o 4º bimestre.

- Supervisionar as obras de reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar - ESPM - **Contrato nº 25/2021** - Serviços técnicos de supervisão 100% realizados até o 4º bimestre.

- Supervisionar e apoiar no desenvolvimento de projetos e na execução da obra de readequação da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 19/2022**: Os serviços a serem supervisionados, foram iniciados, a partir da emissão da Ordem de Serviço Parcial do Contrato nº 21/2022. Considerando os trabalhos realizados até o momento destacam-se:

1. análise acerca do procedimento a ser usado na contagem de tráfego da EPIG e respectivos pontos escolhidos para coleta dos dados;
2. emissão do Relatório Inicial e de Acompanhamento de Obra;
3. análise do mapa de localização do canteiro de obras;
4. análise e manifestação acerca do Cronograma de Obra, do Projeto Funcional do Trecho 1 - EPIG;
5. cadastro de interferências da Caesb.

Contratação com andamento normal e com 28,28% dos serviços técnicos de supervisão realizados até o 6º bimestre.

- Realizar estudos topográficos para auxiliar na condução de fiscalização de obras (Lote 2) - **Contrato nº 3/2023**: Contratação em andamento normal e com 56,71% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

- Realizar serviços geotécnicos/geológicos (Lote 1) e de controle tecnológico laboratorial (Lote 2) para subsidiar a elaboração de projetos e a fiscalização/accompanhamento de obras sob a responsabilidade desta Secretaria - **Contrato nº 8/2023**: Contratação em andamento normal e com 8,82% dos serviços realizados até o 6º bimestre. Considerando os serviços realizados até o momento destacam-se (130709639):

- Lote 1: 431 unidades de serviços geotécnicos e ensaios e 1.076 m de sondagem;
- Lote 2: 422 unidades de serviços de controle tecnológico laboratorial

Ação/Subtítulo 3205.0001 - Remanejamento de Rede - Readequação/ Implantação de Infraestrutura de Energia Elétrica

- Remanejar redes de distribuição de energia elétrica localizadas na via de ligação Guará - Núcleo Bandeirante - **Contrato nº 17/2023**: Serviços em andamento normal, com 85% dos serviços executados até o 6º bimestre.



Ação/Subtítulo 3855.0001 - Gestão Ambiental na Execução de Obras e na Implantação da Política de Saneamento - DF:

- Até o 6º Bimestre foram realizados os pagamentos das seguintes taxas:

Taxas	Intervenção	Valor (R\$)
Análise de Autorização para Supressão Vegetal	- Requalificação urbana do Setor de Oficinas Sul (1 taxa); - ESPM - Trecho Rede 42 e Eixo BRT (2 taxas); - Trecho 1 da EPIG - km 0 ao km 1,4 (3 taxas); - Recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga (4 taxas); - Av. Hélio Prates (5 taxas); - Drenagem na ESPM (6 taxas); - Drenagem Eixo Viário da ESPM (7 taxas), - Sol Nascente Trecho 1 - lançamento da Lagoa 2 (8 taxas), - Duplicação da via de ligação Guará - Núcleo Bandeirantes (9 taxas).	71.224,19
Compensação Ambiental	- Viaduto EPIG - Trecho 1 (1 taxa); - Recuperação de erosão do Córrego do Cortado em Taguatinga (2 taxas); - Av. Hélio Prates (3 taxas).	
Análise do pedido de renovação de autorização de supressão vegetal	- Av. Hélio Prates (1 taxa).	
Licenciamento Ambiental	- Via de ligação CAUB I ao CAUB II (1 taxa).	

- Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste no Distrito Federal - **Contrato nº 11/2023**. Este contrato objetiva monitorar 140 pontos de ruídos. Até o 6º bimestre, 68 pontos de ruídos foram monitorados, isso corresponde a 48,57% de serviços executados.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Posição SAG 6º Bimestre/2023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF.

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6209	Cidade	Etapa SAG	Situação
Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF (Contrato nº 14/2022).	DF	0029	Normal
Manutenção do Sistema de Iluminação Pública no Distrito Federal (Contrato nº 4/2018).	DF	0030	Concluída
Fornecimento de Energia Elétrica para o Sistema de Iluminação do Distrito Federal (Contrato nº 2/2017).	DF	0031	Concluída
Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal (Contrato nº 6/2023).	DF	0079	Concluída

Ação/Subtítulo 1836.0023 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - DF

- Execução de Estudo Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), Fiscalização e Projeto "as built" (Etapa 2) e Implantar expansão do Sistema de Iluminação Pública do DF - **Contrato nº 14/2022**: Realizado em 2023, 55 projetos (sendo: 25 da etapa 1 e 30 da etapa 2) e Implantação de 843 pontos de iluminação e instalação de 1.954 luminárias.

Ação/Subtítulo 8507.6471 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF.

- Prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondentes ao fornecimento de energia elétrica ao Sistema de Iluminação Pública no DF - **Contrato nº 2/2017**: Concluída no 2º Bimestre.

- Manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal - PIP, que compreende a gestão dos serviços, consultoria técnico-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, além da execução de substituição de luminárias convencionais por LED (Eficientização) - **Contrato nº 4/2018**:

- Fornecimento de energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal - **Contrato nº 6/2023**:

No Quadro abaixo são apresentadas as realizações dos serviços de Manutenção do Sistema de Iluminação Pública - DF, no âmbito das respectivas contratações:

Programa de Trabalho 15.782.6209.8507.6471 (Institucional SODF)				
Mês	Contrato nº 4/2018 (Manutenção do Parque de Iluminação Pública no Distrito Federal - PIP)		Contrato nº 2/2017 (Fornecimento de energia elétrica e utilização de postes para instalação do Sistema de Iluminação Pública)	Contrato nº 6/2023 (Fornecer energia elétrica para o Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal)
	Quantidade de Pontos Mantidos (unidade)	Luminárias Eficientizadas (unidade)	Consumo de Energia (kwh)	Consumo de Energia (kwh)
janeiro	308.474	1.268	33.594.556	-
fevereiro	308.474	1.723	30.227.305	-
março	308.871	3.400	17.734.711	15.648.275
abril	309.138	2.466	-	32.212.079
maio	309.192	2.410	-	33.281.698
junho	309.300	1.796	-	32.141.410
julho	309.412	1.793	-	32.769.228
agosto	309.434	1.389	-	32.662.731
setembro	309.467	801	-	31.579.586
outubro	309.825	1.087	-	32.528.301
novembro	309.899	928	-	32.528.301
dezembro	310.195	701	-	32.429.661
Total	3.711.681	19.762	81.556.572	307.781.270

Relaciona-se, adiante, as localidades contempladas com serviços de eficiência de luminárias, executadas por meio do Contrato nº 4/2018 (Eficiência) - Intervenções Institucionais:

Localização	Região Administrativa
Quadra 202 e Quadra de Esportes; Quadras 103 e 104.	Aguas Claras
QS 06.	Arniqueira
DF 451 - do Córrego até BR 070, DF 451 - do Córrego até BR 080, Paróquia Sagrado Coração de Jesus, Complementação dos Quadrados da QNP, Praça dos Eucaliptos, QNP 21, 23, 25 e 27 Setor P Norte, Parque do Setor O e Acessos, QNP 34 - P Sul e EQNN 03/05 - Arredores da Escola Classe 26.	Ceilândia
Setor Oeste - Cidade Estrutural.	Estrutural / SCIA
Rua Jacarandá e Chiara - Ponte Alta Norte, DF 290 - Posto fiscal do Gama, Penitenciária Feminina do Distrito Federal, DF 180 entre BR 060 e DF 290 e Quadra 10 Comercial - Setor Sul.	Gama
Avenida do Cortorno e Margens da EPTG.	Guara
DF 001 Balão do Itapoã até BR 020, Trecho 1 - Trecho Fazendinha, Del Lago I e Trecho - Mandala.	Itapoã
DF-001 - Balão da EPDB e Complexo Penitenciário da Papuda.	Jardim Botânico
SHIN QI 02.	Lago Norte
Complementação da Ponte JK, Acesso à Base Aérea de Brasília, Ponte JK - Postes Centrais, Acesso ao Aeroporto JK, QI 09 em frente ao bloco I, Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, QI 11, QI 07 Comércio Local Conjunto 01 e Setor de Mansões Dom Bosco.	Lago Sul
Complemento Avenida NB-3 e outros.	Núcleo Bandeirante
DF 015 - Estrada Parque Tamandua, DF 250 - Balão do Itapoã até o Condomínio La Font, DF 250 - trecho do balão da barragem até o balão do Itapoã e Praça da Bíblia Quadra 21.	Paranoá
DF 250 - Via EPAR e Park Way - Etapa 2.	Park Way
BR 020 - Posto PRF - Planaltina, BR 020 trecho Planaltina e Condomínio Nova Petrópolis.	Planaltina
Avenida de ligação L2/L4, EPGU/Av. das Nações até Deck Sul; Via N2 e S2, anexos dos Ministérios, Via L4 - 2ª Etapa - Deck SUL até Vila Planalto, Hospital HMI, Paróquia Santíssimo Sacramento, Eixo Monumental Trecho 1, 2 e 3, Setor Administrativo Municipal - Buriti, Via L3 Norte UNB, Via L4 Norte - Avenida das Nações, SQS 109, SQS 111, SQS 205, SQS 212 e SQN 402.	Plano Piloto
Quadra QR 802 - Total e BR 060 - Posto Fiscal do Recanto das Emas.	Recando das Emas
Marginal EPNB - Riacho Fundo I.	Riacho Fundo I
Vias de acesso para DF 001.	Riacho Fundo II
Praças da QR 120 dos conjuntos 09 ao 19, Quadra 320, Quadra QR 514 total de Samambaia Sul, Quadra QR 516 total de Samambaia Sul, Quadra QR 518 total de Samambaia Sul, Quadras 221 a 225 de Samambaia Norte, Setor de Mansões Samambaia - SMSE, Quadra 318, QR 301, Avenida Central.	Samambaia
QR 216-217 - Passagem de pedestres.	Santa Maria
Setor de Oficinas.	São Sebastião
DF 440 acesso ao Condomínio RK; BR 020 - Balão do Colorado até divisa Sobradinho/Planaltina; DF-150 até o Posto Contagem; BR-020 - Viaduto; Quadra de Esportes - Quadra 9 Conjunto A; Quadra 08; Setor Habitacional Nova Colina Quadra 16 e Vicinal 257 DF 440 Gleba 46.	Sobradinho
Chácara 58.	Sol Nascente/Pôr do Sol
Setor Octogonal e QRSW 2 e QRSW 3.	Sudoeste/Octogonal
Setor de Oficinas (QNH); QNL 11 total; QNL 13 e QNJ Area Especial 08.	Taguatinga
DF 001 - Trecho do Assentamento 26 de Setembro.	Vicente Pires

ILUMINAÇÃO - Contrato nº 14/2022 - Intervenções Institucionais

Localização	Região Administrativa
3ª saída de Aguas Claras.	Aguas Claras
Ciclovia da Candangolândia.	Candangolândia
Diversos locais no Engenho das Lajes; Rua do Lava Jato; Ponte Alta Norte; Becos - Diversos locais; Rua Copaiba - Ponte Alta Norte e EQ 47/49; Projeção 04, Setor Central - Life Gama.	Gama
Via de acesso a E.C. 06 N.R. Capoeira do Balsamo.	Itapoã
Ciclovia Núcleo Bandeirante.	Núcleo Bandeirante
Duplicação do Viaduto da DF- 250.	Paranoá
DF-128 com acesso à Pedra Fundamental; Estância V acesso à UPA e Condomínio Total Ville.	Planaltina

Ponte Costa e Silva Etapa II, Quadra 05 do Setor Comercial Sul no Beco "Buraco do Rato", Iluminação pública interna no Parque Ana Lúcia, instalado no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek e Sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS).	Plano Piloto
Viaduto entre o Recanto/Riacho Fundo II.	Recanto das Emas/Riacho Fundo II
Via N3 acesso ao Riacho Fundo II até DF 075 e Ligação CAUB I com CAUB II.	Riacho Fundo II
Pólo JK, trechos 1, 2, 5 e 6; Viaduto da DF 290 até o Pólo JK e Vila dos Carroceiros.	Santa Maria
Avenida Morro da Cruz, Chácara 19.	São Sebastião
Condomínio das Acácias e chácara 87 do trecho 3 - Sol Nascente.	Sol Nascente/Pôr do Sol
Viaduto da EPIG acesso ao Parque da Cidade no Sudoeste.	Sudoeste/Octogonal
Vias da Boulevard e do BRT (em todo o trecho da obra do Viaduto).	Taguatinga

Obs.: As informações acima correspondem aos locais onde os serviços foram concluídos

Apresenta-se a seguir, o registro fotográfico de algumas localidades relativas às realizações descritas no Quadro acima:



⇒ Contrato de Concessão:

No ano de 2020, por força do Decreto nº 40.898, de 17/06/2020, foi celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura – SO DF e a Companhia Energética de Brasília – CEB o Contrato de Concessão nº 001/2020, com o objetivo de "delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão administrada, da prestação dos Serviços de Iluminação Pública, à Concessionária e seus contratados de atividades inerentes, acessórias ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes deste Contrato e dos anexos". O contrato foi assinado em 20/07/2020, com prazo de vigência de 30 anos.

A SODF e a CEB trabalhavam, em conjunto para elaborar e executar o Plano de Transição Operacional – PTO, definido no referido contrato para transferir os bens vinculados, as demandas oriundas do sistema de ouvidoria, os controles de emendas parlamentares, definição dos parâmetros de fiscalização e conclusão de pagamentos e obras em andamento, a fim de dar plena eficácia ao Contrato de Concessão, então em vigor.

Contudo, em 5/07/2023 foi sancionada a Lei nº 7.275/2023, que previu uma nova outorga à CEB da prestação de serviços de iluminação pública, regulamentada por meio da edição do Decreto Distrital nº 45.033, de 4/10/2023.

Diante desse novo contexto, em 4/12/2023, foi celebrado um novo Contrato de Concessão, que tem por objeto a delegação pelo Poder Concedente, por meio de concessão, da prestação dos serviços de iluminação pública à Concessionária, incluindo atividades de planejamento, investimento e gestão da implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoramento, eficiência, expansão, operação e manutenção dos ativos que integram o Sistema de Iluminação Pública no território do Distrito Federal, na forma disciplinada nos instrumentos legais vigentes (Lei Distrital nº 7.275 e Decreto Distrital nº 45.033) e das diretrizes e especificações constantes no contrato e anexos.

Portanto, há expectativa que em 2024 a operação do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal ocorra mediante ações a serem empreendidas pela Concessionária.

• Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 1110.0306 - Execução de Obras de Urbanização - Pôr do Sol:

Como manifestado no exercício anterior, para a efetiva programação da intervenção na localidade do Pôr do Sol há que se proceder à contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto executivo de implantação de infraestrutura urbana. O certame lançado por meio da Tomada de Preços nº 1/2022 (00110-00000287/2022-16) restou anulado conforme a publicação no DO DF de 12/05/2023, sendo preparado novo certame conforme a Concorrência nº 5/2023, DO DF de 10/10/2023, todavia, por força do Despacho Singular nº 239/2023-AC, do TCDF, esta licitação se encontra suspensa para correções e/ou apresentação de justificativas (127717127).

Ação/Subtítulo 1110.1322 - Execução de obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - DF:

O setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLO A 2023, a necessidade de que a Ação/Subtítulo 1110.1322 restasse prevista no Q DD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95.

Ação/Subtítulo 1948.0003 - Implantação do Programa Drenar DF, no Plano Piloto:

Intervenções a cargo da Terracap conforme contratações em andamento celebradas por aquela Companhia para a Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial, Faixas 1 e 2, do Plano Piloto, referentes ao denominado Drenar – DF (00111-00002583/2021-34). Assim, o estágio dessas obras deverá constar do Relatório de Gestão da Terracap.

Ação/Subtítulo 3058.0001 - Execução de obras de Urbanização Programa Pró-Moradia - Arapoanga - Planaltina:

De modo igual à Ação 1110.1322, o setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos vislumbrava à época de elaboração do então PLO A 2023, a necessidade de que a Ação/Subtítulo 3058.0001 restasse prevista no Q DD para possível retomada de intervenções com pendências fundiárias/técnicas, a serem sanadas perante o órgão financiador por intermédio da operação de crédito nº 0175.749-27. Até o final do exercício persistem providências/etapas a serem finalizadas, de iniciativas de diversos órgãos, a serem comprovadas à Caixa, conforme instruções contidas no processo 00110-00000858/2023-95.

Ação/Subtítulo 9128.0001 - Prestação dos serviços de Iluminação Pública – Parceria Público Privada - Distrito Federal:

Esta Secretaria não demandou a criação desta Ação/Subtítulo na fase de elaboração do PLO A 2023, não dispondo de informações quanto à finalidade do programa de trabalho originado. De todo modo, a maior parte dos recursos alocados necessitou ser remanejada para sanar déficit da Ação/Subtítulo

8504.6471, por intermédio da qual foram custeadas as despesas decorrentes do Parque de Iluminação Pública do DF (Fornecimento de Energia Elétrica/Manutenção Preditiva, Preventiva e Corretiva).

Indicadores de Desempenho por Programa de Governo

Indicador	Unidade	Índice mais recente	Apurado	Period	Desej 1º Ano	Alcanç 1º Ano	Desej 2º Ano	Alcanç 2º Ano	Desej 3º Ano	Alcanç 3º Ano	Desej 4º Ano	Alcanç 4º Ano	Fonte
10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL	METRO		01/01/2001	Anual	20680,00	20241,00	14416,00	11213,00	4835,00	21509,00	24000,00	34114,00	SUAF/SODF E NOVACAP
<p>Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o resultado de, aproximadamente, 98% do índice almejado, como, Revitalização da W 3 Sul - Qds. 509 e 510; Trecho Rota de Fuga, no Setor de Inflamáveis-SIA; Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul e Execução de Canal e Bueiro N.A.T.M., em Porto Rico - Santa Maria. Além de outras pequenas intervenções de execução e ampliação de Redes de Drenagem realizadas pela Novacap, em diversos locais do DF. A pequena diferença em torno de 2%, perante o índice almejado, deu-se, sobretudo, em razão dos certames em trâmite, no exercício de 2020, relacionados aos empreendimentos diretamente vinculados aos indicadores previstos.</p> <p>2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF, com as obras em andamento em Vicente Pires e Bernardo Sayão e as obras remanescentes contratadas em 2021 no Sol Nascente e Vicente Pires. Outras intervenções também contribuíram para o resultado. Foram acrescentadas as quant. de drenagem realizadas pela Novacap no DF. Apesar dos esforços envidados, constata-se que o resultado não se efetivou conforme previsto. Isto deve-se, de modo geral, segundo a SUAF/SODF, pelas dificuldades em se prever as quant. exatas que serão executadas, uma vez que as obras de infraestrutura tem apresentado ao longo da execução interferências diversas: alterações na largura de vias; impedimento de acesso e execução em alguns condomínios, período chuvoso que superou o previsto, além de licitações/contratações que não se concretizaram. Há perspectivas, em 2022, de incremento, em função de desfechos esperados de certames: Sol Nascente, V.Pires e B.Sayão; Av.Paranoá, SOFSul e DrenarTaguatinga</p> <p>2022 - Os resultados refletem as informações físicas de execução de rede de drenagem pluvial (m), fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras de Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e no Sol Nascente, (CT 015/2021, CT 017/2022; CT 022/2022 e CT 023/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido de drenagem de águas pluviais a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022); Requalificação Hélio Prates - Etapa 2 (CT 009/2022).A Novacap também contribuiu para o resultado alcançado por esta Secretaria, com a execução de 605,00 m de rede de drenagem pluvial (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento dos índices de implantação de redes de águas pluviais com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a ser</p> <p>2023 - Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de Urbanização nos Setores: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, as intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho.Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes pa</p>													
10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL	METRO QUADRADO		01/01/2001	Anual	208570,00	252634,00	55319,00	241199,00	192203,00	228718,00	197000,00	245895,00	SUAF/SODF E NOVACAP
<p>Justificativa: 2020 - Foram continuadas as obras de grande porte nos Setores Habitacionais Vicente Pires e Bernardo Sayão. Outras intervenções contribuíram para o índice alcançado, como, Revitalização da W 3 Sul - Quadras 509 e 510 Sul e a Requalificação no Setor de Rádio e TV Sul, no Plano Piloto. Além de outras intervenções de execução de pavimentação realizadas pela NOVACAP, na Av. dos Pioneiros, no Gama.</p> <p>2021 - Os resultados refletem os dados apurados/consolidados pela SUAF/SODF e DU/Novacap, com as obras iniciadas em anos anteriores (Vicente Pires e Bernardo Sayão) e as obras remanescentes contratadas (Sol Nascente e Vicente Pires). Além disso, outras intervenções contribuíram para o resultado (Rota de Segurança/SIN; Requalificação da Praça do Povo e Via MN1 e, Revit. W 3 Sul). Na obtenção do resultado, foram acrescentadas as quantidades relativas à execução de pavimentação em diversos locais do DF, realizadas pela Novacap. Destaca-se para 2022/2023 a perspectiva de incremento dos indicadores, em função de desfechos esperados de licitações/ respectivas contratações que irão impactar positivamente: Urb. Sol Nascente (CC 009, 012 e 013/2021 - DECOMP/DA), Vicente Pires (00110-3324/2019-34) e Bernardo Sayão (CC 001/2021-DECOMP/DA); Av. Paranoá (CC05/2021 - DECOMP/DA), do SOF Sul (CC10/2021 - DECOMP/DA) e Drenar Taguatinga (TP1/2021 - DECOMP/DA).</p> <p>2022 - Os resultados refletem as informações físicas da execução de pavimentação de vias (m²) fornecidas pela SUAF/SODF (103781498 e 103988688), referentes às obras do Vicente Pires (CT 021/2016 e CT 019/2021) e do Sol Nascente (CT 015/2021 e CT 022/2022). Outras intervenções também contribuíram para o resultado obtido a saber: Sistema Viário ESPM até o TAS (CT 009/2020); Requalificação da Av. Hélio Prates - Etapa 1 (CT 014/2021); Requalificação da ESPM (CT 022/2021); Revitalização da Av. Paranoá (CT 001/2022) e Execução de Pavimento Rígido na W 3 Sul (CT 016/2022). A Novacap também contribuiu com suas realizações, tendo informado a quantidade de 85.693 m² de pavimentação, já adicionada ao resultado alcançado por esta Secretaria (104120561).Há perspectiva de que em 2023 haja aumento significativo dos índices de pavimentação com a evolução de grandes empreendimentos contratados no 2º Semestre de 2022, além de incrementos futuros em função de obras a serem contratadas após os desfechos de ce</p> <p>2023 - Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SODF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, a intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho. Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora evidenciado.</p>													

IN10550 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO FEDERAL

- Índices Alcançados: 34.114,00 m

- Informações complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SO DF na execução de obras de drenagem no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, principalmente no que se refere às obras realizadas no âmbito dos Contratos de Urbanização nos Setores: Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 21/2016), pois, a intervenções no Setor Bernardo Sayão (CT 1/2023 e 5/2023) apresentaram menor desempenho. Outras importantes intervenções tiveram destaques nos resultados: Requalificação do Setor Comercial Sul (CT: 15/2022 e 28/2022); SOF/SUL (CT 24/2022). Há que se ressaltar ainda, os quantitativos de obras de drenagem executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 1/2023; CT 97/2022; CT 99/2021; CT 178/2022 e CT 185/2022, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras QE 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da QI 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance ora evidenciado.

IN10551 - CAPACIDADE DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO FEDERAL

- Índices Alcançados: 245.895m²

- Informações complementares: Os resultados alcançados refletem o desempenho positivo da SO DF na execução de obras de pavimentação no ano de 2023, sendo obtidos a partir da execução física, dentro do esperado, das obras realizadas no âmbito dos Contratos de Obras de Urbanização nos Setores Sol Nascente (CT 23/2022; CT 22/2022; CT 17/2022 e CT 15/2021) e Vicente Pires (CT 19/2021 e CT 021/2016). Outras importantes intervenções tivera destaques nos resultados: Via de ligação CAUB I e II (CT 27/2022) e Pavimento Rígido na W 3 Sul (CT 016/2022). Há que se ressaltar ainda, o quantitativos de obras de pavimentação executados no Distrito Federal pela Novacap (CT 97/2022 e CT 99/2021, 131008278) e pela Terracap (Infraestrutura nas quadras Q E 38, 44, 48, 50, 54, 56 e 58 e; nos Lotes 1 e 2 do Centro Comercial da Q I 28, 131150651), que contribuíram com acréscimos relevantes para o alcance obtido, ora evidenciado.

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4071 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO	0	576307,00	576305,81	0
0001 - OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO- AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	0	576307,00	576305,81	0
3054 - CONSTRUÇÃO DE TUNEL	84292721,0	91000366,00	69937846,98	60737302,46
0002 - CONSTRUÇÃO DE TUNEL- RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA	84292721,0	91000366,00	69937846,98	60737302,46
3119 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	162335470,0	180882980,37	99906760,32	81921119,24
0004 - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)-- REGIÃO OESTE	162335470,0	180882980,37	99906760,32	81921119,24
3361 - CONSTRUÇÃO DE PONTES	5000,0	2,00	0	0
4356 - CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	5000,0	2,00	0	0
4026 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELÁS E VIADUTOS.	1000000,0	1,00	0	0
0001 - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - PONTES, PASSARELÁS E VIADUTOS.-- DISTRITO FEDERAL	1000000,0	1,00	0	0
5902 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	5000,0	2,00	0	0
7778 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-- DISTRITO FEDERAL	5000,0	2,00	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	247638191,00	272459658,37	170420913,11	142658421,70

Posição SAG 6º Bimestre/2023

Descrição dos Principais Investimentos - Programa 6216	Cidade	Etapa SAG	Situação	Executado (%)
Construção de Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária da Avenida e do viaduto da Samdu (Contrato nº 4/2016).	Taguatinga	0033	Concluída	88,17%
Obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul - TAS (Contrato nº 9/2020).	P. Piloto	0034	Concluída	77,00%
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 1, entre a Via N3 e a Via M1 (Contrato nº 14/2021).	Região Oeste	0035	Concluída	100,00%
Obras da interseção da Rodovia DF-011 (EPIG), com a via de acesso ao Parque da Cidade eo Setor Sudoeste (Contrato nº 20/2021).	Região Central	0036	Concluída	100,00%
Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar, trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul (Contrato nº 22/2021).	Região Central	0037	Normal	77,29%
Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2, entre a QNG/QI 1 e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga (Contrato nº 9/2022).	Região Oeste	0038	Normal	47,53%
Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor de Transporte Público Eixo-Oeste (Contrato nº 21/2022).	Região Central	0039	Atrasada	8,50%

Operação do Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga (Contrato nº 30/2023).	Taguatinga	0060	Concluída	-
Fornecimento e Instalação de Tela Metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Contrato nº 7/2023).	Taguatinga	0082	Paralisada	87,65%
Instalação de sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 13/2023).	Taguatinga	0085	Concluída	100,00%
Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 15/2013).	Taguatinga	0086	Normal	50,00%
Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga (Contrato nº 22/2023).	Taguatinga	0088	Concluída	100,00%
Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 18/2023).	Taguatinga	0089	Normal	45,02%
Reservatório de Detenção do Túnel de Taguatinga (Contrato nº 24/2023).	Taguatinga	0093	Normal	0,05%

Conforme ocorrido nos últimos exercícios, o Programa Temático 6216 tem apresentado a maior parte dos recursos consignados com destinação para custear as intervenções vinculadas à Construção do Túnel Rodoviário de Taguatinga (Ação/Subtítulo 3054.0002) e à Implantação do Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste (Ação/Subtítulo 3119.0004), tendo em vista que estes empreendimentos integram o Escopo/Quadro de Composição de Investimentos de operações de crédito celebradas com a Caixa, com o Banco do Brasil e o BNDES. Em 2023, os percentuais alocados nessas Ações corresponderam a 99,59% da Dotação Inicial (Lei) e 99,79% da Despesa que restou Autorizada. Destacam-se, a seguir, as Ações do Programa 6216 em 2023:

• Programação Orçamentária Realizada

Ação/Subtítulo 4071.0001 - Operação de Túnel Rodoviário - Avenida Central - Taguatinga

- Houve a necessidade de criação do Programa de Trabalho 15.451.6216.4071.0001 OPERAÇÃO DE TÚNEL RODOVIÁRIO - AVENIDA CENTRA TAGUATINGA, para custear os serviços de Operação do Túnel de Taguatinga em regime permanente, em observância à Norma ABNT NBR 1566 que recomenda a existência de um CCO (Centro de Controle Operacional), em túneis com extensão entre 500 e 1000m, situação aplicável ao Túnel de Taguatinga. A inclusão desta dotação no QDD da SO DF ocorreu por meio da Lei nº 7.236 (DO DF Edição Extra nº 31-A, de 3/4/2023). Ademais, diante do efeitos do Decreto nº 44.431, (DODF nº 73, de 18/4/2023), foi atribuída a esta Secretaria a responsabilidade quanto à operação, manutenção e funcionamento do Túnel de Taguatinga, de modo a garantir a integridade estrutural da obra e sua condição segura de funcionalidade para a população do Distrito Federal. Desse modo, após a realização do certame, objeto da Concorrência nº 006/2023 - SO DF, foi celebrado o **Contrato nº 30/2023**, e por se tratar de serviço contínuo, ao final do exercício a Etapa 0003 restou concluída no SAG e será efetivado novo registro para acompanhamento ao longo de 2024.

Ação/Subtítulo 3054.0002 - Construção de Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga.

- Construir Túnel sob a Avenida Central de Taguatinga, com reforma viária e urbanização de superfície da Avenida e do viaduto da Samdu - **Contrato nº 4/2016**-Sinesp - Obra Concluída no 4º bimestre. Embora concluída com 88,17% dos serviços executados, todo o escopo da obra foi executado e, os serviços excedentes do contrato serão suprimidos em aditivo contratual, tendo em vista, que esses serviços foram estimados com base no projeto básico.

Por fim, o sonho virou realidade. Importante intervenção retomada em fevereiro de 2020, após destraves jurídicos, a construção do Túnel, de aproximadamente 980 metros, foi concluída e entregue à população do DF. A sua construção beneficia, principalmente, a população de Taguatinga, Samambaia, Ceilândia e Sol Nascente. Integrante do Corredor de Transporte Rodoviário Eixo Oeste, o Túnel implantado sob a Av. Central de Taguatinga, liga a Estrada Parque Taguatinga (EPTG) à Avenida Elmo Serejo. O objetivo da passagem subterrânea é oferecer caminho livre para motoristas que se dirigem a outras regiões administrativas, evitando problemas antigos de retenção de veículos nos semáforos da região.

Além da passagem subterrânea, com seis faixas de rolamento, o complexo viário é composto por duas pistas vicinais e um corredor exclusivo para ônibus.

Contrato nº 4/2016 - Túnel



Desemboque Norte e Viaduto Samdu



Emboque Norte

- Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante nos emboques voltados para a EPTG, do Túnel Rodoviário de Taguatinga - **Contrato nº 7/2023**: Paralisada, embora com 87,65% dos serviços realizados até o 6º bimestre, sendo instalados 840,49m de tela.

Contrato nº 7/2023 - Tela Antiofuscente



- Fornecimento e instalação de sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 13/2023**: Serviços concluídos com 100% de execução. Realizado o fornecimento e instalação do sistema UPS (Uninterruptible Power Supply/ Nobreak 400V/100kVA) equipamento e banco de baterias (1unid.) e do grupo gerador 690V/ 750kVA (2unid.)



- Fornecimento e instalação de sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 15/2023**: Andamento Normal e com 50,00% dos serviços executados até o 6º bimestre.



- Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 18/2023**: Andamento Normal e com 45,02% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 18/2023



- Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga - **Contrato nº 22/2023**: Serviços concluídos no 5º bimestre. Instalados 540m² de alambrado.

Contrato nº 22/2023 - Alambrado para o Túnel



- Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - **Contrato nº 24/2023**: A intervenção consiste na construção de reservatório de detenção com volume aproximado de 5.033m³. Instalado o canteiro de obras, iniciada a escavação da bacia e a readequação do projeto. Intervenção em andamento normal e com 0,05% dos serviços realizados até o 6º bimestre.

Contrato nº 24/2023 - Reservatório de detenção Túnel



Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste:

O Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste (Linha Verde), com 38,7 quilômetros de extensão, é considerado o principal eixo de transporte público coletivo do Distrito Federal. Atende a 53% da demanda total do transporte coletivo do DF. Formam a bacia de alimentação do sistema tronco-alimentador do Eixo Oeste, as regiões Administrativas de Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Aguas Claras, Vicente Pires, Guará e Brasília. Será, portanto uma conexão entre o Sol Nascente e a área central do Plano Piloto, passando pelas Avenidas Hélio Prates e Comercial Norte, Centro de Taguatinga e EPTG (Estrada Parque Taguatinga), e se desmembrando em duas vias: a EPIG (Estrada Parque Indústrias Gráficas) e a ESPM (Estrada do Setor Policial Militar).

A concepção do projeto se baseia na implantação de um sistema integrado de transporte público com eixos estruturantes, servidos por linhas troncais, circulares, de ligação e alimentadores/distribuidores, visando à redução dos tempos de espera e de viagens nas linhas alimentadoras e troncais, com o mínimo de superposição de itinerários. Nesse contexto, para o cumprimento da finalidade de redução de tempo de viagens e de causas típicas de atrasos, como congestionamentos e tempos de paradas em cruzamentos viários, o Sistema BRT deve operar em via exclusiva no modelo de corredor de ônibus e ter prioridades no sistema viário, especialmente nas interseções viárias.

Para tanto, o Programa de Transporte Urbano do DF – PDTU/DF previu a realização de diversas intervenções viárias neste eixo, que é composto pelas seguintes vias/intervenções:

- EPIG – Estrada Parque Indústrias Gráficas;
- ESPM – Estrada do Setor Policial Militar;
- Avenida Hélio Prates;
- Avenida Comercial;
- Avenida Central;
- Avenida SAMDU;
- EPCT – Estrada Parque Contorno (Pistão Norte e Sul);
- EPCL – Estrada Parque Ceilândia;
- Via Interbairros;
- Via do Parque Nacional;
- Via do Centro Administrativo; e
- Estações de transferência;




Figura 1 - Vias que compõem o Eixo Oeste

Cumpre destacar que até o ano de 2018, para a implantação do Corredor havia a necessidade de revisão dos projetos de engenharia pertinentes à maioria das intervenções. Após intenso trabalho da equipe de projetos, foi possível dar continuidade a certames que sofreram interrupções em anos interiores, tendo realizada a devida instrução para o saneamento de diversas questões técnicas apontadas por Órgãos de Controle, o que possibilitou a conclusão de obras paralisadas, o desfecho de licitações, a respectiva contratação e ainda, em 2023, a conclusão importantes intervenções.

Assim, demonstra-se no Quadro abaixo a evolução dos empreendimentos que compõem o Corredor de Transporte Eixo Oeste:

Corredor de Transporte Eixo Oeste				
Empreendimentos principais	Intervenção	Contrato nº	Estágio	Ano de Conclusão
1 - TÚNEL DE TAGUATINGA	Construção do Túnel de Taguatinga	4/2016	Concluída	2023
	Fornecimento e instalação de tela metálica antifusca nos emboques voltados para a EPTG	7/2023	Paralisada - 87,65%	-
	Sistema de energia redundante	13/2023	Concluída	2023
	Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel	22/2023	Concluída	2023
	Reservatório de detenção	24/2023	Andamento Normal - 0,05%	-
2 - ACESSO SOL NASCENTE / HELIO PRATES	Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel	18/2023	Andamento Normal - 45,02%	-
	Via de acesso ao Sol Nascente/Hélio Prates	22/2016	Concluída	2019
3 - AVENIDA HÉLIO PRATES	Requalificação - Etapa 1	14/2021	Concluída	2023
	Requalificação - Etapa 2	9/2022	Andamento Normal - 47,53%	-
	Requalificação - Etapa 3	-	Projeto desenvolvido pela SODF	-
4 - AVENIDAS SAMDU E COMERCIAL NORTE E SUL	Alargamento do Viaduto EPTG/EPCT	1/2017	Concluída	2021
5 - TRANSVERSAIS SAMDU E COMERCIAL	Incluído no Lote 2 do Drenar - DF (projetos) - Lote 2	4/2022	Andamento Normal - 85%	-
6 - DRENAR TAGUATINGA	Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) - Lote 1	3/2022	Andamento Normal - 85%	-
	Drenagem em Taguatinga - Drenar - DF (projetos) - Lote 2	4/2022	Andamento Normal - 85%	-
7 - VIADUTO EPTG/EPCT (Alargamento)	Alargar o Viaduto da Interseção da EPTG-EPCT (DF-001), em Taguatinga	1/2017	Concluída	2020
8 - EPIG - VIADUTO DO PARQUE DA CIDADE	Viaduto da EPIG	20/2021	Concluída	2023
9 - EPIG - TRECHO SIG	Intervenção compreendida no Contrato nº 21/2022	21/2022	Intervenção atrasada - 8,50%	-
10 - EPIG - TRECHOS RESTANTES	Intervenção incluída no Contrato nº 21/2022	-	-	-
11 - ESPM - ENTRE A EPIG E O VIADUTO DA W3	Obras	22/2021	Andamento Normal - 77,29%	-
12 - ESPM - VIADUTO W3	Construção viaduto ESPM/Viaduto W3	34/2013	Concluída	2014
13 - ESPM - ENTRE O VIADUTO DA W3 E O TERMINAL DA ASA SUL - TAS	Complementação do sistema viário da ESPM	9/2020	Concluída parcialmente - 77,00%	2023

Restam pendentes para lançamento de certames, apenas as seguintes intervenções: Requalificação Urbana Hélio Prates - Etapa 3 (Projeto 13, 122248569); Transversais Samdu e Comercial (Projeto 32, 122248569) e Obras de Drenagem em Taguatinga/Ceilândia - Drenar - DF. Desse modo, nota-se avanço significativo em 2023, em relação às providências para a efetiva implementação do Corredor de Transporte Eixo Oeste no Distrito Federal, que já contava com recursos específicos oriundos de operação de crédito vigente desde 2014.

A seguir são relacionados os empreendimentos que fazem parte do Corredor, com execução/contratação/conclusão até 2023:

- Execução de obras de complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - **C contrato nº 9/2020**: Devido à paralisação da obra por parte da empresa sem justa causa, bem como inadimplemento contratual parcial, uma vez que não houve o exaurimento do objeto pactuado, o contrato restou rescindido conforme Extrato do Termo de Rescisão Unilateral publicado no DO DF nº 151 de 27/07/2023. No que se refere ao estágio final das obras, estas foram consideradas concluídas com 77% dos serviços executados até o 2º bimestre de 2023. A SO DF trabalha na realização de novo certame relativo à intervenção remanescente (Concorrência nº 7/2023).

Contrato nº 9/2020 - ESPM



- Requalificação Via MN 1, entre a Via N3 e a Via M1, Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - **C contrato nº 14/2021**: Intervenção concluída no 6º bimestre de 2023. As obras, iniciadas no 3º bimestre de 2021 compreendem a execução de drenagem pluvial, pavimento rígido, estacionamentos, além de calçadas, meios-fios, mobiliário urbano e paisagismo. Ao longo da execução das obras foram detectados problemas e interferências recorrentes (interferências com redes da Caesb, Neoenergia e redes clandestinas; necessidade de negociação com proprietários dos lotes para execução das calçadas). Foram, também, necessários diversos ajustes contratuais para inclusão de serviços não previstos e, também, correção de quantitativos.

Contrato nº 14/2021 - Requalificação Hélio Prates



- Execução das obras de interseção da Rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste (Viaduto da EPIG) **Contrato nº 20/2021**: Obras concluídas, com 100% dos serviços executados até o 6º bimestre.

A intervenção compreendeu a execução de dois viadutos, OAE 08 e OAE 09, na via EPIG (DF 011) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Seto Sudoeste, incluindo 4 alças (tesourinhãs) e 8 eixos rodoviários. Nos eixos da via EPIG foi construída uma faixa em pavimento rígido (concreto), exclusivo para o transporte público. Abarcou também, a execução de rede de drenagem para a captação pluvial de toda região do entorno dos dois viadutos, desde a Av. das Jaqueiras, no Sudoeste, até o desague na bacia de detenção no Parque da Cidade. A rede de drenagem projetada e implantada contou com grandes diâmetros de tubulação, poços de visita e bocas de lobo ao longo de todos os trechos, garantindo assim, adequada drenagem das vias. Importante ressaltar, que todas as vias receberam sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação pública e placas de trânsito. Foram implantadas calçadas que interligam o Sudoeste ao Parque da Cidade, sem retenções, e passeios que margeiam as Quadras 104 e 105 do Sudoeste, o Lote da Polícia Civil e o Parque da Cidade, garantindo acessibilidade e conforto aos pedestres que trafegam na região.

Contrato nº 20/2021 - EPIG



- Reformulação do sistema viário na Estrada do Setor Policial Militar (ESPM), no trecho entre a interseção EPIG/ESPM e o viaduto da W 3 Sul **Contrato nº 22/2021** - Obra em andamento normal e com 77,29% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Contrato nº 22/2021 - ESPM



- Requalificação da Avenida Hélio Prates, Etapa 2 (entre a QNG/QI 1 e a EPCT DF-001) - Pistão Norte, Taguatinga **Contrato nº 9/2022**: A obra se encontra em andamento normal e com 47,53% dos serviços executados até o 6º bimestre.




- Readequação da Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) - **Contrato nº 21/2022**. Importante intervenção que em seu escopo prevê o desenvolvimento de projetos e a execução de obras de readequação da Rodovia DF-011 (EPIG), com extensão da via EPIG, aproximadamente 6km em cada sentido, interligando a via EPTG ao Eixo Monumental.

A proposta de intervenção consiste na readequação da via para implantação do corredor exclusivo para ônibus no sistema BRT (Bus Rapid Transit/Ônibus de trânsito Rápido) nos dois sentidos, Taguatinga/Plano Piloto e Plano Piloto/Taguatinga. O projeto de readequação da EPIG foi desenvolvido em 2014 e contempla 4 interseções viárias compostas de 12 viadutos estações BRT, sinalização vertical e horizontal, pintura de faixas de pedestres, tachões refletivos, iluminação pública e placas orientativas de trânsito, além de passagens e vias para pedestres e ciclistas interligando todos os trechos, possibilitando rotas contínuas e acessíveis na região.

Ponto relevante a ser ressaltado é a modalidade de contratação (RDCI), que permite flexibilidade na elaboração dos projetos e escolha das intervenções que serão utilizadas pelo consórcio contratado, podendo-se exemplificar a adoção da técnica de "whitotopping", definida e aprovada no projeto de pavimentação do Trecho 1, no qual o concreto de cimento Portland é aplicado diretamente sobre o revestimento existente na via, exigindo assim, poucos serviços de reparação prévia do pavimento asfáltico.

Para melhor entendimento do projeto, a EPIG foi dividida em trechos, conforme figura 2, para permitir a programação da obra por fases. Assim, em 2023, foram desenvolvidos no Trecho 01 os seguintes serviços: Obra de Arte Especial - OAE 01; Obra de Arte Especial - OAE 03; pavimento rígido; desvios de trânsito; ciclovias e passeios. Ao longo da execução foram constatadas várias intercorrências que impactaram no andamento da obra, com destaque para a ausência de projetos executivos aprovados, que impossibilitaram a abertura de frentes de serviços; interferências com a rede elétrica de distribuição de 34,50kva; com a rede elétrica de média tensão de 15kva; com a rede adutora de água potável e de drenagem de águas pluviais; cabeamento de fibra óptica; entre outros. Novas frentes de serviços para execução do pavimento rígido serão providenciadas no exercício de 2024, com a implantação de desvios de tráfego. As obras se encontram atrasadas e com 8,50% dos serviços executados até o 6º bimestre.

Figura 2 - Divisão dos trechos da EPIG por fase de obra



Contrato nº 21/2022 - Readequação EPIG



Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 3361.4356 - Construção de Pontes - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação de Construção de Pontes, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de ações. Importante informar que esta Secretaria, em dezembro de 2023, concluiu a ponte de ligação interna entre os Trechos 1 e 2 no Setor Habitacional Sol Nascente, no âmbito do Contrato nº 17/2022. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 3058.0003 - Execução de Obras de Urbanização - Programa Pró-Moradia - Condomínio Sol Nascente.



Ação/Subtítulo 4026.0001 - Avaliação e Monitoramento de Obras de Artes Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - Iguamente ao exercício anterior, embora não tenha havido utilização de recursos do Programa de Trabalho o 15.782.6216.4026.0001, as ações de Avaliação e Monitoramento de O AEs, em 2023, foram desenvolvidas pela Novacap, com mão-de-obra própria daquela Companhia. Dentre as principais ações, há que se registrar que a UGP- O AE/Novacap informou (131851727), a realização de inspeção de todas as O AEs demandadas pelas Administrações Regionais ou identificadas pelo Geoportal. Ademais, foi ressaltado que aquele Órgão irá celebrar Convênio com o DER para a utilização do sistema SIDER O AE, de forma que os dados relativos as O AEs, de responsabilidade das Administrações Regionais, integrem esse sistema, sendo tal iniciativa resultado do Termo de Cooperação Técnica assinado em 19/12/2023, intermediado pelas Secretarias de Estado de Governo e de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.

Ação/Subtítulo 5902.7778 - Construção de Viaduto - DF - Houve a necessidade de se manter a Ação/Subtítulo de Construção de Viaduto, no Distrito Federal, entretanto, o saldo orçamentário foi insuficiente para programação de intervenções. Cumpre registrar, que, apesar de não ter havido utilização de recursos desta ação/subtítulo, esta Secretaria concluiu em 2023, a execução de dois importantes viadutos (O AE 8 e O AE 9), localizados na interseção da Rodovia DF - 011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - Contrato nº 20/2021. A realização se deu à conta da Ação/Subtítulo 3119.0004 - Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Eixo Oeste.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
5968 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	14716251,0	14600001,00	0	0
0007 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL- MUSEU DA BIBLIA- DISTRITO FEDERAL	14716251,0	14600001,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	14716251,00	14600001,00	0,00	0,00

• Programação Orçamentária Não Executada

Ação/Subtítulo 5968.0007 - Construção de Espaço Cultural:

A intervenção a ser executada por intermédio dos recursos alocados nesta ação se refere à Construção do Museu da Bíblia. Os recursos previstos para a execução desta edificação são vinculados ao Contrato de Repasse nº 903.915/2020, celebrado com a Caixa em 2020, constando pendências, previstas em cláusula suspensiva, a serem sanadas para a manutenção do ajuste, dentre estas pendências, destaca-se a homologação do resultado final do Concurso de Seleção de Projeto de Arquitetura para o Museu Nacional da Bíblia submetida, em 06/12/2023, à PGDF (128625367) para análise, ainda em curso, sobre a alegação de que os projetos complementares não atenderiam ao especificado no edital. Outras informações constam expostas neste Relatório, no Quadro 7, item 3.3 (Informações Complementares).

8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	20634024,0	22852035,00	22851899,72	22827180,72
0092 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	20634024,0	22852035,00	22851899,72	22827180,72
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	1233210,0	1133210,00	1118507,73	1116307,73
7003 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	1233210,0	1133210,00	1118507,73	1116307,73
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	2245836,0	1455799,00	1181856,91	723315,93
0091 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	2245836,0	1455799,00	1181856,91	723315,93

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	500000,0	15000,0	0	0
0033 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	500000,0	15000,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	366851,0	374851,00	372849,08	78203,50
2570 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	366851,0	374851,00	372849,08	78203,50
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	120000,0	13139,00	3500,0	1500,0
0066 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	120000,0	13139,00	3500,0	1500,0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5000,0	2,00	0	0
0016 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ	5000,0	2,00	0	0
1984 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	5000,0	178248,00	174839,43	174839,43
6962 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	5000,0	178248,00	174839,43	174839,43
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	250000,0	4016,00	0	0
5292 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- DISTRITO FEDERAL	250000,0	4016,00	0	0
TOTAL - 8209 - INFRAESTRUTURA - GESTÃO E MANUTENÇÃO	25359921,00	26026300,00	25703452,87	24921347,31

• **Programação Orçamentária Realizada**

Ação/Subtítulo 8502.0092 - Administração de Pessoal: As despesas realizadas nesta ação se referem à folha de pagamento de pessoal que abrange os vencimentos, substituições, contribuições previdenciárias, pagamento de atualização de correção monetária e juros de mora sobre parcelas de pagamento de pessoal.

Ação/Subtítulo 8504.7003 - Concessão de Benefícios a Servidores: Efetuou-se pagamentos relativos a auxílios: creche/pré escola, alimentação e transporte.

Ação/Subtítulo 8517.0091 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: Celebrou-se novos contratos em 2023 e se deu continuidade às despesas com a manutenção de contratos indispensáveis ao desenvolvimento dos trabalhos administrativos da SODF, quais sejam:

- Contratos Prorrogados/Celebrados em 2023:

Contrato nº	Objeto
30/2023	Fornecimento de crachá funcional.
26/2023	Contratação de licenças de softwares de Design Gráfico, com direito de atualização e suporte.
27/2023	Contratação para, sob demanda, confeccionar e fornecer carimbos automáticos.
25/2023	Prestação do serviço de telefonia fixa, baseada na tecnologia de Voz sobre IP - VOIP (Voice over internet protocol).

21/2023	Serviços de Outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com disponibilização de equipamentos monocromáticos e policromáticos e scanners, contratados por grupo, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo peças), além do fornecimento de insumos (toner, roletes, cartucho, bastões, cilindros, fusores), orientação de utilização e sistema de bilhetagem, contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços.
20/2023	Prestação de serviços de remanejamento, em aparelhos de ar condicionado e cortina de ar refrigerado, serviço sob demanda.
19/2023	Fornecimento de licença anual de Software de Controle de Ponto Eletrônico e Manutenção Preventiva e Corretiva com reposição de peças, sob demanda compatíveis com 2 Registradores Eletrônicos de Ponto (REP) da marca ID CLASS 373.
12/2023	Fornecimento de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
10/2023	Fornecimento de forma contínua, de energia elétrica para o Túnel de Taguatinga, do Distrito Federal.
10/2023	Prestação de serviços de chaveiro.
9/2023	Serviços de manutenção corretiva em impressora Plotter, marca HP, modelo Desingnjet T2300, tombamento 00000.959.340 com substituição de peças, sob demanda.
2/2023	Prestação de serviços de agenciamento de viagens e aquisição de passagens aéreas nacionais.
9912518425	Prestação de serviços postais e telemáticos.
29/2022	Licenciamento de uso do banco de dados online denominado "FGVDADOS".
25/2022	Aquisição de microcomputadores completos (Desktops).
17/2021	Prestação dos serviços de forma contínua e ininterrupta de chamadas telefônicas de longa distância nacionais (LDN), originadas de telefones fixo (fixo-fixo e fixo-móvel).
12/2021	Prestação de serviços de reprografia, plotagens, cópias de projetos colorido e preto/branco e encadernações.
10/2019	Prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 34 aparelhos de ar condicionado e 1 Cortina de Ar Refrigerado.

- Termos de Cessão de Uso vigentes e celebrados em 2023:

Nº do Termo	Objeto	Cedente	Cessionária
1/2020	Cessão de Uso de Diversos Bens Móveis.	SODF	Novacap
3/2019	Cessão de uso do imóvel de sua propriedade, objetivando a ocupação de terreno de 3.146,32 m², incluindo área verde e estacionamento, com área construída de 1.487,93m², do Bloco A-15, Setor de Areas Públicas, Lote B, Brasília/DF.	Novacap	SODF
2/2018	Cessão de Uso do Terreno situado à Complementação da ADE Oeste, km 16, Samambaia/DF de 785.124 m².	SODF	SLU
1/2016	Cessão de Uso do lote nº 2 - SCIA, Lote nº 1.660 - SIA e Lote nº 1.700 - SIA.	SODF	SLU
1/2014	Cessão de Uso dos lotes nº 1 a 80, situados à Quadra 16 do Setor Industrial de Ceilândia, perfazendo uma área total de 56.000,00m² pertencente ao DF.	SODF	Novacap
2/2011	Cessão de Bens Imóveis.	SODF	CEB
1/2011	Cessão de Bens Imóveis.	SODF	Caesb

- Aquisições por Dispensa de Licitação em 2023:

A seguir são relacionadas as contratações/aquisições realizadas de forma direta, por dispensa de licitação, com base no que dispõe o Inciso II, Art. 24 da Lei 8.666/93:

Item	Descrição da Despesa	Valor (R\$)
1	Aquisição de placas de homenagem individualizadas.	800,00
2	Fornecimento de mangueira de Incêndio 2 1/2" Tipo 2, de 15 metros, esguicho jato regulável 2 1/2" Storz neblina 01/12/360; chave tipo Storz dupla 1.1/2", 2.1/2" para mangueira 01/100/5000; adaptador Storz 2.1/2 X 2.1/2 (alumínio) e tampão Storz 2.1/2 X 2.1/2 (00110-00001780/2023-26).	12.445,00
3	Contratação de empresa especializada na renovação de certificado digital (00110-00000236/2023-67).	259,90
4	Tripé universal e placa de captura externa de vídeo e áudio (00110-00000200/2023-83).	330,00
5	Fornecimento de energia elétrica para o Túnel de Taguatinga (00110-00000996/2023-74).	150.000,00
6	Fornecimento de gêneros de alimentação - café torrado/moido (00110-00003673/2022-51).	7.800,00
TOTAL		171.643,90

⇒ Trabalho fora da sede

No âmbito desta Secretaria, por meio da Portaria nº 156, de 05/10/2023, DODF, de 09/10/2023, foi implantado o trabalho fora da sede.

⇒ Gestão da Frota

As ações voltadas à realização de vistorias de fiscalização, resultaram no quantitativo de 287 solicitações pela frota própria e 99 por meio dos serviços do "TáxiGov", sendo totalmente atendidas as necessidades de deslocamentos dos servidores no exercício de suas atribuições.

Ação/Subtítulo 2557.2570 - Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação (TI). Nesta ação foram adquiridas 20 licenças da solução completa do software Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection, entre outras aquisições e prestação de serviços de TI, como:

Item	Aquisições/prestação de serviços
1	Serviços de suporte técnico presencial, compreendendo manutenção corretiva e atualização de versão do software de ponto.
2	Aquisição de licença de uso do software de controle de dados biométricos.
3	Serviços de Outsourcing de impressão.
4	Aquisição de Certificado digital para pessoa jurídica (E-CNPJ), Tipo A3.
5	Serviços de manutenção corretiva e aquisição de peças, em impressora plotter marca HP, modelo Desingnjet T2300.

⇒ Governança e Gestão

Em 2023 deu-se continuidade às atividades referentes ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI, com intuito de seguir o Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da SODF, aprovado pela alta administração (00110-00003121/2017-86).

No que concerne à solução de ferramenta Building Information Modeling - BIM, durante o ano de 2023, foi realizada a renovação contratual das licenças

com alteração para o padrão single-user, visando à continuidade da implantação da metodologia no período de 2024 e anos seguintes.

Assim, como nos anos anteriores, em 2023 a área de Tecnologia da Informação desta Pasta, realizou a renovação do Contrato de Outsourcing de Impressão.

Foi realizado o acompanhamento dos Objetivos Estratégicos definidos no Planejamento Estratégico Institucional - PEI da SO DF (00110-00003285/2020-17 para o atendimento dos indicadores de desempenho definidos para a TI, sobre as seguintes linhas temáticas:

- Quantidade de contratos vigentes de serviços de impressão, telefonia, plotter, certificação;
- Quantidades de equipamentos adquiridos para o parque tecnológico.
- Quantidade de soluções de softwares adquiridas.

⇒ Sistema InfObras

O sistema InfObras está sendo continuamente melhorado, com a realização de constantes alterações nos módulos do Sistema (manutenções corretiva, adaptativa e evolutiva). Além de melhorias, foram desenvolvidas novas funcionalidades/ajustes, tais como:

1. Ajustes no Termo de Responsabilidade do InfObras, conforme Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998;
2. Realizada a reestruturação de algumas tabelas, para melhor eficiência do sistema, assim como, para resolver alguns problemas de duplicidade de informação e dados (Módulos de Licitação e Contrato);
3. Construção do Dashboard que represente os dados de acompanhamento de obras dos órgãos e entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo do Distrito Federal, que se encontra em processo de estudo;
4. Reestruturação do design de Nota de Empenho com integração via Webservice com sistema SIGGO;
5. Continuidade no link de fases anteriores dos módulos de Demanda, Projeto, Licitação, Contrato e Execução, tornando possível o link de todas as fases, mesmo que elas tenham sido cadastradas fora da ordem natural (processo em andamento);
6. Parceria com a CLDF, para extração de dados do sistema, com intuito de oferecer maior gestão e transparência pública; e
7. Continuidade no processo de faturação dos módulos para que possam atender melhor as áreas. Já elaborados os Módulos de Execução, Licitação e Contrato.

⇒ Sistema de Controle de Processos - SCPF

SCPF é uma plataforma digital desenvolvida pelo setor de ativos tecnológicos desta SO DF, para atender demandas e requisitos especificados pelo setor de protocolo, referentes às dificuldades operacionais de arquivamentos de processos físicos. Após a implantação do Sistema de Controle de Processos Físicos, e em conjunto com a equipe demandante foram levantadas e entregues manutenções adaptativas para um melhor atendimento às necessidades do setor, sendo elas:

1. Adição do campo de observação no módulo de adição de caixa;
2. Reestruturação do banco de dados para melhor atender as necessidades do sistema;
3. Faturação de todos os módulos para uma melhor experiência do usuário;
4. Busca dinâmica dos dossiês a partir de parâmetros modulares;
5. Realizadas reuniões com a equipe do protocolo/SO DF e o arquivo público do GDF, com o objetivo de apresentar o sistema e, a forma como é feito o arquivamento dos documentos públicos da SODF. A partir dessas reuniões, foram levantadas as melhorias objetivando o maior controle e adequação aos parâmetros de arquivamento geral do GDF. Essas melhorias estão em processo de análise e design.

⇒ Sistema de Gestão de Solos de Escavação - SGSE

Sistema desenvolvido para oferecer nova destinação para um componente específico dos resíduos da construção civil, chamado solo puro. Durante a fase de projetos e orçamento, se identifica a volumetria do solo puro que será disponibilizado quando da execução de determinada obra e, assim que o serviço de escavação é iniciado o SGSE disponibiliza a volumetria e os interessados se manifestam quanto à quantidade desejada.

Após a entrega do sistema e com o uso contínuo foram constatados alguns problemas, já solucionados, dentre os quais:

1. Alterações em algumas tabelas do banco de dados, adequando-as para atender uma nova fase do sistema, tendo em vista as reuniões anteriormente relatadas.
2. Necessidade de uma solução de geolocalização, para uma melhor referência da obra ou local em que o solo doado seja encontrado.
3. Novos designs para a futura mudança do sistema, tendo em vista que toda parte visual será alterada.
4. Foram realizadas reuniões com os setores de fiscalização e de acompanhamento ambiental, com intuito de dar continuidade ao desenvolvimento de um pré-modelo de reestruturação do sistema, para que o SGSE se torne independente e passe a fazer todo o processo de controle de saída e de entrada de caminhões, tanto nas obras como no depósito ou em outro local de destino do material, como é feito atualmente.

Ação/Subtítulo 4088.0066 - Capacitação de Servidores:

Partindo do princípio que a capacitação do servidor público é tema de grande relevância para uma Administração eficiente e que o desempenho profissional dos agentes está diretamente relacionado aos resultados positivos alcançados pela própria Instituição, logo, na certeza de que uma política permanente de capacitação tem como resultado a valorização, motivação e reconhecimento dos servidores, realizou-se em cada unidade, o preenchimento de formulário, considerando as premissas contidas no Art. 3º do Decreto nº 39.468, de 21 de novembro de 2018, que regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. No que se refere à participação de servidores em eventos demandados por áreas específicas a saber: Evento "BIM Fórum Conference Brasil 2023", realizado nos dias 22 e 23 de maio, em São Paulo capital, que contou com a participação de 2 servidores, e ainda, o "25º Encontro Nacional de Conservação Rodoviária (Enacor) e 48ª Reunião Anual de Pavimentação (RAPV), juntamente com a 4ª ExpoEnacor", realizados nos dias 19 a 22 de setembro, em Foz do Iguaçu, na qual participaram 4 servidores do setor de fiscalização desta Secretaria.

Ademais, em 2023, ocorreram capacitações de servidores desta SODF por meio de Cursos, Congressos, Seminários, Workshops e Eventos diversos ministrados pelas seguintes instituições: Escola de Governo - Egov/DF; Escola Nacional de Administração Pública - Enap; Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF; Senado Federal, dentre outras, que não demandaram aporte financeiro. Os eventos realizados abordaram temas diversos, de interesse da Administração Pública, sendo realizadas: 107 inscrições em cursos de capacitação (89 na Egov/DF, 8 na Enap e 10 em demais instituições).

Ação/Subtítulo 1984.6962 - Construção de Prédios e Próprios - Distrito Federal:

- Despesas referentes à devolução de recursos à Terracap constatados na apuração do superávit financeiro do Convênio nº 280/2008 - (Transferência Siglo nº 04939), que teve por objeto a Construção da Torre de TV Digital (00110-0000646/2023-16).

• **Programação Orçamentária Não Executada**

Ação/Subtítulo 1471.0033 – Modernização de Sistema de Informação do Distrito Federal. No exercício de 2023, os recursos foram remanejados para outras ações.

Ação/Subtítulo 2396.5292 - Conservação das Estruturas Físicas de Edificações Públicas do Distrito Federal: Como informado no exercício anterior, os serviços de conservação necessários são realizados, prioritariamente, pela equipe integrante da Gerência de Manutenção Predial desta Secretaria ou, conforme situação específica, em conjunto com profissionais disponibilizados pela Novacap. Este procedimento, também ocorrido em 2023, tem evitado o dispêndio de recursos para efetivar as manutenções. O sistema e-LOG continua sendo a principal ferramenta utilizada para o registro e controle das atividades de apoio desenvolvidas. De acordo com os dados desse sistema e de outras ferramentas de controle, destacamos abaixo as principais ações realizadas:

Ação	Quantidade Realizada
Manutenção predial e conservação das unidades	2.203
Dedetização das instalações da SODF	2
Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização - Frota própria	236
Disponibilização de veículos para a realização de vistorias e fiscalização - TaxiGov	93
Movimentação de bens móveis (armários, mesas e etc.)	1170
Incorporação de bens móveis (armários, mesas e etc.)	47
Incorporação de bens imóveis (Obras, terrenos e edificações)	24
Vistoria em Imóveis	5
Total	3780

Ação/Subtítulo 3903.0016 - Reforma de Prédios e Próprios - Guará: Saldo orçamentário insuficiente para programação de ações.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

A - CONVÊNIOS E CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES

A.1 CONVÊNIOS

1. Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura e Terracap

Esta Secretaria realizou várias reuniões para tratar os assuntos mais relevantes das obras custeadas a partir de recursos provenientes de convênios celebrados com a Companhia Imobiliária de Brasília, visando dar andamento às demandas que surgiram ao longo do exercício de 2023. Manteve-se os fluxos dos processos de solicitações de desembolsos e de prestações de contas estipulados em 2020, com o intuito de se obter recursos para os pagamentos devidos de forma rotineira e mensal.

A seguir, apresenta-se no Quadro 1, a situação dos convênios vigentes:

Quadro 1 - Convênios Terracap - Em execução (vigentes)

Convênio	Objeto	Valor Total (R\$)	Tipo de Desembolso	Convênios Terracap e os respectivos desembolsos - Em execução					Vigência / Situação
				Valor Desembolsado (R\$/Ano)					
				2019	2020	2021	2022	2023	
42/2019	Complementar a execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e obras de artes especiais - Lotes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 - Vicente Pires. Obs.: Convênio reduzido em R\$ 49.103.879,95, passando do montante de R\$ 152.221.902,05 para R\$ 103.118.022,10	103.118.022,10	Medições (Valor Original)	8.122.247,16	3.572.131,22	1.349.585,25	0,00	4.260.821,92	Vigência: 31/12/2024
			Reajustamentos de Medições	5.426.315,65	10.570.113,52	7.154.019,38	5.889.092,47	4.163.104,80	
			Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	2.138.351,81	3.039.723,11	1.607.509,10	567.875,68	
			Subtotal	13.548.562,81	16.280.596,55	11.543.327,74	7.496.601,57	8.991.802,40	

41/2020	Complementar a execução de serviços de pavimentação de drenagem / urbanização - Lotes 1, 2, 3, 4 e 5, no Setor Habitacional Bernardo Sayão, no DF.	20.275.970,37	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	1.048.837,80	844.278,18	2.279.994,47	Vigência: 31/12/2024
			Reajustamentos de Medições	0,00	65.091,21	200.469,81	132.579,61	782.377,78	
			Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	57.606,05	0,00	
			Subtotal	0,00	65.091,21	1.249.307,61	1.034.463,84	3.062.372,25	
25/2022	Execução das obras de implantação /requalificação das calçadas ao longo da Avenida W 3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 do Setor de Habitações Individuais Geminadas Sul - SHIGS e restauração do pavimento da Avenida W 3 Sul.	30.047.744,74	Medições (Valor Original)	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	6.680.442,26	Vigência: 30/09/2024
			Reajustamentos de Medições	0,00	0,00	0,00	0,00	513.063,23	
			Reequilíbrio Econômico Financeiro (Betuminosos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Subtotal	0,00	0,00	0,00	1.871.319,44	7.193.505,49	
Total 153.441.737,21			Total	13.548.562,81	16.345.687,76	12.792.635,35	10.402.384,85	19.247.680,14	
					72.336.950,91				

A.2 CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS E REPASSES - ATIVIDADES E RESULTADOS REFERENTES ÀS EXECUÇÕES

1. CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS

1.1. Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

1.1.1. PAC 2 - Mobilidade Grandes Cidades - EIXO OESTE

No exercício de 2023 houve aumento dos valores e das quantidades de intervenções que integram o Corredor de Transporte Eixo Oeste, o Contrato de Financiamento precisou ser aditivado financeiramente, passando de R\$ 544,6 milhões de financiamento e R\$ 27,2 milhões de contrapartida do GDF para o valor total de R\$ 562.356.551,14, sendo R\$ 517.477.350,00 de financiamento e R\$ 44.879.201,00 o valor de contrapartida do GDF. Cabe ressaltar, que, o aporte de contrapartida, poderá ser superior ao montante já repactuado, tendo em vista o aumento dos custos das obras públicas nos últimos anos.

Ao longo de 2023 ocorreu a finalização e entrega de importantes contratações, quais sejam: o Viaduto da EPIG, Hélio Prates – Etapa 1, o Túnel de Taguatinga, além de contratação correlata às obras do Túnel de Taguatinga, referente à instalação de sistema de energia redundante, sendo firmados outros contratos relacionados às obras do Túnel: fornecimento e instalação de alambrado; construção de calçadas no Boulevard; Sistema de Automação, Instalação de tela antiofuscante, e a construção do reservatório de detenção.

Nesse contexto, vale ressaltar que o Eixo Oeste teve um grande avanço nas obras e serviços com expressiva execução financeira e evolução de aproximadamente 20% no exercício de 2023. Segue abaixo o Quadro 2, que demonstra as obras e serviços custeados pelo contrato de financiamento, bem como as respectivas atividades realizadas no ano de 2023 e seus resultados.

Quadro 2 - Eixo Oeste

Contrato de Financiamento nº 0396.249-04/13 - Eixo Oeste									
Obra	Valor disponibilizado		Ações realizadas em 2023	Estágio 31/12/2023	Execução Financeira acumulada(%)				
	Caixa (R\$)	GDF/BB/BNDES (\$)			2019	2020	2021	2022	2023
1. Viaduto de interseção da ESPM, via W 3 Sul - Contrato nº 34/2013	1.357.418,00	13.195.854,00	-	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
2. Via de ligação Av. Hélio Prates/Sol Nascente (T1) - Contrato nº 22/2016	2.700.570,00	729.791,00	-	Obra finalizada	72%	100%	100%	100%	100%
3. Alargamento do viaduto da EPCT/ÉPTG (T10) - Contrato nº 1/2017	3.012.500,00	1.472.828,00	-	Obra finalizada	82%	100%	100%	100%	100%
4. Bacia do Parque da Cidade - Contrato nº 3/2021	2.871.168,00	0,00	-	Obra finalizada	0%	0%	54%	100%	100%
5. Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar - ESPM, até o terminal da Asa Sul (TAS) - T15 - Contrato nº 9/2020	10.848.362,00	0,00	-	Contrato parcialmente executado, restando rescindido, obra remanescente em licitação.	0%	3%	35%	78%	78%
6. Túnel Rodoviário sob a Av. Central de Taguatinga - Contrato nº 4/2016	210.674.972,00	0,00	Continuidade e conclusão das obras	Obra finalizada	0%	8%	44%	72%	100%
7. Energia redundante do Túnel - Contrato nº 13/2023	1.940.467,00	0,00	Início e conclusão dos serviços	Serviços finalizados	0%	0%	0%	0%	100%
8. Alambrados do Túnel - Contrato nº 22/2023	122.558,00	0,00	Início e conclusão dos serviços	Serviços finalizados	0%	0%	0%	0%	100%
9. Tela antiofuscante do Túnel - Contrato nº 7/2023	475.944,00	0,00	Início e conclusão dos serviços	Serviços finalizados	0%	0%	0%	0%	100%

10. Calçadas Boulevard do Túnel - Contrato nº 18/2023	3.604.155,00	0,00	Início e execução dos serviços	Obra em andamento	0%	0%	0%	0%	36%
11. Reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel - Contrato nº 24/2023	3.075.877,00	0,00	Obras em fase inicial de execução	Obra em andamento	0%	0%	0%	0%	0%
12. Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021	33.372.636,00	0,00	Continuidade e conclusão das obras	Obra finalizada	0%	0%	9%	40%	100%
13. Av. Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021	20.260.807,00	0,00	Continuidade e conclusão das obras	Obra finalizada	0%	0%	16%	73%	100%
14. Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM (T16) - Contrato nº 22/2021	70.946.449,00	0,00	Continuidade das obras	Obra em andamento	0%	0%	0,25%	19%	61%
15. Drenagem em Taguatinga: Fase 1 - projetos executivos - Lote 1 - Contrato nº 3/2022	1.189.370,00	0,00	Continuidade dos serviços	Projetos em andamento	0%	0%	0%	58%	79%
16. Drenagem em Taguatinga: Fase 1 - projetos executivos - Lote 2 - Contrato nº 4/2022	1.587.905,00	0,00	Continuidade dos serviços	Projetos em andamento	0%	0%	0%	49%	76%
17. Av. Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022	22.870.799,00	27.000.000,00	Continuidade das obras	Obra em andamento	0%	0%	0%	12%	47%
18. Readequação da Via EPIG - Contrato nº 21/2022	118.495.336,56	2.480.728,00	Continuidade das obras	Obra em andamento	0%	0%	0%	0%	8%
19. Av. Hélio Prates - Etapa 3	5.000.000,00	0,00	Em fase de preparação de elementos técnicos	Em atualização de projetos e orçamentos (a licitar)	0%	0%	0%	0%	0%
20. Av. Samdu e Av. Comercial (Taguatinga)	3.070.056,44	0,00	Em fase de atualizações dos projetos	Em atualização de projetos e orçamentos (a licitar)	0%	0%	0%	0%	0%
Total	517.477.350,00	44.879.201,00			% Total da Execução Financeira				
Caixa + GDF	562.356.551,00				4%	9%	24%	39%	66%

1.1.2. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas

Em 2023, assim como em anos anteriores, esta SODF deu continuidade às providências necessárias para viabilizar as obras referentes às operações de crédito contratadas no ano de 2014, atuou na esfera do Programa PAC 2 Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas, destinadas às regiões de Vicente Pires e de Bernardo Sayão. Importa reiterar as dificuldades operacionais de execução de obras, intrínsecas às localidades das intervenções custeadas por esses financiamentos, em especial devido à dinâmica urbana das respectivas regiões. Não obstante esses fatores, os resultados obtidos no ano de 2023, foram satisfatórios.

1.1.3. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Vicente Pires - Contrato de Financiamento (C F) nº 0399.836-22/14

Os desembolsos realizados no exercício de 2023, vinculados a esta operação de crédito referente às obras de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e Obras de Artes Especiais na Região Administrativa de Vicente Pires, constam no Quadro 03, que também apresenta os valores que restaram atribuídos às obras e serviços contratados:

Quadro 03 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0399.836-22/2014 - Setor Habitacional Vicente Pires (Valores em R\$)									
Lote	Contrato nº	Valor disponibilizado		Atividades Realizadas	Execução Financeira Acumulada (%)				
		Caixa (R\$)	GDF (R\$)		Até 2023				
1	8/2015	40.345.611,41	8.747.071,33	Obra finalizada	46%	59%	60%	60%	60%
2	9/2015	744.346,41	161.376,93	Obra finalizada	0%	30%	100%	100%	100%
2	14/2020	219.802,48	47.653,95	Serviço técnico finalizado	100%	100%	100%	100%	100%
3	10/2015	18.113.223,25	3.927.010,90	Obra finalizada	100%	100%	100%	100%	100%
4	8/2016	31.505.662,94	6.830.539,22	Obra finalizada	58%	72%	100%	100%	100%
5	19/2016	38.408.297,26	8.327.054,78	Obra finalizada	42%	53%	66%	66%	66%
6	4/2015	16.693.440,28	3.619.196,93	Obra finalizada	42%	57%	100%	100%	100%
7	7/2015	27.636.376,93	5.991.664,32	Obra finalizada	50%	52%	52%	52%	52%
8	3/2018	10.150.979,94	2.200.768,37	Obra finalizada	81%	84%	100%	100%	100%
9	20/2016	33.853.211,54	7.339.496,07	Obra finalizada	69%	77%	100%	100%	100%
10	21/2016	60.280.302,84	13.068.982,98	Obra em andamento	53%	69%	76%	81%	84%
11	6/2016	16.674.422,95	3.615.073,90	Obra finalizada	23%	44%	49%	49%	49%
12	19/2021	29.298.982,74	6.352.123,15	Obra em andamento	0%	0%	8%	51%	76%
OEA 3	14/2023	18.814.989,62	4.079.156,34	Obra em andamento	-	-	-	-	1%
Intitulado lote 2	29/2023	48.373.349,15	10.487.513,29	Obras em fase inicial	-	-	-	-	-
M	Intervenções remanescentes	6.848.364,06	1.484.749,57	A Licitar	-	-	-	-	-
Total		397.961.363,80	86.279.432,03	% Total da Execução Financeira	50%	60%	64%	67%	72%

Observa-se no Quadro acima, que o Programa obteve desembolso financeiro acumulado de 71,85%, equivalente a R\$ 347.904.504,45, aproximadamente, 72%, tendo havido um importante avanço financeiro em 2023. Destacam-se as contratações: da Obra de Arte Especial 3 e o Intitulado lote 2. Quanto à Obra de Arte Especial 1, devido a indefinições e necessidades de atualizações de projetos, o procedimento licitatório deverá ocorrer somente no exercício de 2024.

1.1.4. PAC 2 - Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas - Setor Habitacional Bernardo Sayão - Contrato de Financiamento (C F) nº0399.840-83/14

Em 2023, houve a conclusão das obras relativas ao reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no Lote 5 (bacias) do Setor Habitacional Bernardo Sayão, que se encontram em processo de recebimento provisório.

No que se refere às demais obras de infraestrutura do Lote 5 (obras de infraestrutura), ainda se encontram em fase de atualização de projetos e

deverão ter início somente no ano de 2024. Os Lotes 2 e 3 estão com suas obras entregues e concluídas.

A seguir, o Quadro 4 demonstra os dados do contrato de financiamento das obras de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial da Região do Setor Habitacional Bernardo Sayão, bem como os valores resultantes de procedimentos licitatórios:

Quadro 4 - Bernardo Sayão (Valores em R\$)

Contrato de Financiamento nº 0399.840-83/2014 - Bernardo Sayão (Valores em R\$)									
Lote	Contrato nº	Valor disponibilizado		Atividades Realizadas em 2023	Execução Financeira Acumulada (%)				
		Caixa (\$)	GDF (R\$)		2019	2020	2021	2022	2023
1	5/2023	12.340.714,07	5.579.300,58	Obra em andamento (com atraso)	0%	0%	0%	0%	1%
2	1/2018	2.619.799,96	1.184.425,10	Obra finalizada (2021)	43%	48%	100%	100%	100%
3	4/2017	5.445.558,10	2.461.964,95	Obra finalizada (2021)	38%	50%	99%	99%	99%
4	1/2023	16.744.679,17	7.570.355,96	Obra paralisada	0%	0%	0%	0%	1%
5	Infraestrutura	6.601.425,13	2.984.538,41	Nova licitação a ser realizada	0%	0%	0%	0%	0%
5	(Bacias) - Contrato nº 6/2022	3.870.321,85	1.749.792,50	Obra finalizada (2023)	0%	0%	0%	40%	100%
Total		47.622.498,28	21.530.377,50	% Total da Execução Financiamento	12%	15%	17%	20%	30%

Observa-se no Quadro 4, acima, o início das obras dos Lotes 1 e 4, por conseguinte, se vislumbra o aumento dos desembolsos do Contrato de Financiamento e do Convênio nº 41/2020, para o exercício subsequente de 2024.

1.2. Pró-Moradia I - Contrato de Financiamento nº 175.749-27/2006

Como manifestado em relatórios de outros exercícios, esta operação de crédito, assinada em 2006 e executada em anos anteriores a 2023, integra o denominado Programa Pró-Moradia I, que objetiva a execução de obras de drenagem pluvial, esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica, além da implantação de equipamentos públicos comunitários e execução de Trabalho Técnico Social - TTS, em diversas localidades do DF, sendo os recursos oriundos do FGTS, financiados pela Caixa.

Igualmente ocorrido nos últimos anos, salienta-se também em 2023, providências envidadas objetivando a retomada do referido contrato, sendo realizadas diversas reuniões de ponto de controle, que contaram, inclusive, com a participação da Equipe do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e da Caixa. Assim, após definição da estratégia e diretrizes, foram identificadas as obras pendentes de realização nas respectivas regiões previstas e, com isso o cronograma de ações para o término das obras foi atualizado. Dessa forma, na Tabela 1, seguem especificadas as metas que a Caixa considera em aberto:

Quadro 5 - Itens em Aberto (Valores em R\$)

Detalhamento dos itens	Região	Valor Contratado	Valor Desembolsado até 2023	Saldo
Drenagem/Pavimentação	Arapoanga - Planaltina	225.855.764,54	203.162.035,33	22.693.729,21
	Mestre D'armas - Planaltina			
	Vila Vicentina - Planaltina			

Cabe ressaltar, que, após a efetiva conclusão dos projetos da intervenção relativa ao Setor Mestre D'armas, por meio do Contrato nº 21/2021, deverá ser instruído o procedimento licitatório das obras, com previsão para ocorrer no primeiro semestre de 2024.

Em relação às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social das regiões de Águas Claras, Arapoanga, Brazlândia, Ceilândia, Itapoã (Norte e Sul), Mestre D'Armas, Recanto das Emas, Riacho Fundo II, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Vale do Amanhecer e Vila Vicentina, ainda se encontram em fase de negociação com a Caixa e o Ministério, e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até Março/2024, entretanto, ainda, existem problemas fundiários, a cargo da Codhab, Sedhu e PGDF que impedem o avanço de obras na região.

1.3. Pró-Moradia II

O Programa denominado Pró-Moradia II é também financiado a partir de recursos do FGTS, sendo a Caixa o Agente Financeiro. Tem por objetivos principais a implantação de drenagem pluvial, pavimentação, construção de unidades habitacionais e a execução de Trabalho Técnico Social - TTS, nos Setores Habitacionais Sol Nascente, Mestre D'Armas e Arapoanga em Planaltina - DF. A seguir, são descritas as atividades essenciais e os desembolsos ocorridos em 2023 dos respectivos programas.

1.3.1. Pró-Moradia II - Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia - Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009

O Contrato de financiamento, celebrado em 2009 com a Caixa Econômica Federal, perfaz o valor total atualizado de R\$ 326.338.989,00, sendo R\$ 208.960.870,00 de financiamento (FGTS) e R\$ 117.653.068,00 de aporte mínimo de contrapartida (GDF). Sobre os recursos de contrapartida, diante dos custos atuais das intervenções verifica-se a necessidade de incremento do valor a cargo do GDF, em torno de R\$ 142.348.170,00.

Ao longo do ano de 2023, assim como em anos anteriores, foram realizadas gestões com a Caixa, agente financiador da operação de crédito, por meio de reuniões mensais de ponto de controle com a participação de órgãos governamentais envolvidos na execução das metas do contrato de financiamento, tendo ocorrido também reuniões internas de governo nas quais participaram equipes técnicas da SO DF, Terracap, Supac/Seplad, Codhab, Ibram, Caesb, CEB, Novacap, Defesa Civil, DF Legal, sendo tratadas questões relevantes para a execução financeira do contrato, objetivando: a entrega das metas de Unidades Habitacionais por parte da Codhab, de acordo com as exigências do Programa Pró Moradia, e a execução das obras remanescentes, dos Trechos 1, 2 e 3.

Destaca-se uma evolução das obras remanescentes dos Trecho 1 e parte do Trecho 3, mediante os Contratos nº 17/2022, nº 22/2022 e nº 23/2022.

Em relação à meta de construção de Unidades Habitacionais (UH), cuja execução é realizada pela Codhab, por meio do Contrato nº 11/2022 - Consórcio GP Sol Nascente, referente à construção de 420 UHs, teve considerável evolução no exercício de 2023 e tem previsão de encerramento no ano de 2024. Quanto às metas de Trabalhos Técnico-Sociais - TTS, foi efetivada pela Codhab a contratação desses serviços.

Cabe ressaltar, que, não obstante as contratações de UH e TTS sejam administradas pela Codhab, para que os pagamentos das medições atestadas por aquela Companhia sejam realizados, esta Secretaria procede à operacionalização da transferência de recursos, tanto de origem de financiamento (FGTS) quanto de contrapartida (Fonte 100).

Portanto, levando-se em consideração, principalmente, as execuções de obras por intermédio dos contratos nº 22/2022, nº 23/2022, por parte desta SO DF e também pela Codhab, houve um resultado positivo no ano de 2023, com aumento de 26% de desembolso.

Seguem no Quadro nº 6, os valores referentes às execuções no ano de 2023, bem como de anos anteriores:

Quadro 6 - Setor Sol Nascente

Contrato de Financiamento nº 0262.225-34/2009 - Setor Sol Nascente									
Obra/Meta	Valor disponibilizado		Ações realizadas em 2023	Estágio em 2023	Execução Financeira - Acumulada (%)				
	Caixa (R\$)	GDF (R\$)			2019	2020	2021	2022	2023
1 - Trecho 1 - Contrato nº 15/2014	18.267.589,00	31.204.344,00	Recebimento definitivo das obras	Emitido o recebimento definitivo das obras	84%	84%	84%	84%	84%
2 - Trecho 2 - Contrato nº 02/2015	30.956.023,00	25.979.423,00	Recebimento definitivo das obras	Emitido o recebimento definitivo das obras	58%	58%	58%	58%	58%
3 - Trecho 3 - Contrato nº 03/2015	12.592.469,00	8.216.096,00	Recebimento definitivo das obras	Emitido o recebimento definitivo das obras	32%	32%	32%	32%	32%
4 - Projetos Executivos (Lotes 1 e 2) - Contratos nº 15/2020 e nº 16/2020	1.689.413,00	300.000,00	-	Projeto executivo finalizado	0%	0%	94%	100%	100%
5.0 - Remanescente Trecho 2 - Contrato nº 15/2021	10.099.805,00	5.253.264,00	Execução de Obra	Obra finalizada	0%	0%	44%	67%	100%
5.1 - Trecho 1 e parte do Trecho 3 - Contrato nº 17/2022	4.039.902,00	44.778.777,00	Execução de Obra	Obra em execução	0%	0%	0%	2%	16%
5.2 - Trecho 3 - Lote 1 - Contrato nº 22/2022	19.212.240,00	56.736.307,00	Execução de Obra	Obra em execução	0%	0%	0%	1,8%	34%
5.3 - Trecho 3 - Lote 2 - Contrato nº 23/2022	11.024.956,00	49.192.224,00	Execução de Obra	Obra em execução	0%	0%	0%	0,65%	13%
6.0 - Construção de 678 Unidades Habitacionais - UH	43.130.170,00	11.658.176,00	Meta é executada pela Codhab	Concluídas 678 UHs*	76%	82%	100%	100%	100%
6.1 - Construção de 420 Unidades Habitacionais - UH	54.776.605,00	24.630.304,00	Meta é executada pela Codhab	Contrato de 420 UHs em execução **	0%	0%	0%	0%	54%
7 - Trabalho Técnico Social - TTS - Contrato nº 17/2022 (Codhab)	3.171.698,00	2.052.323,00	Meta é executada pela Codhab	Contrato em execução	0%	0%	0%	0%	31%
T total Investimento	208.960.870,00	260.001.238,00	%T total da Execução Financeira		40%	41%	44%	46%	62%
T total (Caixa+GDF)	468.962.108,00								

* A meta de construção das Unidades Habitacionais (UH), executada pela Codhab, é realizada por meio de vários contratos. Com relação às obras executadas e finalizadas, foi construído o montante de 678 UHs por meio de três contratos distintos.

**Atualmente se encontra em execução o contrato de obras nº 11/2022, executado pela Codhab, cujo objeto prevê a construção de 420 UHs.

1.3.2. Pró-Moradia II - Mestre D'Armas, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.232-26/2009

No ano de 2023, o Contrato nº 21/2021 destinado à Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas, teve andamento normal, com desembolsos regulares junto ao agente financiador. Aguarda-se a conclusão dos projetos executivos e orçamentos, para que se possa dar início aos procedimentos licitatórios, visando à execução das obras de construção das bacias de retenção e reservatório que darão funcionalidade ao objeto definido no contrato de Financiamento (1.2 - Pró-moradia I). Registra-se, no entanto, que existe impasse na regularização fundiária que impede qualquer avanço de obras na região. Os responsáveis principais, atuantes no processo de regularização são a Codhab, Sedhu e PGDF.

Quanto às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social - TTS estas se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério, havendo expectativa de que sejam definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024.

Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Habitacional Mestre D'Armas. A contratação visa complementar os projetos de infraestrutura para posterior realização das obras de conclusão do Setor, possibilitando o atendimento às condicionantes urbanísticas e ambientais que irão promover a regularização definitiva da área. Objetiva, também, garantir a acessibilidade e mobilidade urbana, proceder o cadastro de toda a rede de drenagem existente, além de verificar a capacidade de recebimento de efluentes do Ribeirão Mestre D'Armas. Contrato nº 21/2021: Serviços técnicos em andamento, aguardando para a conclusão, a aprovação do projeto de drenagem e o orçamento, de forma a permitir o lançamento do certame das obras. Revisão e readequação dos projetos executivos em andamento normal e com 96% dos serviços executados até o 6º bimestre.

1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009

No que se refere às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social - TTS, também se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024.

1.3.3. Pró-Moradia II - Arapoanga, em Planaltina - Contrato de Financiamento nº 262.250-51/2009

No que se refere às metas de Regularização Fundiária e Trabalho Técnico Social - TTS, também se encontram em negociação com a Caixa e o Ministério e serão definidas novas estratégias de apresentação de documentação até março de 2024.

2. CONTRATOS DE REPASSE - EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS (Orçamento Geral da União - OGU)

Em 2023 foi mantida a atuação na gestão de contratos de repasses e de convênios, cujos recursos financeiros são provenientes de Emendas Parlamentares Federais consignadas no Orçamento Geral da União - OGU. Para a consecução desses instrumentos contratuais esta Secretaria, por meio de sua área técnica, atuou no Sistema "Transferegov.br", antiga "Plataforma+Brasil", gerenciada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Destaca-se, ainda, a elaboração do Manual de Gestão de Contratos de Repasse - Manual PO P, devidamente homologado e publicado no site desta Secretaria, com finalidade de servir como referencial para organizar e alinhar fluxos e procedimentos necessários para viabilizar as transferências de

recursos de origem federal. No Quadro abaixo, constam relacionados os contratos de repasse e as principais informações desses instrumentos:

Quadro 7 - Contratos de Repasse - OGU (Valores em R\$)

Item	Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Objeto	Estágio em 2023	Valor Previsto no Contrato de Repasse (R\$)
1	939.758/2022	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	<p>Conforme definido em reunião realizada nesta Secretaria, os recursos serão utilizados para restauração/recuperação de pavimento em trecho - Etapa I (segmentos 1, 2 e 13), na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF.</p> <p>Esta Secretaria solicitou apoio ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, para elaboração do projeto e orçamento.</p> <p>Em 30/10/2023 o DER concluiu a elaboração do projeto e os documentos foram enviados à Caixa, sendo o prazo para cumprimento das condições suspensivas prorrogado até 30/10/2024.</p>	3.451.826,65
2	922.411/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	<p>Será realizada a indicação de uma nova área como objeto do Contrato de Repasse, tendo em vista que a obra de recuperação/restauração de pavimento no trecho da Av. Vereda da Cruz em Arniquireiras/DF já se encontra executada pela Novacap, e a Avenida Principal do Varjão, sugerida como novo local para a implantação do objeto do Contrato de Repasse foi considerada inviável pela Caixa, por não haver acessibilidade. O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 30/10/2024.</p>	3.970.098,20
3	922.902/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	<p>A implantação dos serviços de pavimentação/recapamento da via localizada na Q S 14/16/18 - Conj. 5A, da Região Administrativa do Riacho Fundo II foi considerada inviável pela Sedhu, devido a problemas fundiários.</p> <p>Houve consulta à Supop/SO DF quanto à possibilidade de alteração de endereço, que informou a necessidade de novos levantamentos topográficos e estudos geotécnicos para posterior desenvolvimento de projetos. O prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 25/05/2024.</p>	2.870.210,00
4	922.919/2021	Cláusula Suspensiva	Pavimentação no Distrito Federal.	<p>Conforme definido em reunião realizada nesta Secretaria, os recursos serão utilizados para restauração/recuperação de pavimento em trecho - Etapa II (segmentos 1, 2 e 13), na Estrada Parque Península Norte - EPPN (DF-009) - Lago Norte/DF.</p> <p>Esta Secretaria solicitou apoio ao Departamento de Estradas de Rodagem - DER/DF, para elaboração do projeto e orçamento.</p> <p>Em 30/10/2023, o DER concluiu a elaboração do projeto e os documentos foram enviados à Caixa, o prazo para cumprimento das condições suspensivas foi prorrogado até 25/05/2024.</p>	2.870.210,00
5	906.560/2020	Contrato em Execução	Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante.	<p>Em 20/06/2023 foi concluída a licitação, conforme Termo de Homologação publicado no DO DF nº 114, sendo o Termo de Adjudicação assinado e publicado no DO DF nº 166 em 31/08/2023.</p> <p>Em 10/10/2023 foi assinado o contrato de execução da obra. Em 25/10/2023 foi autorizado o início do objeto pela Caixa.</p>	12.051.297,18
6	906.133/2020	Contrato Anulado	Construção e Implantação do Mercado Produtor / Feira de Arniquireira - DF.	<p>Como informado no ano anterior, os projetos complementares, orçamento e fundiário não foram concluídos até a data limite de envio da documentação técnica, exigida pela Caixa, para cumprimento de condições suspensivas, qual seja, até 30/11/2022. Desse modo, a SO DF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade de judicializar pleito de prorrogação de prazo de tais condições, sendo indicado por aquela Procuradoria ser necessária a complementação de instrução processual (00776041).</p> <p>No exercício de 2023, os elementos elaborados por esta SO DF foram enviados à PGDF, com vistas a possibilitar a referida judicialização. Cabe salientar que a PGDF concluiu pela impossibilidade de judicializar o pleito de prorrogação de prazo.</p> <p>Salienta-se que, após a elaboração preliminar da documentação técnica (projeto e orçamento), o valor do recurso disponibilizado se mostrou insuficiente para implantação do objeto pactuado, tendo em vista que para construção de um Mercado Produtor é necessário a execução de obras complementares, impactando em aumento do custo total do empreendimento objetivado.</p> <p>Em 20/07/2023, foi assinado Termo de Rescisão Contratual por não atendimento de Cláusula Suspensiva, conforme informado pela Caixa (128017042).</p>	2.408.599,52

7	903.915/2020	Cláusula suspensiva	Construção da Primeira Etapa do Museu da Bíblia.	<p>1. Como informado no exercício anterior, foi realizado pela Secretaria de Cultura, concurso público que classificou preliminarmente 3 projetos para a próxima fase, não tendo ocorrido, até o momento a proclamação do resultado do vencedor do certame, na forma do cronograma previsto (DO DF nº 177, de 20/09/2022, Edital nº 23/2022-SECEC-DF, 95933415), portanto, o citado concurso não restou concluído até a data limite de envio da Documentação Técnica à Caixa para cumprimento de condições suspensivas.</p> <p>Este contrato já foi objeto de prorrogação de prazo de condições suspensivas, mediante Liminar Judicial (72305174). A SO DF solicitou à PGDF que avaliasse a possibilidade de nova judicialização de pleito para prorrogação do prazo para cumprimento de tais condições, sendo considerado por aquela Procuradoria a inviabilidade de nova judicialização, cabendo apenas o julgamento do recurso de apelação que se encontra em tramitação e pendente de apreciação pelo TRF1 (101953911).</p> <p>2. Em 27/10/2023, a Caixa manifestou a intenção de cancelamento do contrato, assim, visando assegurar o recurso desse instrumento, a Secretaria de Cultura em conjunto com a Secretaria de Governo enviou o Ofício Nº 21/2023 - SECEC/SUPAC (126291141) solicitando à Caixa a manutenção do contrato, dada a importância da implantação do objeto pactuado para o DF. A referida solicitação se encontra em análise na Caixa.</p> <p>Obs.: Os recursos do Contrato de Repasse foram alcançados, pela Lei nº 14.513 de 27/12/2022, que alterou o § 7º do art. 83 da Lei 14.194, de 20/08/2021, dispondo o que segue: "Art. 83. (...) § 7º Os restos a pagar/RAP relativos a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, inscritos em 2019 e 2020, inclusive os enquadrados conforme o art. 1º do Decreto nº 10.579 de 18 de dezembro de 2020, somente poderão ter seus saldos não liquidados cancelados depois de 31 de dezembro de 2023."</p>	14.291.250,00
8	897.413/2019	Contrato Anulado	Pavimentação no DF.	<p>Como informado no ano anterior, os projetos foram enviados à Caixa (00110-00000544/2019-14), porém após o retorno houve apontamento de pendências constatadas (72898211), tornando a execução do contrato de repasse considerada como inviável pelo setor de projetos (Supop/SO DF), devido ao baixo valor disponibilizado, bem como à dificuldade de cumprimento ao normativo referente à ação 1D73.</p> <p>Em 14/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, como reportado pela Caixa (121368904).</p>	1.020.756,76
9	894.652/2019	Contrato Anulado	Reforma da Praça Teodoro Freire.	<p>Como informado no exercício anterior, devido ao baixo valor do recurso disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos (Supop/SO DF) sugeriu a utilização em intervenção de Iluminação Pública, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de iluminação pública desta Secretaria (Suitec/SO DF), concluiu pela inviabilidade quanto à aplicação na finalidade em questão (78154158).</p> <p>Em 10/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, como informado pela Caixa (121367779).</p>	241.250,00
10	891.856/2019	Contrato Anulado	Reforma da Praça Salviano Guimarães, Setor Tradicional Centro Histórico, em Planaltina-DF.	<p>Como informado no exercício anterior, devido ao baixo valor do recurso disponibilizado para reforma da praça, o setor de projetos (Supop/SO DF), sugeriu a utilização em intervenção de Iluminação Pública da praça, todavia, a avaliação da matéria pelo setor de iluminação pública desta Secretaria concluiu pela inviabilidade quanto à aplicação na finalidade em questão (85417557).</p> <p>Em 10/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, conforme informado pela Caixa (121368273).</p>	240.978,57
11	895.656/2019	Contrato Anulado	Implantação de campo de futebol em grama sintética em Planaltina/DF.	<p>Como informado no exercício anterior, os projetos foram aprovados pela Caixa, entretanto, a Administração Regional de Planaltina recusou a implantação do objeto (00110-00000559/2019-74) devido às dimensões do campo previstas em projeto serem de 55m x 35 m, inferiores às medidas oficiais de 64m x 100 m, padrão CBF (59524363). Assim, diante da impossibilidade de alteração da localidade do objeto pactuado, face à emissão de Laudo de Análise de Engenharia - LAE pela Caixa, não foi possível a execução do Contrato de Repasse.</p> <p>Em 14/08/2023 o Contrato de Repasse foi extinto por expiração do prazo de vigência, como informado pela Caixa (121368667).</p>	964.550,00
TOTAL					44.381.026,88

No Quadro 8, abaixo, destaca-se o contrato de repasse com objeto em execução:

Nº do Contrato de Repasse	Fase do Contrato	Valor Total do Contrato de Repasse (R\$)	Valor (R\$)			Avanço Financeiro
			Licitado/Contratado	Pago	Saldo Contratual	
906560/2020	Em execução	Implantação da Via de Ligação Guarã Núcleo Bandeirante	12.051.297,18	84.335,25	10.042.964,32	0,83%

No Quadro 7, acima, são apresentados onze Contratos de Repasse provenientes de Emendas Parlamentares ao Orçamento Geral da União, sob a gestão desta Secretaria. No decorrer do exercício de 2023, um Contrato de Repasse (906133/2020), no valor total de R\$ 2.408.599,52, foi rescindido/anulado por não cumprimento de cláusula suspensiva e quatro Contratos de Repasse (897413/2019, 894652/2019, 891856/2019 e 895656/2019), no valor total de R\$ 2.467.535,33, foram anulados por expiração do prazo de vigência.

Como já mencionado nos relatórios de gestão desta Secretaria, a ausência de projetos de engenharia e demais questões técnicas não levadas em consideração antes da definição dos objetos das emendas parlamentares, têm dificultado o avanço na execução dos contratos de repasse celebrados. Dentre as principais dificuldades, destacam-se:

- Apesar dos constantes alertas aos órgãos superiores centrais (Serins/GDF), a SO DF continua a receber recursos subdimensionados para a execução dos projetos propostos e projetos inexequíveis, pertinentes à classificação funcional programática disponibilizada.
- Implantação de um novo módulo no "Transferegov.br", sendo necessária a inserção manual de cada linha da planilha orçamentária, gerando morosidade e retrabalho;
- Limitação no número de ações orçamentárias disponibilizadas pela União para investimentos em obras públicas, cujos normativos restritivos não abrangem e/ou não são capazes de sintetizar a realidade da necessidade de execução de obras públicas para o Distrito Federal, quando em conjunção com os baixos valores de investimentos disponibilizados por parlamentares deste ente federativo;
- Atuação limitada dos órgãos do DF, responsáveis pela captação e manutenção de investimentos originários do Orçamento Geral da União, na articulação em nível federal e, na adequação do regramento legal, impossibilitando investimentos da União no DF, não obstante haver demandas com

- potencial de atendimento mediante esses recursos;
- Morosidade na liberação de recursos financeiros com o Ministério concedente, para o pagamento das medições vinculadas aos contratos de repasse em execução.

3. MODELO DE GOVERNANÇA E GESTÃO – GESTÃO.GOV.BR, INSTRUMENTO DE MATURIDADE DA GESTÃO – IMG 100 PONTOS

Em 2023, a SODF, por meio de suas áreas técnicas, participou das atividades relacionadas à implantação do IMGG 100 PONTOS – Instrumento de Maturidade de Gestão no ambiente do Sistema do Modelo de Governança e Gestão – Gestão.gov.br, antigo Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG -Tr, contudo, as informações inseridas aguardam validação do Governo Federal para certificação do nível de gestão.

4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS - SIGER

Como mencionado em outros relatórios, o Sistema de Gerenciamento de Recursos – SIGER, desenvolvido pela Subsecretaria de Captação de Recursos (Seplad/Sucap), em parceria com a Subsecretaria de Tecnologia da Informação (Seplad/Splan/Sutic), da Secretaria Executiva de Planejamento, foi instituído pela então Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por intermédio da Portaria nº 05, de 11 de janeiro de 2021.

O Banco de Projetos é um módulo do SIGER, sua finalidade é o cadastramento de projetos que demonstrem a maturidade e a viabilidade de execução por parte dos órgãos, ou seja, aqueles projetos com maiores chances de serem executados pelos Órgãos do DF, tanto na forma de recursos de Operações de Créditos – Bancos Nacionais e Internacionais (Caderno de Operações), como de recursos provenientes de Transferências Voluntárias – União (Caderno de Emendas) e também para recursos abertos (onerosos e não onerosos).

Desta forma, o setor de gerenciamento de recursos externos coordenou as ações para o preenchimento das informações solicitadas nas Fichas de Projetos de interesse da SODF, no montante de R\$ 656.239.464,65, distribuídos conforme abaixo:

Item	Obras/Serviços propostos pela SODF, inseridos no Banco de Projetos	Valor (R\$)
1	Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal – Infra - DF.	375.000.000,00
2	Implantação do Sistema de Transporte de Passageiros denominado Eixo Oeste.	120.000.000,00
3	Contratação para elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura entre a Avenida Elmo Serejo e a Via N3.	1.500.000,00
4	Contratação para elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura entre a Avenida Elmo Serejo e a Via M1.	1.500.000,00
5	Contratação para elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura entre a Avenida Hélio Prates e a DF-001.	3.500.000,00
6	Contratação para elaboração de Projeto de Obras de Arte Especiais - OAE, para Implantação de Infraestrutura no Viaduto no Setor Central do Gama.	1.500.000,00
7	Contratação de Projeto de Obras de Arte Especiais-OAE, para Implantação de Infraestrutura no Viaduto de Acesso da Via de ligação Guará/Núcleo Bandeirante.	2.500.000,00
8	Drenar - Ceilândia - Elaboração de Projetos Executivos para implantação de Infraestrutura Urbana nas RAS de Taguatinga e Ceilândia.	11.000.000,00
9	Duplicação Via Boca da Mata - Elaboração de Projetos Executivos para implantação de Infraestrutura Urbana nas RAS de Taguatinga e Samambaia.	6.000.000,00
10	Contratação de empresa para Execução das Obras de Revitalização do Taguacenter em Taguatinga/DF.	20.000.000,00
11	Urbanização e regularização de assentamentos precários - Pró Moradia - Obras de infraestrutura no Lote 1/Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente.	74.428.516,14
12	Contratação de Empresa para Execução dos serviços de Revitalização do Setor de Oficinas Sul - SOF Sul, Região Administrativa do Guará - RA - Guará.	36.810.648,51
13	Contratação para elaboração de Projetos Executivos para Implantação de Infraestrutura na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol - RA SOL.	2.500.000,00
TOTAL		656.239.164,65

5. APOIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO E EXECUÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS

5.1 Operação de Crédito Externa - Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - Infra-DF

Em 2023, esta Secretaria deu continuidade às tratativas de elaboração da Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal – Infra-DF – com a Seplad/Sucap, visando à celebração de operação de crédito externa no valor estimado de R\$ 375 milhões em parceria com o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata – Fonplata. A contratação tem como objetivo financiar a execução de obras estratégicas para a população do DF, assim como propor o fortalecimento institucional do órgão executor e a implantação de um projeto técnico social nas áreas mais carentes da intervenção.

Ao longo do exercício de 2023, a Carta Consulta do Programa Infra-DF foi finalizada e apresentada na 168ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (Cofex) do Ministério do Planejamento e Orçamento sendo autorizada a preparação do referido programa com o agente financiador, nos termos da Resolução nº 47, de 6/9/2023.

Durante o mês de outubro, a equipe do Fonplata realizou a Missão de Pré Arranque, com o objetivo de identificar e avaliar com o GDF os avanços após a aprovação da Carta Consulta do Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do DF, necessários para as análises de viabilidades jurídica, técnica, socioambiental, institucional e econômica e estabelecer os acordos para a preparação do Programa. Por conseguinte, no mês de novembro o Perfil do Projeto foi apresentado e aprovado pelo Fonplata, e, ainda, se obteve com a Câmara Legislativa a autorização ao Poder Executivo para a contratação da operação, nos termos da Lei nº 7.342, de 29/11/2023.

Por fim, a área competente desta Secretaria, elaborou e finalizou a minuta do Parecer Técnico para o atendimento ao disposto no inciso I, do art. 21, da Resolução do Senado Federal no 43/2001, e ao disposto no § 1o, do art. 32, da Lei Complementar 101/2000.

5.2. FUNDURB – Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal

Em 2023, realizou-se a captação e execução de recursos com o Fundurb para utilização nas seguintes obras:

- Execução das obras de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF (Resolução nº 3/2023 - 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundurb, DODF nº 158 de 21/8/2023, refletida na Portaria Conjunta nº 4, de 1/09/2023).

- Requalificação dos Espaços Públicos da Praça do Relógio, localizada na região central de Taguatinga, mediante implantação de elementos de acessibilidade, renovação do mobiliário urbano que compõe a praça e do paisagismo local (Resolução nº 2/2023 - 51ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Fundurb, DODF nº 158 de 21/8/2023), sendo os recursos iniciais descentralizados mediante a Portaria Conjunta nº 5, de 4/12/2023.

Obra	Valor Contratual	Saldo Contratual	Valor Acatado Fundurb	Execução Física (%)
Quadra 5 Setor Comercial Sul	7.504.491,10	1.235.178,46	3.170.936,62	90% (sendo 56,70%, a partir de recursos oriundos do Orçamento da SO DF e 33,30%, provenientes do Fundurb, descentralizados a esta Secretaria).
Praça do Relógio - Lote 1	4.707.587,88	4.707.587,88	5.561.833,27	0%
Praça do Relógio - Lote 2	832.003,63	832.003,63		

5.3. Contrato de Financiamento nº 22.2.0123.1 - BNDES X GDF

Em 2023, por meio do setor de gerenciamento de recursos externos, esta SO DF prestou apoio técnico aos procedimentos administrativos de desembolso da operação de crédito interna, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no valor de R\$ 217.003.108,00 no âmbito do Programa de Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE e do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT assinado em 29/06/2022.

Considerando que a obra denominada Etapa 2 da Hélio Prates, integrante das intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste, sob a gestão desta Secretaria, foi contemplada com recursos da operação de crédito formalizada entre o BNDES e o Distrito Federal, segue o quadro abaixo que demonstra um avanço financeiro positivo de 53%, quanto aos recursos aplicados nestas obras, que apresentam previsão de término em setembro de 2024:

Banco de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES					
Obra	Valor Contratual	Valor Financiamento	Valor Executado	Saldo do Financiamento	Execução Financeira (%)
Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022	49.870.799,57	37.972.246,00	20.237.908,41	17.734.337,59	53%

No segundo semestre de 2023, deu-se início à tratativa para a segunda fase do Contrato de Financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, sendo indicadas as intervenções a seguir relacionadas, para serem custeadas pelos recursos programados:

- Hélio Prates Etapa 3 - R\$ 100 milhões. Obras a serem licitadas, com previsão de início das obras em 2024;
- Sol Nascente Trecho 3 Lote 2 - R\$ 20 milhões.

5.4. Contrato de Financiamento nº 40/00003-6 - Banco do Brasil x GDF

Como informado no relatório anterior, esta SO DF prestou apoio técnico e participou das tratativas junto à Seplad/DF, para a contratação de operação de crédito nacional junto ao Banco do Brasil - BB, no âmbito do BB Financiamento do Setor Público no montante de R\$ 495.000.000,00 (Contrato de Empréstimo nº 40/00003-6). Os projetos da SO DF, inseridos nesta operação de crédito, correspondem a valores atualizados de R\$ 155.763.378,79, conforme relacionado no Quadro a seguir:

Banco do Brasil					
Obra	Valor do Financiamento Inicial	Valor do Financiamento Atualizado	Valores Executados	Saldo do Financiamento	Execução (%)
Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016	90.879.583,46	60.000.000,00	56.478.695,01	3.521.304,99	94%
Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021	21.783.295,33	23.783.295,33	21.318.247,54	2.465.047,79	90%
Via Estrada Setor Policial Militar - ESPM - Contrato nº 22/2012	47.972.000,00	58.651.583,46	39.756.053,00	18.895.530,46	68%
Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021	15.128.500,00	13.328.500,00	12.915.057,90	413.442,10	97%
Tota (R\$)	175.763.378,79	155.763.378,79	130.468.053,45	25.295.325,34	84%

Considerando os trâmites para o aditivo da operação de crédito no valor de R\$ 505 milhões, destaca-se que o setor de gerenciamento de recursos externos desta Secretaria vem atuando na obtenção de parte destes créditos, com o objetivo de viabilizar as seguintes obras:

- Obras de infraestrutura no Lote 1 Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente - R\$ 23.000.000,00 - Complemento de recursos da operação de crédito (BB 02);
- Obras de infraestrutura no Lote 2 Trecho 3 no Setor Habitacional Sol Nascente - R\$ 15.000.000,00 - Obras em andamento;
- Requalificação do Setor de Oficinas Sul - R\$ 32.000.000,00 - Obras em andamento.

A.3 - CONSIDERAÇÕES

Em 2023, buscou-se incrementar o desempenho da Carteira de Contratos de investimentos de responsabilidade desta Secretaria. Cumpru-se as metas estabelecidas, o que resultou em apoio à execução de aproximadamente R\$ 280 milhões em obras e projetos. Realizou-se a 2ª aplicação do Instrumento de Maturidade da Gestão - IMG 100 pontos, com a emissão de Relatório Preliminar com pontuação provisória de 77,86 pontos, com nível de maturidade em gestão categoria Bronze 4, contudo não foi realizado a Certificação definitiva por parte do Governo Federal no Sistema Gestão+Brasil (Plataforma Transferegov).

Ressalta-se, ainda, o cadastro de 9 projetos para captação de recursos no Sistema de Gerenciamento de Recursos - SIGER inseridos no Caderno de Sugestões de Emendas Federais 2024; 2 projetos para captação de recursos no Sistema de Propostas ao Caderno de Emendas Parlamentares - SISCAEP; 2 projetos para captação de recursos no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

Ademais, foram realizados os procedimentos administrativos necessários, sob a gestão da Seplad/DF, para garantir novas fontes de financiamentos e propiciar o devido fluxo de caixa para as contratações de obras para os próximos anos, como por exemplo: a captação de duas operações de créditos com o Banco do Brasil e duas com o BNDES e, ainda, um Contrato Internacional com o Fonplata.

Por fim, cumpre destacar a importância dos convênios firmados com a Terracap, que atualmente representam uma grande parcela de recursos disponibilizados para ações desta SO DF, executados com rotinas e prazos previamente definidos e acordados entre as partes, o que tem assegurado a continuidade e o lançamento de novas obras no âmbito dos objetos pactuados.

B - PROJETOS E PLANEJAMENTO DE OBRAS

1. Panorama da situação de projetos, orçamentos e termos de referência previstos no exercício anterior:

Item	Obra/Serviço	Situação
1	Centrad - Sistema viário do entorno.	Demanda transferida à Terracap.
2	OAE (viaduto) - entroncamento Avenida Hélio Prates/DF-001 (Pistão Norte) em Taguatinga.	Demanda transferida ao DER-DF.
3	OAE 1130 - Setor Habitacional Vicente Pires.	Aguarda-se retirada do escopo do Contrato nº 5/2015.
4	OAE 1 - Setor Habitacional Vicente Pires.	Aguarda-se deliberação da Terracap acerca de interferência com Lote/casa existente.
5	Duplicação Avenida Vereda da Cruz.	Estudo preliminar de geometria encaminhado à CLDF.
6	Ligação BR-070/DF-190.	Aguarda-se manifestação da Secretaria de Patrimônio da União - SPU, acerca de interferência em terras da União.

2. Projetos e Orçamentos Desenvolvidos, em Elaboração ou Analisados em 2023:

Item	Obra/Serviço/Localidade	Atividades Desenvolvidas em 2023
1	Setor Habitacional Sol Nascente	Estudo de viabilidade de implantação de infraestrutura em área próxima à Feira do Produtor / Trecho II - SHSN. Levantamento de quantitativos e Elaboração de Orçamento: Projeto de Recuperação de Processo Erosivo - PRAD / Area 11 - SHSN Adequação/Atendimento de Projetos em fase de Obras: Contratos nºs 17/2022, 22/2022e 23/2022.
2	Riacho Fundo II	Estudos, projetos e levantamento de quantitativos para recuperação de pavimento e implantação de calçadas / QS 16 Conjunto 05 / RA-RFII.
3	Via EN3 / Setor de Embaixadas Norte	Execução de estudos geotécnicos e traçado preliminar: duplicação de Via com a implantação de ciclovia e calçadas / Via EN3 - Setor de Embaixadas Norte.
4	Setor Habitacional Vicente Pires	Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: implantação de infraestrutura nas Chácara 41 e 94 / Rua 03 e Chácara 314 / Rua 12; Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: implantação de infraestrutura na Chácara 38 / Rua 03 - SHVP; Adequação do projeto de sinalização viária: OAE 3; Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos, elaboração de projeto básico e orçamento: implantação de infraestrutura / Lote 2; Adequação do projeto de drenagem: Lote 2; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 14/2023 (OAE 3). Adequação do projeto de sinalização viária: Lote 4;
5	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Estudo de viabilidade para a implantação de infraestrutura - Lote 5; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 1/2023 (Lote 4).
6	Lago Sul	Adequação de geometria / QI 5 Conjunto 17 EC 01 - Lago Sul.
7	Acesso ao Terminal da Asa Sul - TAS	Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos e elaboração de projeto básico: adequação e implantação de infraestrutura / acesso ao TAS - Corredor Exclusivo ESPM; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 9/2020 (T15 - ESPM).
8	Praça do Relógio / Taguatinga	Execução de estudos, projetos, levantamento de quantitativos, elaboração de projeto básico e orçamento: requalificação urbana e recuperação de pavimento.
9	Varjão	Execução de estudos, projetos e levantamento de quantitativos: recuperação de pavimento e de calçadas na Via Principal de acesso ao Varjão.
10	Condomínio Vida Nova/Samambaia	Cooperação técnica na elaboração de projeto de drenagem no Condomínio Vida Nova.
11	SGCV	Adequação de geometria e inclusão de retorno / Lote 1 AE - SGCV.
12	Túnel de Taguatinga	Adequação/atendimento de projeto durante toda a fase de obras: Contrato nº 4/2016.
13	Bacia de detenção do Túnel de Taguatinga	Levantamento de quantitativos e elaboração de projeto básico para contratação da obra. Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 24/2023.
14	Sinalização do Túnel de Taguatinga	Elaboração do projeto de sinalização viária, levantamento de quantitativos e orçamento: emboque do Túnel.
15	Automação do Túnel de Taguatinga	Elaboração de orçamentos estimativos: projeto e obra.
16	Tela antiofuscante do Túnel de Taguatinga	Elaboração de projeto de sinalização, projeto básico e orçamento para o fornecimento e instalação.
17	Avenida Central de Taguatinga	Elaboração de projeto básico e orçamento: implantação das calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano - Boulevard. Análise e acompanhamento do projeto de sistema viário.
18	SOF Sul	Adequação do projeto de sinalização viária; Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 24/2022.
19	Drenar Taguatinga - Ceilândia	Programação de estudos geotécnicos, elaboração de projeto básico, composição de equipe técnica e equipamentos e orçamento visando à contratação de estudos e projetos executivos - Drenar Taguatinga - Ceilândia; QSD; QSE; QSF; Boca da Mata e Setor Primavera; Elaboração de projeto básico e composição de equipe técnica e equipamentos: licitação para a execução de estudos e projetos executivos.
20	Setor Comercial Sul	Quadra 5 - Adequação do projeto de sinalização viária; Quadra 4 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 28/2022; Quadra 6 - Elaboração de projeto básico para a licitação das obras de requalificação.
21	Viaduto Avenida HP/DF 001	Avaliação dos projetos p/ implantação de viaduto no entroncamento da Avenida Hélio Prates com a DF-001 / Pistão Norte - Taguatinga.
22	Setor Habitacional Pôr do Sol	Adequação de projeto básico e orçamento para licitação de projetos executivos / SHPS; Elaboração de orçamentos estimativos - campo de grama (Intervenção contratada).
23	Mestre D'Armas	Análise de projetos e elaboração de projeto básico e orçamentos, visando à licitação da implantação de infraestrutura em dois Lotes.
24	Obras/Serviços Diversos	Análise para reequilíbrios econômico-financeiros contratuais; Análise e ajustes em planilhas orçamentárias para atendimento a questionamentos e/ou Impugnações; Revisão de instruções de aditivos.

25	Avenida Alagados Santa Maria	Elaboração de orçamentos estimativos.
26	Reforma Anfiteatro do Gama	Elaboração de orçamentos estimativos.
27	Plano Distrital de Saneamento - PDSB	Elaboração de orçamentos estimativos.
28	Corredor Eixo Oeste	Elaboração de orçamentos estimativos.
29	Ciclovia Guarã	Elaboração de orçamentos estimativos.
30	Sede da SODF	Reforma do telhado - elaboração de orçamentos estimativos.
31	Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante	Elaboração de orçamentos estimativos: remanejamento de rede; Adequação/atendimento de projetos em fase de obra: Contrato nº 23/2023.
32	Avenida Hélio Prates	Etapa 2 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 9/2022; Etapa 1 - Adequação/atendimento de projeto em fase de obra: Contrato nº 14/2021.

3. Perspectivas para 2024:

Item	Obra/Serviço	Descrição dos Projetos e Atividades a serem desenvolvidas
1	Avenida Hélio Prates - Etapa 3	Contratação de projeto executivo e obra - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
2	Avenida Hélio Prates - Etapa 3	Contratação dos estudos afetos à desativação dos 2 postos de combustíveis que interferem na implantação do corredor de ônibus na Avenida Hélio Prates.
3	Drenar Taguatinga - Ceilândia	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
4	QSD / QSE / QSF / Boca da Mata / Setor Primavera	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
5	QNG / QNH	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
6	O AE's: SAUN/L2 Norte/EN 3 NB/Guarã/Contorno Gama	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
7	Mestre D'Ármas - Lote 1 e 2	Contratação de estudos e projeto executivo - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
8	Mestre D'Ármas - Lote 3 e 4	Licitação para contratação das obras de implantação de infraestrutura.
9	Revitalização Taguacenter	Elaboração de projeto executivo.
10	Setor Comercial Sul Quadra 6	Elaboração de projeto executivo para licitação das obras do sistema viário - Adequação de projeto básico à nova lei de licitação.
11	Setor Hospitalar Local Norte	Elaboração de projeto executivo para licitação das obras do projeto de sistema viário.
12	Setor Bancário Sul	Elaboração de projetos de requalificação do Setor Bancário Sul - Quadras 1 e 2 - RA-PP, elaboração de orçamentos para licitação das obras.
13	Via EN3 Asa Norte	Elaboração de projeto executivo e contratação das obras de duplicação da Via EN3 Norte.
14	3ª Avenida Núcleo Bandeirante	Elaboração de projetos para licitação das obras de revitalização.
15	Estações BRT Corredor Eixo Oeste	Licitação para contratação das obras.
16	Ginásio do Gama	Levantamento de quantitativos, elaboração de orçamento, termo de referência e contratação da obra.
17	Drenar Taguatinga	Consolidação de elementos técnicos para licitação para contratação das obras.
18	Túnel sob o Eixo Monumental - Ligação entre Sudoeste e Noroeste	Elaboração de termo de referência visando à licitação de projetos.
19	Bernardo Sayão Lote 05	Elaboração de projetos, orçamentos para licitação das obras.
20	Remanescentes do Setor Habitacional Vicente Pires	Consulta à Terracap (interferências), elaboração de projetos, orçamentos visando à licitação das obras.
21	Setor Habitacional Sol Nascente - Trecho atrás da Feira do Produtor	Parceria com UNB para soluções de drenagem não convencionais em áreas com grande adensamento urbano.
22	Avenidas Samdu e Comercial - Taguatinga	Elaboração de projeto básico para a licitação de estudos e projetos executivos.
23	Porto Rico - Quadras 10, 11, 12, 13 e 14	Elaboração de projeto executivo para a licitação da implantação de infraestrutura urbana.
24	Medidas mitigadoras EIV - Entorno do Túnel de Taguatinga	Elaboração de projeto executivo e licitação das obras - elaboração de projeto básico para atendimento à nova lei de licitação.

4. Projetos urbanísticos em geral, executados no âmbito do Contrato nº 17/2014 - Sinesp:

O Contrato nº 17/2014, sob a gestão do setor de projetos desta SO DF, teve os prazos de vigência e de execução encerrados em janeiro de 2018. A seguir, de forma sucinta, são relacionadas as situações/intercorrências, que impactaram na entrega dos produtos previstos:

- Dependência de aprovação de projetos em outros órgãos;
- Diversas alterações e inclusões de diretrizes dos projetos ao longo do processo;
- As disposições do Decreto nº 38.248, de 1/7/2017, que alteraram os procedimentos de aprovação de projeto acarretando novas alterações nos produtos;
- O fato do contrato se encontrar encerrado por decurso de prazo;
- Os diversos ajustes de projetos demandados, solicitados desde então, com impacto no orçamento face ao tempo decorrido relativo às aprovações de projetos complementares;
- Necessidade de revisões, visando atualizações de todas as disciplinas dos produtos, inclusive os já aprovados para que possam subsidiar licitações, considerando a Portaria nº 108/2019-SODF, que determina:

"Art. 1º A fim de atestar a atualidade e exequibilidade das obras a cargo desta Secretaria, a Subsecretaria de Projetos, Orçamento e Planejamento de Obras (Supop) deverá revisar todos os projetos:

I - antes do envio para licitação:

- a) caso decorrido mais de 2 anos da data de sua aprovação ou da última revisão.
- b) caso decorrido mais de 1 ano da data de sua aprovação ou da última revisão e situados em áreas de ocupação populacional dinâmica"

Portanto, não há viabilidade para prosseguimento destes produtos pela contratada, que corrobora o entendimento para a conclusão do Contrato nº 17/2014-SO, quanto aos seguintes projetos:

1. Projetos executivos para estacionamentos no SAF Sul;
2. Infraestrutura da Av. Marginal à DF 001 próximo ao Condomínio San Diego e drenagem do Jardim Botânico;
3. Projeto de sistema viário das Avenidas Samdu e Comercial Sul;
4. Drenagem das Quadras 7, 9, 11, 12 e 13 do Setor de Mansões do Park Way-DF; e,
5. Mobilidade Ativa Águas Claras.

Assim, o setor de projetos (Supop/SO DF) irá providenciar a conclusão desses produtos, inclusive aqueles que precisam de aprovação de outros órgãos e, promover o devido andamento processual para recebimento definitivo, incluindo a requisição de manifestação jurídica desta Pasta, permanecendo o valor estimado de R\$ 393.905,11, relativo aos projetos entregues com pendências, com vistas à conclusão definitiva.

5. Implantação do Building Information Modelling (BIM)

Em consonância com o Decreto nº 9.983/2019, que dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil - Estratégia BIM BR, instituída com a finalidade de promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e a sua difusão no País, e com o Decreto nº 10.306/2020, que estabelece a utilização do BIM ou Modelagem da Informação da Construção na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal, no âmbito da referida Estratégia, a SO DF, por intermédio do Programa Procidades - Convênio nº 03/2015-UGP/SEDST, adquiriu solução BIM, conforme os Contratos:

- Contrato nº 42.458/2020 - Aquisição de Solução BIM, compreendendo Workstations, Switches e Servidor;
- Contrato nº 42.459/2020 - Aquisição de BIM, compreendendo: Solução de Software de Ferramenta BIM, Transferência de conhecimento e consultoria.

A implementação do BIM na SODF está seguindo o Plano de Trabalho abaixo detalhado:

Atividades desenvolvidas	Situação
Desenvolvimento de Plano de Trabalho.	Finalizado
Desenvolvimento de Templates no Civil 3D.	Finalizado - a aprimorar
Desenvolvimento de Projeto Piloto - Trecho da ESPM - considerando as seguintes disciplinas de projeto: estudo de viabilidade, consultas, topografia, projeto geométrico, pavimentação, drenagem, sinalização e geotecnia.	Finalizado
Elaboração de Notas Técnicas para desenvolvimento de projetos no Civil 3D.	Finalizado
Desenvolvimento de Template em REVIT.	Finalizado - a aprimorar
Organização de diretórios e nomenclaturas de arquivos e pastas.	Finalizado
Plano de Implementação BIM.	Finalizado - a aprimorar
Plano de Execução BIM.	Finalizado - a aprimorar
Proposta de decreto para implementação do BIM no GDF.	Em andamento
Desenvolvimento de estudo de caso com integração de tecnologias - Avenida Hélio Prates - Etapa 2.	Finalizado
Soluções BIM para planejamento de obras.	A iniciar
Soluções BIM para desenvolvimento de orçamento.	Em andamento
Soluções BIM para fiscalização de obras.	A iniciar
Desenvolvimento de fluxos e Procedimentos Operacionais Padrões para desenvolvimento de projetos em BIM.	Finalizado
Elaboração do Manual para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura em BIM.	Finalizado

6. Apresenta-se quantificado a seguir, o resultado das atividades realizadas pelo setor de projetos desta Secretaria no exercício de 2023:

Atividades desenvolvidas em 2023	Total
Projetos e orçamentos desenvolvidos e em desenvolvimento	72
Adequação de projetos em fase de execução de obras	64
Revisão de aditivos	41
Projetos elevados à licitação	20
Relatórios de ouvidoria	144
Participação em grupos de trabalho/comissões	24
Respostas técnicas/processos tramitados	5943

C - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL/SO DF

Em 2023, a Comissão Permanente de Licitação deu continuidade à condução dos 4 processos licitatórios iniciados no ano de 2022, para seleção e contratação de empresas para elaboração de estudos, projetos; realização de serviços técnicos para suporte à supervisão, gerenciamento e execução de obras.

Desse modo, foram iniciados 18 processos licitatórios, sendo 10 pregões eletrônicos e 8 concorrências presenciais. Dessas 18 iniciadas, 12 foram homologadas, 4 se encontram em licitação e 2 estão suspensas por determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Além disso, foram concluídas 2 concorrências que haviam sido iniciadas em 2022, e 1 tomada de preços foi anulada. Na tabela abaixo, se encontram listados todos os procedimentos licitatórios que tiveram ações no exercício:

Resultados da Comissão Permanente de Licitação em 2023					
Item	Certame	Objeto	Valor (R\$)		Situação
			Estimado	Final	
1	Concorrência 05/2022 00110-00001839/2022-03	Execução da obra de duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da intitulada Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante, RA-GUAR E RA-PW, incluindo elaboração de proposta executiva para os projetos relativos à estrutura de contenção do encabeçamento da ponte existente, dispositivos e estruturas de drenagem, assim como para a estrutura de O AE sobre o córrego Vicente Pires, construção das referidas estruturas, além de execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, ciclovia, calçadas e sinalização horizontal e vertical.	12.051.297,18	10.127.299,57	Iniciada em 2022, e homologada em 16/06/2023.
2	Concorrência 06/2022 00110-00000528/2022-19	Implantação de infraestrutura urbana, em poligonal do empreendimento estimada em 714ha, no denominado Lote 4, do Setor Habitacional Bernardo Sayão - DF, RA-GUAR, incluindo a execução de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical.	26.992.722,20	24.259.045,62	Iniciada em 2022, e homologada em 04/01/2023.
3	Tomada de Preços 01/2022 00110-00000287/2022-10	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura Urbana (geométrico/terraplenagem, drenagem, pavimentação, sinalização, calçadas e meios-fios) na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol - RA SOL, especificamente na área do Pôr do Sol - DF.	2.354.603,77	-	Iniciada em 2022, anulada em 2023 por força da Decisão nº 1815/2023, do TCDF de 26/04/2023.

4	Concorrência 01/2023 00110-00002298/2022-22	Execução da Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires-DF, em poligonal de área aproximada de 194,51 ha, incluindo pavimentação, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e drenagem (contendo bacias de retenção e dispositivos de lançamento direto).	78.432.568,70	58.860.862,44	Iniciada em 2023 e homologada em 29/08/2023.
5	Concorrência 02/2023	Elaboração de Projetos Executivos de Infraestrutura urbana nas Regiões Administrativas de Taguatinga - RA TAG, Ceilândia - RA CEIL e Samambaia - RA SAM, especificamente nas poligonais do Drenar Taguatinga - Ceilândia, nas Quadras Q SD, Q SE, Q SF, na Via de Ligação Boca da Mata e na Avenida de Ligação do Setor Primavera à Via Setor L Norte.	16.369.346,57	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
6	Concorrência 03/2023	Elaboração de projeto executivo de infraestrutura urbana - Região Administrativa de Taguatinga - RA TAG, especificamente na poligonal delimitada nas quadras Q NG/Q NH.	4.023.402,95	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
7	Concorrência 04/2023 00110-00000911/2023-25	Execução do reservatório de retenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga, na Região Administrativa de Taguatinga/DF, com volume aproximado de 5.033 m ³ , incluindo implantação de dispositivos de entrada e saída, dissipação, contenção e lançamento.	4.469.671,83	3.075.877,07	Iniciada em 2023 e homologada em 03/10/2023.
8	Concorrência 05/2023 00110-00001440/2023-03	Elaboração/reação de projeto executivo de infraestrutura urbana, na Região Administrativa do Sol Nascente/Pôr do Sol - RA SOL, especificamente em poligonal do Pôr do Sol.	3.571.044,17	-	Licitação iniciada em 2023, restando suspensão por determinação do TCDF - Despacho Singular nº 239/2023 (127706444).
9	Concorrência 06/2023 00110-00001639/2023-23	Requalificação da Praça do Relógio, no Setor Central C7 de Taguatinga, localizada na Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG, no DF.	5.542.286,28	5.539.991,51	Iniciada em 2023 e homologada em 28/11/2023.
10	Concorrência 07/2023 00110-00002866/2023-76	Infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul - TAS, em poligonal de área aproximada de 12ha, incluindo revitalização de OAE, terraplenagem (incluindo estabilização e contenção de taludes), implantação de pavimento rígido e flexível, meios-fios, sinalização horizontal e vertical, drenagem e paisagismo.	14.850.645,79	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
11	Concorrência 08/2023	Revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico do Distrito Federal - PDSB e o Plano Distrital de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- PDGIRS, que deverão complementar, atualizar, revisar e adequar os Planos Distritais anteriores conforme a demanda recente da população urbana.	6.073.304,51	-	Iniciada em 2023, em andamento a fase interna.
12	Pregão Eletrônico 01/2023 00110-00003373/2022-72	Remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica, aéreas, primárias na classe de 15kV, e secundárias, na classe de 1kV, com fornecimento de materiais, interferentes com o projeto de reformulação do Sistema Viário, SIV 085/2021, para duplicação de trecho da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, entre a ponte sobre o Córrego Vicente Pires e a rotatória de acesso à DF 079.	260.850,00	250.000,00	Iniciado em 2023 e homologado em 15/05/2023.
13	Pregão Eletrônico 02/2023 00110-00000602/2023-88	Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no emboque do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga, no DF.	408.331,45	399.990,33	Iniciado em 2023 e homologado em 05/04/2023.
14	Pregão Eletrônico 03/2023 00110-00000378/2023-24	Realização de 140 pontos de aferição para monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste, no DF.	198.313,50	190.000,00	Iniciado em 2023 e homologado em 27/04/2023.
15	Pregão Eletrônico 04/2023 00110-00000999/2023-16	Fornecimento e instalação de sistema de energia redundante no Túnel de Taguatinga/DF.	2.487.778,35	1.940.467,00	Iniciado em 2023 e homologado em 04/05/2023.
16	Pregão Eletrônico 05/2023 00110-00001021/2023-63	Fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga, localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF.	8.400.971,00	7.140.825,00	Iniciado em 2023 e homologado em 23/05/2023.
17	Pregão Eletrônico 06/2023 00110-00001020/2023-19	Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga, com reposição de materiais, localizado na Região Administrativa de Taguatinga/DF - RA-TAG, na Av. Central (Boulevard), no trecho entre a EPTG (Estrada Parque Taguatinga - Rodovia DF-085) e a Av. Elmo Serejo.	17.513.300,63	17.338.168,00	Iniciado em 2023 e homologado em 10/11/2023.
18	Pregão Eletrônico 07/2023 00110-00000904/2023-56	Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano (balizador em concreto, bate rodas e defesa metálica), na Avenida Central de Taguatinga, denominada Boulevard, localizada na Região Administrativa de Taguatinga, no DF.	4.197.266,91	3.120.000,00	Iniciado em 2023 e homologado em 26/06/2023.

19	Pregão Eletrônico 08/2023 00110-00000903/2023-10	Prestação de serviços técnicos de topografia cadastral e mapeamento aerofotogramétrico com a utilização de drone, amarrações com RTK, uso de Laser (com fornecimento de material, mão de obra e equipamentos), de acordo com o Sistema SIRGAS 2000, destinados à elaboração de projetos e à fiscalização/acompanhamento das obras sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF.	23.218.189,42	-	Licitação iniciada em 2023, restando suspensão por determinação do TCDF - Decisão nº 3837/2023 (128971655)
20	Pregão Eletrônico 09/2023 00110-00001658/2023-50	Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga, no DF.	166.953,28	122.588,00	Iniciado em 2023 e homologado em 27/07/2023.
21	Pregão Eletrônico 10/2023 00110-00002069/2023-99	Execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol, no DF.	1.936.701,68	1.484.988,38	Iniciado em 2023 e homologado em 25/10/2023.

Os procedimentos licitatórios foram realizados sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e demais legislações correlatas.

D - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES, CONSELHOS e GRUPOS DE TRABALHO (GT)

- Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI;
- Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança - CPA / EIV;
- Comissão Interna de Apoio Técnico - CIAT;
- Comissão de Credenciamento e Apuração do Processo Seletivo de representantes da Sociedade Civil do Consab/DF;
- Estratégias de Regularização e Habitação; Participação Social e Governança - PDOT;
- GT de Manutenção de OAEs;
- GT de Elaboração e Articulação do Plano Distrital de Acessibilidade;
- GT para Elaboração do Manual de Reequilíbrio Econômico-Financeiro - GTI/2023;
- GT do Transporte Público Coletivo do DF;
- GT de Saneamento Básico para Populações Vulneráveis;
- GT de Resposta ao TCDF - Decisão - Descarte de Obras;
- GT de Drenagem Plano Piloto;
- GT Revisão do Licenciamento de Obras Rodoviárias no DF (Conam/DF);
- GT Política Distrital do Biogás e Biometano;
- GT Fauna (Conam/DF);
- GT Revisão da Resolução 01/2018- Licenciamento Ambiental Simplificado - Conam/DF;
- GT de Enquadramento de Requerimentos de Parcelamento de Solo Urbano;
- GT Saneamento Básico para Populações Informais e Vulneráveis - Consab/DF;
- GT Licença Ambiental Única (LAU) e Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) - Conam/DF ;
- GT - Monitoramento de Qualidade da Água, vinculado à participação no Conselho de Recursos Hídricos - CRH;
- Comissão Setorial de Avaliação de Documentos – CSDA;
- Comissão Permanente de Sindicância;
- Comissão Permanente de Análise de Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – CPA/EIV;
- Comissão Técnica de Revisão e Atualização do PDSB e PDGIRS;
- Comissão Distrital do Zoneamento Ecológico Econômico do Distrito Federal – CDZEE/DF;
- Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência - Codded;
- Conselho de Transporte Público Coletivo do DF – CTPC/DF;
- Conselho Local de Planejamento Territorial e Urbano do Jardim Botânico;
- Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – Consab/DF;
- Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal - Conam;
- Conselho de Recursos Hídricos – CRH;
- Conselho Deliberativo da Fundação Jardim Zoológico de Brasília;
- Câmara Setorial de Serviços, Turismo e Hospitalidade do Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do DF - Copep/DF;
- Câmara Técnica de Saneamento Rural do Distrito Federal;
- Câmara Julgadora de Autos de Infração – CJAI;
- Comitê Gestor do Plano Integrado de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos do Distrito Federal - CO RC/DF; e
- Comitê Estratégico de Tecnologia de Informação – CETI.

E - ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL E POLÍTICAS DE SANEAMENTO BÁSICO

Esta Secretaria, por meio da área ambiental, no ano de 2023, atuou diretamente na organização de 6 Reuniões Ordinárias do Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal – Consab/DF, e, também, atuou com a Câmara Temática de Saneamento Rural e com o Grupo de Trabalho do Processo Seletivo de representantes da sociedade civil, ambos órgãos colegiados, criados no âmbito do Consab, além da participação ativa na Comissão Técnica, visando à elaboração de Projeto Básico para fins da revisão do Plano Distrital de Saneamento Básico – PDSB e do Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PDGIRS.

1. Plano Distrital de Saneamento Básico (PDSB) e Plano Distrital de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (PDGIRS)

No ano de 2023, foram realizadas diversas reuniões da Comissão Técnica, visando ao levantamento dos programas e indicadores que ainda não foram cumpridos, os principais gargalos, as dificuldades de atendimento das metas e consequentemente, a necessidade de atualização das metas, no que se refere à prestação do serviço de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário; serviço de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas; e prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

As reuniões da Comissão Técnica também tiveram por objetivo discutir o conteúdo do texto base que subsidiou a contratação dos Planos em 2017, de forma a atualizar o Projeto Básico para futura contratação de consultoria especializada destinada à revisão dos Planos. Foram realizadas também reuniões com Grupos de Trabalho setorializados por temática do saneamento básico (água, esgoto, resíduos, drenagem e saneamento rural) para a continuidade das tratativas quanto à elaboração do Projeto Básico.

Ressalta-se que o Projeto Básico foi finalizado no ano de 2023, entretanto, paralelamente aos trabalhos de consolidação do Projeto, foi aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal o Projeto de Lei nº 710, de 2023, de iniciativa do Poder Executivo, que atualiza a legislação distrital de Políticas Públicas de Saneamento Básico e de Resíduos, quanto ao prazo de revisão dos Planos em até 10 anos, sendo assim a SO DF prosseguirá dentro do novo prazo a ser sancionado.

A expectativa é que no 1º trimestre de 2024 sejam realizadas novas reuniões e demais considerações técnicas ao Termo de Referência, e que tão logo finalizado, seja possível o início de certame referente à contratação da consultoria necessária para revisar os Planos.

2. Conselho de Saneamento Básico do Distrito Federal (Consab)

Em 2023, realizou-se 6 reuniões ordinárias, que trataram de assuntos relacionados às temáticas: saneamento básico nas áreas urbana e rural, diagnóstico

de problemas relacionados às vertentes do saneamento, resultado dos trabalhos de outras instituições na temática, prospecção de futuras ações dos entes, orçamentos, legislações e outros assuntos relevantes. Dentre as atividades realizadas pelo Conselho no ano de 2023, quanto aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, destacam-se as visitas técnicas realizadas no Aterro Sanitário de Brasília, nas Estações de Tratamento da Caesb e na Obra de Drenagem do Parque do Cortado.

Ademais, foram criados 2 órgãos colegiados no âmbito do Conselho, sendo eles: Câmara Temática de Saneamento Rural e Grupo de Trabalho de acompanhamento do processo seletivo de representantes da sociedade civil.

3. Acompanhamento Ambiental de Obras Públicas

Na tabela 1, estão relacionadas todas as Licenças, Autorizações e Outorgas obtidas durante o ano de 2023:

TIPO	EMPREENDIMENTO	INTERESSADA	ATIVIDADE LICENCIADA
ASV 2053.8.2023.01599	Bacia de drenagem pluvial no Parque Ecológico do Cortado	SO DF	Supressão de vegetação para Instalação de bacia de contenção e lançamento de drenagem pluvial.
ASV 2053.4.2022.92053	Avenida Hélio Prates	SO DF	Retificação – Supressão de vegetação para obras de ampliação.
ASV 2053.4.2022.29401	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Terracap	Renovação – Supressão de vegetação.
ASV 2053.4.2023.68692	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3	SO DF	Supressão de vegetação para instalação de bacia de drenagem pluvial.
ASV 2053.8.2023.10803	Setor Habitacional Sol Nascente Trecho 3	Codhab	Supressão de vegetação para instalação de bacia de drenagem pluvial.
ASV 053.4.2023.11967	Estrada Setor Policial Militar Sul – ESPM, Trecho da Rede 45 e Eixo BRT	SO DF	Supressão de vegetação.
ASV 2053.4.2023.13586	Estrada Parque Indústria e Abastecimento - EPIG Corredor Oeste	SO DF	Supressão de vegetação para instalação do viaduto.
ASV 2053.4.2023.01600	Sistema de Drenagem Pluvial - SOF Sul	SO DF	Supressão de vegetação.
LI 02/2023	Setor Habitacional Bernardo Sayão	Terracap	Parcelamento de solo urbano - Extensão das Quadras QE 38 e 44 e criação das Quadras Q E 48, 50, 52, 54, 56 e 58 - Guará - RA X (URB - 028/01).
Outorga 243/2022	Sistema de Drenagem Pluvial - SOF Sul	SO DF	Implantação do sistema de drenagem urbana.

A Secretaria atuou na manutenção das Licenças Ambientais vigentes, requerendo renovação ao Órgão competente nos prazos legais e apresentando as informações técnicas necessárias para instrução dos processos.

Em 2023, outro instrumento bastante relevante para as ações desta Secretaria foi a Dispensa de Licenciamento Ambiental - DLA, que libera automaticamente os empreendimentos/atividades de baixo potencial poluidor/degradador ou de baixo impacto ambiental no Distrito Federal.

Na tabela 2, abaixo seguem as intervenções alcançadas pela aplicação da Dispensa de Licenciamento Ambiental.

DATA	OBJETO DA INTERVENÇÃO ALCANÇADA PELA DLA
03/02/2023	Remanejamento de rede de distribuição de energia elétrica na Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante.
28/03/2023	Requalificação da Praça do Relógio - Setor Central de Taguatinga.

Para a obtenção dos instrumentos elencados acima, na Tabela 1, a SO DF atuou direta e indiretamente junto aos interessados e aos órgãos reguladores, de forma a instruir corretamente os processos de licenciamento ambiental. Destaca-se que, esta Pasta exerce o monitoramento das atividades na esfera ambiental de acordo com as disposições previstas nos licenciamentos e suas respectivas condicionantes, exigências e restrições.

Apresenta-se a seguir os empreendimentos que foram acompanhados, por esta SO DF, quanto à temática ambiental:

a) Setor Habitacional Vicente Pires – Em 2023, foi solicitado análise da Terracap para as obras remanescentes do Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires e da Obra de Arte Especial 3, em virtude de mudanças pontuais dessas obras. Outro ponto tratado foi a mudança do fluxo de pedido de supressão vegetal, passando aquela Companhia a gerenciar os pedidos desta pasta com a Novacap.

No que se refere aos pedidos de outorgas prévias para o Setor Habitacional Vicente Pires, esta Secretaria deu continuidade às ações com a Adasa e a Novacap, visando à obtenção de renovação da outorga do sistema de drenagem do Setor, vencida em agosto de 2018. A renovação da outorga se encontra, ainda, em trâmites no âmbito da Nocacap.

b) Setor Habitacional Bernardo Sayão - Realizou-se gestão para destinação dos resíduos da construção civil junto ao SLU, por meio das CTR's devidamente atestadas para destinação à Unidade de Recebimento de Entulhos - URE/SLU dos resíduos produzidos em obra.

Foi solicitada a supressão de indivíduos arbóreos nas obras do reservatório de detenção 10 e adequação dos projetos e execução do reservatório de detenção 11, localizados no Lote 5 do Setor Habitacional Bernardo Sayão (SHBS), Região Administrativa RA - Guará, próximo à ponte que liga o Guará(QE 38) ao Setor de Mansões Park Way.

c) Setor Habitacional Sol Nascente - Trechos 1, 2 e 3 - Esta SO DF realizou diversas vistorias no Setor Habitacional Sol Nascente, no ano de 2023, com o objetivo de acompanhamento das condicionantes das licenças ambientais emitidas para fins de parcelamento do solo e execução de obras de infraestrutura nos Trechos 1, 2 e 3.

Esta Secretaria, também, atuou com a Codhab e o Ibram, visando à apresentação dos Relatórios de Cumprimento da Condicionantes das Licenças Ambientais, especialmente quanto as referentes às execuções das obras de infraestrutura, a unificação das Licenças do Trecho 1 - Etapas 1 e 2, para fins de melhor acompanhamento das condicionantes.

d) Corredor Oeste - ESPM (Estrada Parque Setor Policial Militar) - Esta SO DF atuou na gestão para emissão de Autorização de Supressão Vegetal - ASV e inventário florestal na Obra da edificação da bacia de detenção e qualidade referente à parte de drenagem e adequação do talude da lagoa de drenagem do T16.

Em junho de 2023, foi realizado inventário florestal no Trecho Rede 42 e no Eixo BRT, apresentado por meio do relatório de inventário florestal, logo após, foi autorizada a supressão de vegetação, mediante Parecer Técnico do Ibram.

e) Corredor Oeste - Túnel Rei Pelé - Acompanhou-se as atividades de construção do Túnel, por meio da análise dos relatórios, bem como de vistorias periódicas, sempre no intuito de atender as condicionantes da Licença Ambiental e, também, foi acompanhada a impermeabilização da parte superior (teto) do Túnel, bem como a reutilização do solo escavado como sub-base do pavimento das vias superiores e o Boulevard.

Em relação às supressões vegetais, foram realizadas duas supressões no ano de 2023, e com o término das obras não foram efetuadas mais supressões. No entanto, com o andamento da edificação da lagoa de drenagem é provável que haja necessidade de intervenção na vegetação, a depender da execução das obras.

f) Corredor Oeste - Avenida Hélio Prates (Etapa 2) - É realizado o constante acompanhamento da obra, visando ao cumprimento das condicionantes ambientais, por meio de vistorias técnicas, relatórios e reuniões com as entidades envolvidas. Em 2023, foi protocolado no Ibram os Relatórios de Monitoramento Ambiental e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, em cumprimento das condicionantes ambientais.

g) Viaduto da EPIG – Em 2023, a SO DF solicitou apoio da Novacap para o transplante de aproximadamente 100 indivíduos arbóreos (ipê) que se encontravam na área licenciada, de forma a preservar e evitar as supressões, pois estes foram plantados pouco tempo antes de iniciar as obras. A obra foi

concluída e o Relatório de Conclusão foi entregue ao Ibram em atenção as condicionantes ambientais especificadas na Licença de Instalação.

h) Drenagem no SO F Sul – Durante o ano de 2023 foi iniciada a obra do sistema de drenagem e edificação de 4 lagoas de retenção e qualidade localizadas no Parque Ezequias Heringer. A obra teve início com a escavação das quatro lagoas, ainda no período de seca.

I) Pavimentação no CAUB I/CAUB II – A obra de pavimentação foi entregue para a população no ano de 2023. Esta via de ligação do CAUB I ao CAUB II foi acompanhada periodicamente, tendo sido feita 16 vistorias técnicas, objetivando ao atendimento das condicionantes da Licença Ambiental.

j) Via de Ligação Guará e Núcleo Bandeirante – Realizou-se vistorias com o objetivo de elaboração de Inventário Florístico para fins de emissão de Autorização de Supressão de Vegetação – ASV pelo Ibram.

No próximo ano esta SO DF irá realizar vistorias com o intuito de acompanhar as condicionantes das Licenças Ambientais emitidas para fins de execução das obras de infraestrutura.

4. Gestão Ambiental

a) Sistema E-RCC/SLU: No exercício de 2023, as empresas contratadas por esta pasta foram habilitadas para emissão de Controle de Transporte de Resíduos - CTR vinculado aos seus contratos em execução. Esse sistema permite o acompanhamento do resíduo gerado por obra, quantitativo de material destinado na Unidade de Recebimento de Entulho - URE/SLU, acompanhamento de cobrança relacionada à recepção e gerenciamento de resíduos de construção civil pelo SLU.

b) Sistema Nacional de Controle de Origem dos Produtos Florestais - Sinaflor: A SO DF cadastrou 8 projetos com o Sinaflor, contendo os dados florestais levantados e analisados pelo responsável técnico do setor, para obtenção da Autorização de Supressão Vegetal - ASV das obras em que a Secretaria é a titular da Licença Ambiental. Cabe destacar que das 8 obras cadastradas 5 dispõem das respectivas Autorizações de Supressão Vegetal e 3 se encontram em análise pelo Ibram, com previsão de recebimento de ASV até janeiro de 2024.

c) Sistema de Gestão de Solo de Escavação - SGSE: Em 2023, solicitou-se à Suitec, área técnica de tecnologia desta pasta, apoio para implantação de um Sistema, objetivando uma melhor operacionalização.

d) Cascalheira: No ano de 2023, foi criado o Sistema de processos Urutau, disponível no endereço <http://urutau.ibram.df.gov.br/>, que pode ser consultado a qualquer tempo para identificação de empreendimentos licenciados.

F - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL (PROCIDADES)

O PRO CIDADES teve como objetivo promover o desenvolvimento econômico descentralizado do Distrito Federal por meio de melhorias no ambiente de negócios e da promoção de investimentos, do fomento ao desenvolvimento empresarial e da melhoria da infraestrutura urbana em Áreas de Desenvolvimento Econômico - ADEs.

O Programa foi estruturado em quatro componentes, conforme abaixo:

- Componente 1 – Desenvolvimento Institucional Estratégico;
- Componente 2 – Programa de Atração de Investimentos;
- Componente 3 – Desenvolvimento Empresarial nas ADEs;
- Componente 4 – Urbanismo e Infraestrutura nas ADEs.

O contrato de empréstimo foi assinado em 10 de setembro de 2014, entre o Governo do Distrito Federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, para cooperação na execução do Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – Procidades - DF, o qual entrou em fase de execução a partir daquela assinatura.

Em maio de 2023 o Programa foi concluído pelo BID, estando em fase de prestação de contas pelo órgão executor, qual seja, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda.

G - PRINCIPAIS SITUAÇÕES QUE REQUERERAM AVALIAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICO-LEGISLATIVA

Acerca da atuação, desta pasta, no que tange as atividades Jurídicas, tramitou-se 896 processos, sendo gerado 1.415 documentos, dentre eles: 426 Pareceres e 807 Despachos. Entre os temas relevantes, estão:

- Reequilíbrios Econômico-Financeiros devidos ao excessivo aumento de preços como consequência da pandemia.

Houve a criação de novo Grupo de Trabalho Interno - GTI, destinado à atualização do Manual de Metodologia de Revisão de Preços para fins de análise do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de obras e serviços de engenharia desta Secretaria;

- Readequação da EPIG – Realização da Contratação por meio de Regime Diferenciado de Contratação Integrada - RDCI. Atuou-se diligentemente pela viabilidade jurídica da contratação cujo objeto consiste na readequação da EPIG;

- Contratação por meio da Comissão Permanente de Licitação desta Pasta.

A Assessoria Jurídico-Legislativa desta Secretaria, no exercício de 2023, auxiliou na elaboração, edição e formalização final dos procedimentos licitatórios da pasta, destacando-se:

a) Execução dos serviços de implantação de campo de futebol society, incluindo execução de calçadas e rampas de acessibilidade, implantação de mobiliário urbano e paisagismo, localizado na Região Administrativa do Pôr do Sol – RA-SOL (Pregão Eletrônico nº. 010/2023 – SO DF);

b) Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga – RA-TAG (Pregão Eletrônico nº. 009/2023 – SO DF);

c) Execução dos serviços de implantação de calçadas e rampas de acessibilidade, incluindo implantação de mobiliário urbano (balizador em concreto, bate rodas e defesa metálica), na Avenida Central de Taguatinga (Pregão Eletrônico nº. 007/2023 – SO DF);

d) Serviços técnicos de operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga/DF (Pregão Eletrônico nº. 006/2023 – SO DF);

e) Serviços técnicos de fornecimento e instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga-DF (Pregão Eletrônico nº. 005/2023 – SO DF);

f) Serviços técnicos de fornecimento e instalação de sistema de energia redundante no Túnel de Taguatinga/DF (Pregão Eletrônico nº. 004/2023 – SO DF);

g) Realização de 140 (cento e quarenta) pontos de aferição para monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste no Distrito Federal (Pregão Eletrônico nº. 003/2023 – SO DF);

h) Fornecimento e instalação de tela metálica antiofuscante no emboque do Túnel Rodoviário na Avenida Central de Taguatinga, Região Administrativa de Taguatinga - RA-TAG (Pregão Eletrônico nº. 002/2023 - SO DF);

i) Execução de serviços de remanejamento de redes de distribuição de energia elétrica, aéreas, primárias na classe de 15kV, e secundárias, na classe de 1kV, com fornecimento de materiais, interferentes com o projeto de reformulação do Sistema Viário, SIV 085/2021, para duplicação de trecho da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante (Pregão Eletrônico nº. 001/2023 - SO DF);

j) Execução da obra de infraestrutura urbana de implantação do corredor exclusivo de ônibus, no acesso ao Terminal Asa Sul – TAS (Concorrência nº 007/2023 – SO DF);

l) Execução dos serviços de requalificação da Praça do Relógio, no Setor Central C7 de Taguatinga - RA-TAG (Concorrência nº. 006/2023 - SO DF);

m) Execução do reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga (Concorrência nº. 004/2023 - SO DF); e

n) Obra de Infraestrutura Urbana, no intitulado Lote 2 do Setor Habitacional Vicente Pires/DF (Concorrência nº. 001/2023 - SO DF).

- Viaduto localizado na Interseção entre a Rodovia DF-011 Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIG) e o Parque da Cidade/Setor Sudoeste.

A Secretaria, por meio de sua área técnica, interveio juridicamente na Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MP/DF em desfavor do DF, Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap, Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental, Departamento de Estradas de Rodagem do DF - DER/DF e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - Detran-DF, referente ao projeto de implantação do viaduto na Estrada Parque Indústrias Gráficas - EPIG, tendo sido necessário atuar como interlocutora com a douta Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no processo nº 00020-00030262/2021-67, e com o Ministério Público.

Ressalta-se, também, a atuação diligente nas respostas às representações e questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pelo Ministério Público do Distrito Federal e nas ações provenientes do Judiciário, atentando-se sempre pelo interesse público na execução das obras licitadas.

H - CONTROLE INTERNO

No ano de 2023, a Unidade de Controle Interno - UCI desta Secretaria elaborou 600 Notas Técnicas, referentes à avaliação preliminar de processos de pagamentos, aditivos contratuais e novas contratações de obras, registrando um aumento de quase 25% no volume de Notas Técnicas analisadas, se comparado ao número de processos analisados no exercício de 2022.

Destaca-se que a análise prévia da UCI tem se mostrado um recurso eficaz na prevenção de falhas, na conformidade da instrução dos processos de pagamento e celebração de termos aditivos, em vista disso, não houve nos últimos 3 anos, a inclusão de pontos de controle ou recomendações nos relatórios emitidos pela Controladoria Geral do Distrito Federal - CGDF, quanto a inadequações do tipo em questão.

E ainda, há que se destacar que no exercício de 2023, esta Secretaria foi agraciada com o nível prata do Prêmio Alto Nível, premiação inédita, de iniciativa da CGDF, que visa homenagear órgãos que atendem as recomendações de auditorias.

I - CORREIÇÃO

Em 2023, a Assessoria de Correição - Ascor em conjunto com a Assessoria de Gestão Estratégica e Projetos - Agep, desta Secretaria, criou o 1º Manual de Procedimentos Correcionais da SO DF, por meio do Termo de Homologação (122269748), também disponível no site deste órgão, sendo esta Secretaria de Obras premiada em 2º lugar no 2º Concurso de Melhores Práticas da CGDF, pela instituição do Manual, premiação concedida pela CGDF, com o objetivo de estimular, reconhecer e premiar iniciativas desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Distrital.

Ressalta-se, abaixo, o total dos procedimentos apuratórios realizados nos últimos 5 anos:

Procedimentos Apuratórios	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Sindicância	6	5	3	8	1	23
Procedimento de Investigação Preliminar - PIP	1	3	2	11	7	24
Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD	-	-	-	-	-	-
Tomada de Contas Especial - TCE	3	5	1	3	4	16
Instrução Prévia - IP	-	4	-	3	-	7
Juízo de Admissibilidade	-	-	-	-	4	4
Nota Técnica	-	-	-	-	-	-
Denúncia - Demanda Direto na Ascor	1	1	-	-	-	2
Denúncia - Demanda Ouvidoria	-	-	-	3	6	9
Declaração - Demanda RH	-	-	-	-	11	11
Procedimento Administrativo de Fornecedores - PAF	1	-	-	1	-	2
TOTAL	12	18	6	29	33	98

J - GESTÃO ESTRATÉGICA E PROJETOS

- Gestão Estratégica

A Secretaria tem atuado para promover soluções de melhoria no desempenho institucional, conferindo em boas práticas de governança e compliance, com o intuito de contribuir com o alcance de resultados para a Gestão Estratégica do Governo do Distrito Federal.

- Gestão de Riscos

Durante o exercício de 2023, realizou-se a 2ª revisão do processo de Gestão de Riscos; atualização e aprovação da matriz de riscos; gerenciamento dos controles definidos pelas áreas desta Secretaria; mapeamento dos principais riscos, no âmbito dos setores e respectivas causas; desenvolvimento e homologação do Plano de Gerenciamento de Riscos; elaboração do Procedimento Operacional Padrão - PO P; atualização da Portaria da Política de Riscos (Portaria nº 158, de 6/10/2023).

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI

Realizou-se reuniões com algumas áreas desta SO DF, para definição das metas do PEI 2023.2026; pactuação das metas de entrega; apresentação e aprovação do Direcionamento Estratégico-Operacional; acompanhamento mensal das metas estratégicas das áreas no Sistema Gestão DF; elaboração e homologação do PEI 2023/2026.

- Painel de Obras

Efetivou-se o Painel mensal e de suporte às áreas finalísticas desta Secretaria; Bases de dados de projetos, licitações, contratos de obras e iluminação pública; Estatísticas: de projetos, licitações, contratos de obras de Iluminação Pública, das áreas de suporte; Base de dados das áreas de suporte demonstrando os principais resultados alcançados; Histórico de informações no âmbito da gestão 2019/2023.

- Gestão de Integridade Institucional (Comissão de Ética)

No exercício de 2023, houve o comprometimento dos integrantes da Comissão de Ética, das equipes da Ouvidoria e da Assessoria de Correição, com o objetivo de definir responsáveis pela prevenção de riscos, detecção e saneamento de problemas de integridade, e também, continuidade da disseminação do Programa de Integridade entre os servidores. A Comissão de Ética, visando empreender ações de capacitação aos servidores desta Secretaria em seu próprio local de trabalho, bem como atender ao disposto no Plano de Direcionamento Estratégico-Operacional, em parceria com a Escola de Governo/Egov, promoveu a Palestra: Assédio na Administração Pública - Combate e Prevenção, que contou com a participação de 53 servidores.

- Gestão de Integridade de Empresas

Empreendeu-se o monitoramento e controle do Programas de Integridade das empresas contratadas pela SO DF, assim como o cumprimento de legislações e normas.

- Comitê Interno de Governança - CIG

Conforme ocorrido em anos anteriores, procedeu-se à atualização da Portaria que instituiu o Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos termos estabelecidos pelo Conselho de Governança Pública – CGOV, por meio da Portaria nº 71, de 15/6/22, criado com o objetivo de garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança, de forma contínua e progressiva.

Assim, foram realizadas as reuniões ordinárias do Comitê Interno de Governança Pública – CIG, nos meses de agosto, setembro, novembro e dezembro de 2023, a fim de informar aos membros sobre os trabalhos realizados, conforme definido na referida Portaria.

K - COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E CONFERÊNCIA DE MEDIÇÕES – COACM/SUAF

A coordenação de análise documental técnica, administrativa, trabalhista e fiscal, vinculada à Subsecretaria de Acompanhamento e Fiscalização, foi criada para coordenar, analisar e conferir as documentações inerentes às medições dos contratos vigentes, gerir planilhas técnicas e administrativas de controle das medições, emitir Atestados de Execução, autuar processos eletrônicos de pagamentos, promover levantamentos técnicos dos quantitativos dos serviços medidos, dentre outras atribuições.

Em 2023, no âmbito da coordenação foram analisados e conferidos 216 processos de pagamentos e emitidos 256 atestados de medições. Relacionam-se, a seguir os apontamentos mais recorrentes, inclusive em anos anteriores, constatados nos Relatórios Técnicos emitidos, por ocasião das análises das medições e que poderiam impactar nos valores das respectivas medições:

- Itens sem cobertura contratual constatados no Boletim de Medição;
- Memórias de cálculo equivocadas;
- Medição de serviços não executados na obra;
- Alteração do critério de medição estabelecido no orçamento paradigma, sem formalização de aditivo contratual prévio ou justificativa técnica;
- Ajustes nas medidas apresentadas pelas contratadas, quando estas divergem das medidas aferidas, in loco, por empresa de acompanhamento topográfico contratada pela SODF, ou ainda, das medidas contratuais previstas;
- Ausência de comprovação do Controle de Transporte de Resíduos – CTR junto ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU;
- Medição de serviços sem laudos aferidos referentes ao período de execução da medição;
- Medição de serviços sem projetos aprovados previamente;
- Medição de itens em duplicidade ou com sobreposição de serviços;
- Medição retroativa de serviços executados sem cobertura contratual; e,
- Apresentação incompleta de documentação solicitada por meio de Relatório Técnico.

Cabe observar que a atuação diligente do setor tem evitado o pagamento indevido/inoportuno pelo Erário. Em 2023, foram identificados 3,0%, equivalentes a R\$ 5.876.259,34 como total não acatado, em relação ao montante pleiteado pelas empresas contratadas (R\$ 197.504.913,67).

L - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO COM O CIDADÃO E INSTITUCIONAL

No cenário contemporâneo, a interação entre órgãos governamentais e a imprensa, bem como o aproveitamento estratégico das redes sociais, desempenham papel crucial na promoção da transparência, na disseminação de informações relevantes e na construção de uma relação sólida com a sociedade. Nesse contexto, analisou-se o relacionamento da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal com a imprensa e o uso das redes sociais, com foco especial no Instagram.

Esta Secretaria desempenha papel fundamental na implantação de urbanização e no desenvolvimento de todas as regiões do DF, abarcando amplas responsabilidades que impactam diretamente na qualidade de vida dos cidadãos, o que requer uma comunicação eficaz com a imprensa e a sociedade em geral, tornando-se imperativo garantir a transparência das ações, a prestação de contas e a promoção de projetos e iniciativas relevantes.

Esta Secretaria, para estabelecer e manter um relacionamento construtivo com os meios de comunicação, objetivando também aproveitar as potencialidades das redes sociais, em particular o Instagram, como ferramenta de engajamento e divulgação de informações, adotou as seguintes estratégias de comunicação com o público-alvo:

- > Relação de parceria com os veículos de comunicação;
- > Cooperação integral com a Agência Brasília, veículo de comunicação oficial do Governo;
- > Linguagem simples, clara e transparente;
- > Adoção de rotinas de postagens;
- > Divulgação do andamento de todas as obras em execução;
- > Maior interação e aproximação com o público; e
- > Publicação de conteúdos que despertem o interesse dos seguidores.

Assim, ao longo de 2023, foram efetivados 402 atendimentos aos veículos de comunicação responsáveis por mais de 70% das solicitações. Nas redes sociais, o perfil desta Secretaria no Instagram teve 241 novas publicações, com média de 1.245 visualizações por postagem. O número de seguidores saltou de 3.718 para 4.815, aumento de 29%.

No Quadro a seguir, se apresenta o resumo das atividades empreendidas em 2023:

Atividades	Quantidade
Atendimento à imprensa	402
Matérias	171
Site	40
Publicações em redes sociais	241
Seguidores no Instagram	4815

M - OUVIDORIA

As declarações dos cidadãos que buscaram os serviços da Ouvidoria do DF, por meio do Sistema Participa DF, no período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023, totalizaram 7.696 demandas destinadas a esta Secretaria, sendo:

Demandas	Quantidade
Reclamações	5.035
Solicitações	2.601
Elogios	25
Sugestões	13
Informações	17
Denúncias	5

Entre as temáticas mais abordadas estão: Iluminação Pública (Funcionamento) 6.015; Instalação de Postes de Iluminação Pública 496; Falta de Iluminação Pública 493; Pavimentação Urbana – Asfalto 93; Obras Públicas em Vias Públicas 70; Iluminação Pública (Remanejamento de postes) 65; Projetos e Obras de Infraestrutura Urbana 64; Galeria de Águas Pluviais 41; Fiscalização – Poluição Sonora em Estabelecimento Comercial 33; e Execução das Obras Públicas na Área de Infraestrutura Urbana 28.

Ressalta-se que das 7.696 manifestações recebidas e tratadas pela Ouvidoria/SO DF, o cidadão respondeu uma avaliação quanto à resolutividade de sua demanda, que obteve a seguinte classificação: 71% respondidas; 20,4% não resolvidas; 0,2% não resolvidas após a resposta complementar; 8,3% resolvidas; 0,1% foram avaliadas como resolvidas após a resposta complementar e 0,1% se encontram em análise.

Com o intuito de implementar e divulgar os serviços prestados pelos órgãos públicos, a Carta de Serviços Digital disponibiliza as informações sobre os serviços em formato mais ágil ao Cidadão, permitindo consultas em sites de buscas, e com a possibilidade de requisitar mediante formulários, agendamentos eletrônicos ou utilizando sistemas informatizados, conforme dispõe a 2ª Edição do Guia Metodológico e Estratégia de implantação da Carta de Serviços ao Cidadão, que foi avaliada por cidadão que demandou a SO DF por meio do questionário da Pesquisa de Satisfação, resultando em: 83% de clareza das informações e 71% dos pesquisados tinham conhecimento da existência da Carta.

Em cumprimento à aplicabilidade da Lei de Acesso à Informação, os pedidos direcionados a esta Secretaria somaram um total de 174 pedidos, no ano de 2023, sendo impetrados 7 recursos, representando 4% do total de pedidos.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

4.1 Panorama da Execução Orçamentária e Financeira

Com a publicação da Lei nº 7.212, de 30/12/2022 (DO DF Edição Extra nº 98-A, de 30/12/2022), que estimou a receita e fixou a despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2023, foi atribuída a esta Secretaria a dotação inicial estimada em R\$ 915.733.428,00 (novecentos e quinze milhões, setecentos e trinta e três mil e quatrocentos e vinte e oito reais), como detalhado abaixo:

Quadro 01 - Alocação orçamentária inicial oriunda da LOA 2023 - Posição 01/01/2023:

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte de Recursos	Descrição	Créditos inicialmente consignados - LOA 2023 (R\$)	Percentual aproximado por Grupo de Despesa	Percentual da Fonte de Recursos no Grupo de Despesas
Pessoal e Encargos Sociais	1	100	Ordinário Não Vinculado	23.013.230,00	2,51%	100%
		Subtotal Grupo 1				23.013.230,00
Outras Despesas Correntes	3	100	Ordinário Não Vinculado	16.745.315,00	23,75%	7,70%
		111	Taxa de Expediente	70,00		0,00%
		120	Diretamente Arrecadados	428.762,00		0,20%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	165.394.691,00		76,06%
		135	Operações de Crédito de Internas	2.098.538,00		0,97%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	32.781.510,00		15,08%
Subtotal Grupo 3			217.448.886,00		100%	
Investimentos	4	100	Ordinário Não Vinculado	57.575.098,00	72,49%	8,67%
		131	Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GDF	102.694.294,00		15,47%
		135	Operações de Crédito de Internas	456.616.920,00		68,34%
		161	Recursos de Dividendos	4.500.000,00		0,68%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	3.000.000,00		0,45%
		732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	42.385.000,00		6,39%
Subtotal Grupo 4			663.771.312,00		100%	
Inversões Financeiras	5	134	Contribuição para Iluminação Pública	11.500.000,00	1,26%	100%
		Subtotal Grupo 5			11.500.000,00	
Tota				915.733.428,00	100%	

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Orçamentária - UO.

Gráfico representativo dos créditos orçamentários iniciais, oriundos da LOA 2023, por grupos de despesas.



Considerando o quadro acima e respectiva representação gráfica, 72% dos recursos consignados no Quadro de Detalhamento das Despesas - QDD desta SO DF, foram alocados no Grupo 4 - Investimentos, correspondendo a R\$ 663.771.312,00, e 23,75% do Orçamento da Pasta se destinavam ao Grupo 3 - Outras Despesas Correntes, equivalentes a R\$ 217.448.886,00.

Relativamente à distribuição por fontes de recursos constatada no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, 68% dos créditos orçamentários previstos se vinculavam aos recursos provenientes de desembolsos de operações de crédito firmadas entre o Distrito Federal e a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES (fonte 135), 15% se encontravam alocados na fonte de recursos 131, referente à previsão de repasses oriundos de convênios com a Terracap, 9% estavam consignados na fonte de recursos 100 – Ordinário Não Vinculado e 6% se vinculavam aos recursos previstos em contratos de repasses celebrados no âmbito de Emendas Federais (fonte 732).

No que se refere à alocação da Fonte de Recursos 100 no Grupo de Despesas 4 – Investimentos, esta apresentou dotação inicial correspondente a R\$ 57.575.098,00, incluindo alocações oriundas de Emendas Parlamentares Distritais, todavia, a totalidade desses recursos não se manteve disponível ao longo do exercício, tendo ocorrido anulações, por iniciativa do Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento do Poder Executivo, para incremento orçamentário de outras áreas de governo, e também, remanejamentos propostos por esta Secretaria para sanar insuficiências verificadas principalmente no Grupo de Despesa 3 – Outras Despesas Correntes.

Não obstante a informação de anulação de créditos provenientes da Fonte 100 (Grupo de Despesas 4), manifestada anteriormente, cumpre destacar que houve suplementação orçamentária na Fonte de Recursos 161 – Recursos de Dividendos, na ordem de R\$ 6.373.783,00.

Quanto ao Grupo de Despesas 3 – Outras Despesas Correntes, a consignação inicial na Fonte de Recursos 100 equivaleu ao montante de R\$ 16.745.315,00, com os acréscimos obtidos nesse Grupo a Despesa Autorizada totalizou R\$ 27.376.161,00 de créditos orçamentários a serem utilizados pela Pasta, dos quais R\$ 26.818.085,65 foram empenhados, e R\$ 23.829.383,93 restaram liquidados no exercício.

Os recursos do Grupo 3, tem sido bastante necessários nos últimos exercícios para custear os importantes serviços técnicos de estudos topográficos, executados sob demanda, que visam subsidiar as atividades inerentes ao desenvolvimento dos projetos de infraestrutura urbana, assim como no auxílio na condução dos serviços de fiscalização de obras (análise prévia do terreno e interferências, marcações - cadastramento/estaqueamento, dimensionamento dos serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, contraprovas e avanços físicos, entre outros), sob responsabilidade da SO DF.

Ainda sobre o Grupo de Despesas 3, deve ser evidenciado novamente os custos com a manutenção do Parque de Iluminação Pública do Distrito Federal, pertinentes aos meses de janeiro a novembro/2023, resultando no montante de R\$ 228.397.026,37, gastos no período em questão, sendo: R\$ 170.651.610,19, referentes aos serviços de fornecimento de energia elétrica e a utilização de postes para uso exclusivo do Sistema de Iluminação Pública do DF, prestados por intermédio dos Contratos nº 2/2017 e nº 6/2023 e R\$ 57.745.416,18, referentes aos serviços de manutenção, compreendendo: gestão dos serviços, consultoria técnica-operacional, engenharia de manutenção, operação e manutenção preditiva, preventiva e corretiva, objeto do Contrato nº 4/2018.

No que diz respeito às consignações orçamentárias provenientes de Emendas Parlamentares Distritais, alocadas na Fonte 100, inicialmente estas equivaleram a R\$ 3.600.000,00, e foram acrescidas do montante de R\$ 3.380.961,00, totalizando R\$ 6.980.961,00 de créditos no QDD desta Secretaria ao longo do exercício financeiro de 2023, dos quais R\$ 6.749.461,00 foram remanejados pelos seus autores para outras finalidades governamentais, restando assim cancelados do Orçamento desta pasta.

O saldo remanescente oriundo de Emendas Parlamentares, de R\$ 231.500,00, obteve desbloqueio de apenas R\$ 88.543,30, conforme a Nota de Dotação nº 2023ND00971 de 05/12/2023, referente ao Ofício Eletrônico nº 8879 (Deputado Distrital Ricardo Vale), com destinação prevista para a execução de intervenção de Iluminação Pública do Campo da Guarita no SCIA/Estrutural, todavia, a análise realizada pelo setor técnico desta Secretaria concluiu, por proceder tratativas com o Parlamentar no sentido de vislumbrar a possibilidade de descentralização dos recursos disponibilizados para a execução pela Administração Regional da Estrutural. A proposta de minuta do ato conjunto foi então apresentada por esta Secretaria à referida Administração Regional, tendo esta declinado da celebração de portaria conjunta de descentralização orçamentária, face às disposições do decreto de encerramento do exercício financeiro de 2023 e ao vencimento da data limite estipulada pela CEB de emissão de notas de empenho para novas intervenções.

No que tange às descentralizações em 2023, não foi efetivada transferência de recursos por esta Unidade Orçamentária, de outro modo, este órgão foi favorecido com recursos oriundos do Fundo de Desenvolvimento Urbano do Distrito Federal (Fundurb), destinados ao atendimento de demandas específicas, definidas nas Resoluções nº 02 e nº 03, do Conselho de Administração do Fundurb – CAF (DO DF nº 158, de 21/08/2023), sendo objeto das Portarias Conjuntas nº 04 e nº 05 (ODOF nº 167, de 01/09/2023 e nº 229, de 08/12/2023).

Quadro 02 – Custos mensais referentes às despesas com o Parque de Iluminação Pública do DF:

Competência da Despesa (2023)	Contrato nº 004/2018	Contrato nº 002/2017	Contrato nº 006/2023	Valor Total - R\$
Dezembro/2022 (*)	4.215.764,20	17.590.825,24	0,00	21.806.589,44
Janeiro/2023	4.467.714,72	13.459.014,35	0,00	17.926.729,07
Fevereiro/2023	5.435.946,24	13.405.256,36	0,00	18.841.202,60
Março/2023	7.037.018,65	10.333.333,33	4.833.404,04	22.203.756,02
Abril/2023	5.518.793,59	0,00	15.327.856,78	20.846.650,37
Maió/2023	5.505.328,57	0,00	16.236.915,60	21.742.244,17
Junho/2023	4.903.123,21	0,00	16.317.710,24	21.220.833,45
Julho/2023	5.367.020,38	0,00	15.673.347,89	21.040.368,27
Agosto/2023	5.197.165,65	0,00	15.796.568,72	20.993.734,37
Setembro/2023	4.305.552,12	0,00	15.453.602,94	19.759.155,06
Outubro/2023	5.261.716,44	0,00	16.478.381,80	21.740.098,24
Novembro/2023	4.746.036,61	0,00	17.336.218,14	22.082.254,75
Total	61.961.180,38	54.788.429,28	133.454.006,15	250.203.615,81

(*) As despesas do mês de dezembro/2022 totalizaram R\$ 21.806.589,44, sendo liquidadas em 2023 mediante Reconhecimento de Dívida de R\$ 12.650.706,97 (LO A 2023), e com a utilização de R\$ 9.155.882,47 de saldos de empenhos emitidos em 2022 (inscritos em Restos a Pagar Não Processados).

Com relação aos custos relativos ao mês de dezembro/2023, estes serão apurados no mês de janeiro de 2024, após as respectivas medições, e, diante de insuficiência orçamentária de créditos alocados para custear as despesas totais de competência do exercício de 2023, não foi possível manter saldo inscrito em Restos a Pagar destinados as despesas do referido mês de dezembro de 2023, o que irá requerer procedimento de reconhecimento de dívida a ser efetivado com a utilização de créditos provenientes da LOA 2024.

Execução Orçamentária - por Fonte de Recursos – SO DF

De acordo com o quadro abaixo, que apresenta a distribuição dos recursos orçamentários desta SO DF, em 2023, por categoria econômica e por fontes de recursos, já consideradas as suplementações e anulações ocorridas, o montante relativo à Despesa Autorizada correspondeu a R\$ 949.034.144,20, dos quais R\$ 586.813.614,77, restaram empenhados e R\$ 520.114.818,04, foram liquidados até 31/12/2023.

Ao se avaliar a execução orçamentária do exercício de 2023 por meio do indicador Empenho Liquidado/Total Empenhado, constata-se o percentual de aproximadamente 88,63%, resultante, igualmente ao exercício anterior, sobretudo das liquidações de despesas custeadas pelas fontes de recursos relativas à Contribuição de Iluminação Pública e às vinculadas à Operações de Crédito Internas.

Quadro 03 - Execução Orçamentária - por Fontes de Recursos - SO DF:

Grupo de Despesas	Categoria	Fonte	Descrição da Fonte	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	T total Empenhado	Empenho Liquidado	Crédito Disponível	Empenho Liquidado / Despesa Autorizada (%)	Empenho Liquidado / T total Empenhado (%)
Pessoal e Encargos Sociais	1	100	Ordinário Não Vinculado	23.013.230,00	23.823.718,00	23.724.255,28	23.697.536,28	99.462,72	99,47%	99,89%
		Total Grupo 1			23.013.230,00	23.823.718,00	23.724.255,28	23.697.536,28	99.462,72	99,47%
Outras Despesas Correntes	3	100	Ordinário Não Vinculado	15.745.315,00	27.287.618,00	26.818.085,65	23.829.383,93	454.532,35	87,33%	88,86%
		100	Emendas Parlamentares Individuais	1.000.000,00	88.543,30	0,00	0,00	88.543,30	0,00	0,00%
		111	Taxa de Expediente	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
		120	Diretamente Arrecadados	428.762,00	428.762,00	357.376,76	357.376,76	71.385,24	83,35%	100,00%
		121	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%	100,00%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	165.394.691,00	202.955.149,00	202.955.147,97	198.669.396,29	1,03	97,89%	97,89%
		135	Operações de Créditos Internas	2.098.538,00	2.448.538,00	1.114.131,13	319.822,47	1.334.406,87	13,06%	28,71%
		161	Recursos de Dividendos	0,00	281.488,00	281.488,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	32.781.510,00	21.444.598,00	21.362.851,79	20.446.903,03	81.746,21	95,35%	95,71%
		321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	158.004,00	158.002,77	158.002,77	1,23	100,00%	100,00%
		332	Convênios Outros Órgãos - Exercícios Anteriores	0,00	105.274,00	105.273,66	105.273,66	0,34	100,00%	100,00%
Total Grupo 3			217.448.886,00	255.218.044,30	253.172.357,73	243.906.158,91	2.030.686,57	95,57%	96,34%	
Investimento	4	100	Ordinário Não Vinculado	54.975.098,00	25.430.514,00	25.372.327,82	20.565.293,05	58.186,18	80,87%	81,05%
		100	Emendas Parlamentares Individuais	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		131	Convênios Outros Órgãos do GDF	102.694.294,00	102.694.294,00	26.572.612,26	18.511.582,43	76.121.681,74	18,03%	69,66%
		134	Contribuição para Iluminação Pública	0,00	3.383.257,00	3.347.041,75	2.877.701,04	36.215,25	85,06%	85,98%
		135	Operações de Créditos Internas	453.616.920,00	348.077.198,00	123.823.555,86	97.475.965,22	224.253.643,04	28,00%	78,72%
		161	Recursos de Dividendos	4.500.000,00	7.230.515,00	7.230.511,99	6.290.666,13	3,01	87,00%	87,00%
		169 (*)	Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT (Resolução nº 3 - Fundurb)	0,00	3.340.936,00	3.340.936,00	1.374.746,36	0,00	41,15%	41,15%
		183	Desvinculação de Receita do DF - EC 93/2016	3.000.000,00	9.820.370,00	9.497.230,71	8.028.125,61	323.139,29	81,75%	84,53%
		321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	2.628.383,00	2.238.526,93	1.320.015,93	389.856,07	50,22%	58,97%
		335	Operações de Créditos Internas	0,00	115.479.552,00	94.975.392,81	86.644.792,37	20.504.159,19	75,03%	91,23%
		390	Contrapartida de Convênio - Tesouro	0,00	9.422.362,00	9.422.234,71	9.422.234,71	127,29	100,00%	100,00%
		732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	42.385.000,00	42.385.000,00	4.096.630,92	0,00	38.288.359,08	0,00%	0,00%
Total Grupo 4			663.771.312,00	669.892.381,90	309.917.001,76	252.511.122,85	359.975.380,14	37,69%	81,48%	
Inversões Financeiras	5	134	Contribuição para Iluminação Pública	11.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
		Total Grupo 5			11.500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Grupo 1, 3, 4 e 5				915.733.428,00	949.034.144,20	586.813.614,77	520.114.818,04	362.205.529,43	54,80%	88,63%

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG.

(*) A Fonte de recursos 169 decorre de descentralização orçamentária realizada pelo Fundub, por meio das Portarias Conjuntas nº 04 (DO DF nº 167, de 01/09/2023) e nº 05 (DO DF nº 229, de 08/12/2023).

No Grupo de Despesas 4 - Investimentos, as fontes de recursos externas (131, 135, 321, 335 e 732), apresentaram R\$ 611.264.427,90 de Despesa

Autorizada, tendo em vista suplementações e incorporações de superávits financeiros, sendo empenhados R\$ 251.706.718,78, e liquidados R\$ 203.952.355,95, vinculados a tais fontes, o que demonstra sua relevância no Orçamento desta Secretaria, consistindo da maior parte dos recursos consignados e disponibilizados para custear ações finalísticas específicas, integrantes de programas de financiamentos vigentes.

Por outro lado, ainda se observa vultosa parcela de créditos relacionados a operações de crédito, convênios e contratos de repasse, sem realização no exercício, isso se deve a diversos fatores intrínsecos à execução das obras previstas nos instrumentos pactuados, sob a gestão desta Secretaria, tais como: reordenamento territorial, necessidade de atualizações de projetos, ajustes em cronogramas físico-financeiros de execução, regularizações fundiárias, dependência de definições de outros órgãos como por exemplo, o atraso recorrente na conclusão de análises e aprovação de projetos, que tem impactado o ritmo de obras, impedindo a liberação de frentes de serviços, e demais entraves técnicos, apontados nas Realizações por Programa (parte 2) e nas Informações Complementares (parte 3 - A-2) deste relatório, informados por executores de contratos, também abordado pelo setor responsável pelo gerenciamento de recursos externos, que procede às estimativas anuais dessas fontes a constarem do Orçamento da Pasta.

Os recursos próprios (Fontes 100, 134, 161, 183 e 390) utilizados nas despesas de Investimentos (Grupo 4), corresponderam a R\$ 47.184.020,54 (total liquidado), representando uma aplicação de 85,34% de execução desses recursos, tomando-se por base a Despesa Autorizada de R\$ 55.287.018,00.

Com efeito, dada a insuficiência de recursos próprios alocados em valores que vem diminuindo gradativamente, a cada ano, como relatado em gestões anteriores, esta Secretaria tem priorizado a programação de ações a serem executadas a partir de recursos previstos em operações de crédito e convênios, com o objetivo de que o ingresso das fontes externas tenha a efetividade necessária.

Nota-se no quadro abaixo que o resultado consolidado de 2019 a 2023, relativo à evolução dos recursos externos, evidencia crescimento favorável da execução orçamentária, portanto foi contado novamente avanço positivo quanto à utilização desses recursos, mesmo tendo ocorrido prorrogações de contratos e atrasos no início de determinadas intervenções.

Quadro 4 - Valor Liquidado - Fontes Externas - SODF (Por unidade Orçamentária - UO):

Grupo de Despesas	Fonte de Recurso	Descrição da Fonte	Empenho Liquidado 2019	Empenho Liquidado 2020	Empenho Liquidado 2021	Empenho Liquidado 2022	Empenho Liquidado 2023	T total (2019/2023)
4 - Investimento	131	Convênios Outros Órgãos do GDF	13.950.842,16	21.423.091,34	28.165.552,82	11.206.530,49	18.511.582,43	93.257.599,24
	135	Operações de Créditos Internas	82.236.832,73	63.244.720,52	78.915.017,95	167.656.366,08	97.475.965,22	489.528.902,50
	321	Aplicações Financeiras Vinculadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.015,93	1.320.015,93
	331	Convênios Outros Órgãos do GDF	0,00	3.896.147,74	0,00	0,00	0,00	3.896.147,74
	335	Operações de Créditos Internas	16.154.380,16	11.583.498,69	14.372.547,05	16.463.810,86	86.644.792,37	145.219.028,13
	732	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	116.651,79	1.222.285,32	310.961,22	684.920,81	0,00	2.334.819,14
	832	Convênios com a União - Emendas Individuais - EPI	0,00	163.913,74	0,00	240.723,64	0,00	404.637,38
T total Grupo 4			112.458.706,84	101.533.657,35	121.764.079,04	196.252.351,88	203.952.355,95	735.961.151,06

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos).

Acrescenta-se como parâmetro de análise a representação gráfica abaixo, referente ao panorama de liquidações até 31/12/2023, por Grupo de Despesas, em que se observa, ainda que por pequena diferença, ter prevalecido a utilização de recursos do Grupo 4 - Investimentos, como o maior tipo de gasto realizado por esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal:

Gráfico do Panorama de Liquidações em 2023 por

Grupo de Despesas:



Finalmente, percebe-se no quadro a seguir que ao incluirmos o exercício de 2023, resta demonstrado desempenho orçamentário superior em relação aos exercícios anteriores.

Quadro 5 - Comportamento Orçamentário - Gestão 2019-2023:

Exercício Financeiro	Despesa Autorizada (R\$)	T total Empenhado (R\$)	Empenho Liquidado (R\$)	Liquidado/ Despesa Autorizada	Liquidado/ T total Empenhado
2019	797.086.276,90	426.777.764,53	368.753.145,17	46,26%	86,40%
2020	743.495.892,01	403.834.163,67	322.060.538,89	43,32%	79,75%
2021	739.557.170,91	477.413.923,04	416.155.615,26	56,27%	87,17%
2022	1.133.404.977,32	562.108.641,65	490.872.993,41	43,31%	87,33%
2023	949.034.144,20	586.813.614,77	520.114.818,04	54,80%	88,63%

Fonte: Dados extraídos do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGo - Módulo: Consulta Execução Orçamentária - Gerencial (Por Categoria e Fonte de Recursos), por Unidade Gestora - UG.

4.2 Diagnóstico da Unidade

O ano de 2023, sem dúvidas, foi um período permeado por enormes desafios. Ao longo dos últimos cinco anos esta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura fortaleceu a área técnica mediante diversas ações, para uma melhor gestão e a modernização de Brasília.

Alcançar os resultados ora apresentados não foi tarefa fácil, mas, conduzidos por um planejamento estrategicamente estabelecido, chegou-se ao final do exercício com a sensação de missão cumprida.

Como em anos anteriores, a recorrência das restrições orçamentárias quanto aos recursos próprios, também posta para o exercício de 2023, fez com que esta Secretaria mantivesse priorizada a programação da execução de obras previstas a serem custeadas, a partir de recursos de financiamentos celebrados em gestões anteriores, que, após destraves desta gestão, tem possibilitado o efetivo ingresso desses recursos provenientes de operações de crédito, com destaque para as intervenções do Corredor de Transporte Eixo Oeste, Infraestrutura no Sol Nascente, Vicente Pires e Bernardo Sayão. Ademais, no final do exercício, foi possível a contratação das obras da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, com recursos de contrato de repasse vinculado a Emenda Parlamentar Federal, consignada no Orçamento Geral da União.

Foram mantidos os convênios firmados com a Terracap, com o intuito de dar continuidade à execução de obras de Implantação de Infraestrutura nos Setores Habitacionais Bernardo Sayão e Vicente Pires e de Revitalização da Avenida W3 Sul.

Com recursos do Fundurb, deu-se continuidade às obras de Requalificação da Quadra 5 do Setor Comercial Sul, tornando possível também, o lançamento e a finalização da licitação referente às obras de Revitalização da Praça do Relógio em Taguatinga.

Notadamente, em 2023, merece destaque o avanço da implantação do Corredor de Transporte Eixo-Oeste, que, quando totalmente concluída irá beneficiar, diretamente, cerca de 2 milhões de pessoas. Das obras que compõem o Corredor, o Túnel de Taguatinga, que recebeu a denominação de Túnel Rei Pelé, é a mais emblemática e grandiosa delas, sendo entregue à população de Brasília em junho desse ano. Além do Túnel, o Viaduto da EPIG, outra importante obra, responsável por dar fluidez ao trânsito está concluído e em pleno funcionamento.

As obras de recuperação de áreas degradadas no Centro de Brasília continuam. Prova disso, são as reformas das Quadras 3, 4 e 5 do Setor Comercial Sul, a Implantação/requalificação de calçadas ao longo da Avenida W3 Sul, entre as Quadras 703 e 715 e a substituição de todo o pavimento da W3 Sul, com destaque para o uso do pavimento rígido nas faixas destinadas ao transporte coletivo. E ainda, está previsto para 2024, o lançamento de certame para contratação das obras referentes à Quadra 6 do Setor Comercial Sul.

Outra importante realização no ano de 2023, foi o avanço nas obras de infraestrutura no Setor Habitacional Sol Nascente. Após rescisões, atualização de projetos, com inserção de ruas e avenidas não contempladas nos contratos originais, licitações e celebração de novos contratos, as obras no Setor puderam ser retomadas. No trecho 2, as obras de drenagem e de pavimentação estão concluídas. Nos trechos 1 e 3, as obras seguem em andamento, com evolução na implantação da rede de drenagem.

Já no Setor Habitacional Vicente Pires, as obras remanescentes de infraestrutura dos antigos Lotes 2, 5, 8 e 9, contratadas em 2021, que não puderam ser executadas nos contratos firmados em 2015/2016, tiveram prosseguimento em 2023. Outras obras, referentes ao antigo Lote 11 foram finalizadas, têm-se assim as principais ruas do Setor providas de infraestrutura. No final de 2023, as obras de implantação da Obra de Arte Especial - O AE 03 foram contratadas. Não obstante a infraestrutura já implantada e em fase de execução, esta Secretaria trabalha no desenvolvimento dos projetos de drenagem, pavimentação e O AEs em áreas remanescentes de obras naquele Setor. Também está prevista a construção de duas novas pontes na região para desafogar o trânsito, o que demonstra que os investimentos no Setor irão continuar nos próximos anos.

No Bernardo Sayão, foram construídas duas novas lagoas de detenção, importante reforço no sistema de drenagem, que, além de atender o Setor, também beneficia as Quadras 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58 do Guará. Observa-se que em 2023 as obras nesse Setor apresentaram perspectivas de realização com duas aguardadas contratações referentes ao Lote 1 e 4, no entanto, devido a problemas de ordem técnico-administrativa a execução encerrou o exercício com desempenho abaixo do desejado, o que irá demandar ações específicas em 2024, visando obter o desenvolvimento planejado da intervenção.

Esta Secretaria segue privilegiando ações voltadas à recuperação da cidade, por meio da execução de obras que visam melhorar a qualidade de vida da população do Distrito Federal. E, encerra o exercício com 12 contratações de mobilidade urbana concluídas e outras 28 obras/serviços de requalificação, de drenagem, de pavimentação, de calçadas e meios fios, dentre outros, que terão prosseguimento em 2024:

- Intervenções Concluídas:

- Construção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 4/2016;
- Viaduto da EPIG - Contrato nº 20/2021;
- Complementação do sistema viário da Estrada Setor Policial Militar (ESPM) até o Terminal da Asa Sul (TAS) - Contrato nº 9/2020;
- Fornecimento e instalação de alambrado nas imediações do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 22/2023;
- Sistema de energia redundante do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 13/2023;
- Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 1 - Contrato nº 14/2021;
- Infraestrutura no Sol Nascente - Remanescente Trecho 2 - Contrato nº 15/2021;
- Reservatório de detenção no Bernardo Sayão - Contrato nº 6/2022;
- Infraestrutura na Via de Ligação CAUB I e II - Contrato nº 27/2022;
- Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadras 03 - Contrato nº 15/2022;
- Revitalização/implantação de Calçadas na W3 Sul - Quadras 703 e 715 - Contrato nº 7/2022; e
- Revitalização da Avenida Paranoá - Contrato nº 1/2022.

- Principais contratações de obras e serviços que terão prosseguimento em 2024:

- Infraestrutura no Vicente Pires - Lote 10 - Contrato nº 21/2016;
- Infraestrutura no Vicente Pires - Contrato nº 19/2021;
- Implantação Obra de Arte Especial - O AE 03 - Vicente Pires - Contrato nº 14/2023;
- Infraestrutura no Vicente Pires (intitulado Lote 2) - Contrato nº 29/2023;
- Infraestrutura no Sol Nascente Trecho 1 e parte 3 - Contrato nº 17/2022;
- Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 1 - Contrato nº 22/2022;
- Infraestrutura no Sol Nascente - Trecho 3 Lote 2 - Contrato nº 23/2022;
- Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 4 - Contrato nº 1/2023;
- Infraestrutura no Bernardo Sayão - Lote 1 - Contrato nº 5/2023;
- Reformulação do Sistema Viário ESPM - Contrato nº 22/2021;
- Requalificação da Avenida Hélio Prates - Etapa 2 - Contrato nº 9/2022;
- Readequação da EPIG - Contrato nº 21/2022;
- Monitoramento dos níveis de ruídos gerados pelas obras de implantação do Corredor Eixo Oeste - Contrato nº 11/2023
- Calçadas e rampas de acessibilidade no Boulevard do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 18/2023;
- Reservatório de detenção do sistema de drenagem pluvial do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 24/2023;
- Instalação do sistema de automação, controle e transmissão de dados do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 15/2023;
- Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga - Contrato nº 30/2023;
- Pavimento rígido na W3 Sul - Contrato nº 16/2022;
- Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 4 - Contrato nº 28/2022;
- Requalificação do Setor Comercial Sul - Quadra 5 - Contrato nº 20/2022;
- Requalificação do SOF Sul - Contrato nº 24/2022;
- Duplicação, com extensão aproximada de 1,2 km, da Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante - Contrato nº 23/2023;
- Campo Society de grama sintética no Pôr do Sol - Contrato nº 28/2023;
- Requalificação da Praça do Relógio - Lote 1 - Contrato nº 31/2023;
- Requalificação da Praça do Relógio - Lote 2 - Contrato nº 32/2023;
- Revisão e readequação dos projetos executivos de drenagem do Setor Mestre D'Armas - Contrato nº 21/2021;
- Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 1 - Contrato nº 3/2022; e
- Elaboração e readequação do projeto executivo de infraestrutura urbana - Drenar Taguatinga - Lote 2 - Contrato nº 4/2022.

Para aumentar a eficiência energética e a sensação de segurança da população, em parceria com a Companhia Energética de Brasília (CEB) e com a Secretaria de Segurança Pública, nos 12 meses deste ano, foram investidos R\$ 28,1 milhões na melhoria de iluminação pública da cidade. Desse

montante, R\$ 9,6 milhões foram aplicados na ampliação do Parque de Iluminação Pública do DF, e R\$ 18,5 milhões no programa de eficiência energética e na revitalização e melhoria dos espaços públicos. Ao todo, foram trocadas 20.097 luminárias convencionais por luminárias de LED em 26 Regiões Administrativas, que oferecendo iluminação mais eficiente e econômica, consumindo quase 50% a menos de energia elétrica. Esses investimentos resultaram na economia de, aproximadamente, 36% no gasto com iluminação pública.

Na área administrativa, a realização das licitações diretamente por este Órgão foi fundamental para o bom resultado alcançado no ano de 2023, procedendo-se à abertura de 18 licitações objetivando à execução de importantes obras e serviços de engenharia, com destaque para os certames referentes à Via de Ligação Guarã - Núcleo Bandeirante; à Infraestrutura no Bernardo Sayão; à Infraestrutura no intitulado Lote 2 do Vicente Pires; à Requalificação da Praça do Relógio; à Operação, monitoramento, segurança e manutenção do Túnel de Taguatinga, à Implantação de calçadas e rampas de acessibilidade na Avenida Central de Taguatinga.

Importante registrar a atuação diligente desta Pasta frente às questões apresentadas pelos Órgãos de Controle Interno (CGDF) e Externo (TCDF), com o objetivo de permitir o prosseguimento das licitações/contratações, realizadas por esta Secretaria.

No que concerne aos processos apuratórios, deu-se continuidade aos procedimentos administrativos instaurados em anos anteriores. Em 2023, 32 procedimentos apuratórios foram concluídos. Quanto às atividades de Controle Interno, manteve-se o fiel cumprimento da exigência da CGDF, com relação à obrigatoriedade de análise prévia de todos os processos de aditivos contratuais e de pagamentos, vinculados às obras dos Setores Habitacionais Sol Nascente e Vicente Pires, não obstante, conforme a Portaria nº 141/2020-SO DF, DO DF de 29/12/2020, esta Secretaria adotou este procedimento de verificação para todos os processos de pagamentos.

Alinhados com a promoção de soluções para melhoria do desempenho institucional e a implementação de boas práticas de governança e compliance adotadas no Setor Público, em 2023, após amplas discussões com as Subsecretarias e Chefiarias da SODF, foram definidos os indicadores para a realização do monitoramento de riscos, sendo editada a Portaria nº 158/2023-SO DF, DO DF de 10/10/2023, que instituiu a Política de Gestão de Riscos, com o objetivo de dispor sobre os princípios, as diretrizes, as responsabilidades e o processo de gestão de riscos desta Secretaria, com vistas à incorporação da análise de riscos à tomada de decisão.

Cumprido salientar, também, a efetiva continuidade do Programa de Integridade da Pessoa Jurídica que consiste no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade, controle e auditoria, definidos pelo CGov, com o objetivo de prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública do DF, que compreende o mapeamento, controle e acompanhamento das contratadas com instrumentos acima de 5 milhões.

Em 2023, foram registradas no Sistema de Ouvidoria 7.696 e, por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC), foram recebidos o total de 174 solicitações de acesso à informação.

Esta Secretaria de Obras manteve a premiação recebida, pela 7ª edição consecutiva, por apresentar 100% de pontuação no índice de Transparência Ativa (ITA), refletindo o compromisso, em garantir ao cidadão o acesso às informações relativas a sua atuação. Outras premiações, que nos dão a certeza do êxito de nossas ações, em que a Secretaria se destacou em 2023: o 2º lugar no 2º Concurso de Melhores Práticas da CGDF e a obtenção do Nível Prata do Prêmio Alto Nível, condecoração inédita, de iniciativa também da CGDF, que visa homenagear órgãos que atendem recomendações de auditorias.

A força de trabalho tem sido sempre um desafio para a gestão desta Secretaria, pois, de um total de 172 servidores, 107 são comissionados, sem vínculo efetivo com a Administração Pública Distrital; 9 são estagiários e 28 são servidores requisitados de outros órgãos do GDF. Assim, a total dependência por servidores sem vínculo ou de outros órgãos para realizar grande parte dos trabalhos desta Pasta é evidente.

Com relação aos servidores integrantes do Quadro Permanente de Pessoal desta SO DF, 10 se encontram cedidos para outros órgãos, restando apenas 28 servidores em efetivo exercício nesta SODF, dos quais 4 já fazem jus ao abono de permanência, por terem completado os requisitos para a concessão de aposentadoria voluntária e outros 7 estarão aptos a se aposentarem até 2027. Nesse contexto, é urgente a necessidade de se reestabelecer o quadro permanente de servidores deste Órgão, por meio de nomeações de concursados provenientes dos concursos públicos realizados no ano de 2023, principalmente, para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Especialidade Obras, Edificações e Urbanismo (Concurso Público nº 01/2022 - ATUB), que poderá atender parte do déficit de Pessoal da área fim.

Apesar das dificuldades relatadas, esta Secretaria segue colhendo os frutos de uma gestão bem estruturada, que se faz possível por termos um corpo técnico de excelência, com servidores comprometidos com a realização das entregas à população das ações planejadas, que continuam em 2024, com a clareza de se quer chegar, sem perder de vista o ponto de partida, conduzindo uma gestão responsável, com objetivos alinhados e um olhar atento à Brasília e ao cidadão.

Assim, a SO DF constrói no presente, um futuro próspero e promissor a todos os brasilienses, com o compromisso de melhorar a qualidade de vida da população por meio da execução de obras que deem fluidez ao trânsito, reduzam o tempo de deslocamento dos usuários do transporte coletivo e levem dignidade às comunidades mais carentes com a implantação de infraestrutura urbana.