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   ANÁLISE DE RISCOS
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de mobiliários, novos e em primeiro uso (mesas e  banco �po jardim) para
atender as demandas desta Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura (SODF).

2. INTRODUÇÃO   

2.1. O gerenciamento de riscos permite ações con�nuas de planejamento, organização e
controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da
execução do objeto e da gestão contratual.

2.2. Para cada risco iden�ficado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os
possíveis danos e impacto caso este ocorra, possíveis ações preven�vas e de con�ngência (respostas aos
riscos), a iden�ficação de responsáveis pelas ações, bem como o registro e o acompanhamento das ações
de tratamento dos riscos.

2.3. Este Mapa de Gerenciamento de Riscos será parte integrante do Processo
Administra�vo 00110-00003279/2024-85, instruído com a finalidade de proporcionar aos servidores
condições de se ter mobiliário em perfeitas condições de uso e  garan�r o conforto, bem como para
serem usados pelos novos servidores que ingressarem neste órgão, além de proporcionar um
ambiente agradável.

3. IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

3.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos iden�ficados e classificados neste
documento.

ID DESCRIÇÃO DO RISCO NÍVEL DE
RISCO

1 DISPENSA FRACASSADA (ITEM DESERTO OU CANCELADO, PARCIAL OU TOTALMENTE) Médio

2 ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO Médio

3 SELEÇÃO DE FORNECEDOR INADEQUADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO Baixo

4 INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATANTE, OU INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O PAGAMENTO DO FORNECEDOR Baixo

4. AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

RISCO 1
DISPENSA FRACASSADA (ITEM DESERTO OU CANCELADO, PARCIAL OU TOTALMENTE) 

Dano: Não realização da aquisição pretendida, ocorrendo atraso no processo.
Probabilidade: Baixa 

Impacto: Médio
Gravidade: Médio

Tratamento: Mi�gar



ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

1 Realizar estudos quanto às especificações usuais de
mercado.

Equipe de Planejamento da
Contratação

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

1 Analisar o mo�vo do fracasso para correção do Estudo e
Termo de Referência.

Equipe de Planejamento da
Contratação

 

RISCO 2
ATRASO NA ENTRGA DO PRODUTO

Dano: Desobediência aos prazos especificados no TR, causando atraso no
processo Licitatório.

Probabilidade: Baixa
Impacto: Médio

Gravidade: Alta
Tratamento: Mi�gar

ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

2
Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos
injus�ficados, entregas fora da especificação e ou
descumprimento das obrigações.

Equipe de Planejamento da
Contratação

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

2
No�ficar formalmente o fornecedor sobre a necessidade
de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade
do prazo legal.

Gestor do Contrato

 

RISCO 3
SELEÇÃO INADEQUADA DE FORNECEDORES

Dano: Contratação de empresa com incapacidade técnica para execução.
Probabilidade: Baixa 

Impacto: Médio
Gravidade: Baixo 

Tratamento: Mi�gar
ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

3 Cer�ficar-se de que a empresa cumpre todos os requisitos
definidos na contratação. Equipe da Unidade de Licitação

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

3
Verificar no Termo de Referência cláusulas que permitam
a  rescisão ou alteração das condições caso o fornecedor
não esteja cumprindo com as expecta�vas.

Gestor do Contrato

 

RISCO 4
INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA DA CONTRATANTE, OU INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU

FINANCEIROS PARA A PAGAMENTO DO FORNECEDOR 
Dano: Impedir à aquisição dos mobiliários.

Probabilidade: Baixa
Impacto: Média

Gravidade: Média 



Tratamento: Mi�gar.
ID AÇÃO PREVENTIVA RESPONSÁVEL

4 Consultar área orçamentária sobre mudanças ou impactos e prever
no PCA os dados da contratação pretendida.

Equipe de Planejamento da
Contratação

ID AÇÃO DE CONTINGÊNCIA RESPONSÁVEL

4 Reavaliar quan�ta�vos e aderir apenas dentro do orçamento. Equipe de Planejamento da
Contratação
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