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                    22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL   

Projeto - Atividade - 
Oper.Especiais/Subtítulo/Etapa 

Produto 
Unidade de 

Medida 
Qtde 

Código 
Obra 

R 

E 

G 

Previsão 

Início Término 
 

Reprogramação 

Início Término 
 

Estágio/ 
Situação 

Etapa Realizada Ação Tipo Ação 

04.122.8209.8502.0092  
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--
DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0001 - Remunerar servidores ativos da 
Secretaria de Estado de Obras e 
Infraestrutura do Distrito Federal. 

SERVIDOR 
REMUNERADO - 

MES 

UNIDADE 190  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Servidores ativos remunerados: [jan: 
179,00; fev: 186,00]. Processos nºs: 
00110-00000521/2023-88 e 00110-
00000204/2023-61. 

8502 Atividade 

              

04.122.8209.8504.7003  
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A 
SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0002 - Conceder Benefícios a 
Servidores da Secretaria de Estado de 
Obras e Infraestrutura do Distrito 
Federal. 

BENEFÍCIO 
CONCEDIDO - 

MES 

UNIDADE 190  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Benefícios concedidos: auxílio-
alimentação, auxílio-transporte, auxílio 
creche/pré-escola. [jan: 168,00; fev: 
167,00]. Processos nºs: 00110-
00000521/2023-88 e 00110-
00000204/2023-61. 

8504 Atividade 

              

04.122.8209.8517.0091  
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS GERAIS--
DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0003 - Manter os serviços 
administrativos da Secretaria de Estado 
de Obras e Infraestrutura do Distrito 
Federal. 

UNIDADE 
MANTIDA 

UNIDADE 1  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Órgão Mantido: serviços de telefonia e 
de chaveiro; aquisições de: passagens 
aéreas, café arábica, itens de segurança 
do trabalho e de cozinha (botina, garrafa 
térmica), material de escritório (caneta, 
lápis, borracha), aparelho de ar-
condicionado. [jan: 1,00; fev: 1,00]. 
Processos nºs: 00110-00000336/2023-
93, 00110-00003797/2017-70, 00110-
00000347/2023-73, 00110-
00000485/2022-71, 00110-
00000658/2022-51, 00110-
00003673/2022-51, 00110-
00000356/2023-64 e outros. 

8517 Atividade 
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04.126.8209.2557.2570  
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS 
SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0004 - Gerir os sistemas de TI da 
Secretaria de Estado de Obras e 
Infraestrutura do Distrito Federal. 

AÇÃO 
IMPLEMENTADA 

UNIDADE 1  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Contratações de: serviço especializado 
em fornecimento de licença anual de 
software de controle de ponto eletrônico 
e serviço de Impressão, com 
disponibilização de impressoras 
multifuncionais, monocromáticas e 
policromáticas. Processos nºs: 00110-
00001300/2020-84, 0110-000256/2016 e 
outros. [jan: 1,00; fev: 1,00]. 

2557 Atividade 

              

15.451.6208.1968.0018  
( * * ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS--
DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0005 - Prestar serviços de Topografia/ 
Mapeamento Aéreo RTK (Lote 01) e 
serviços de Estudos Topográficos (Lote 
02) (procedente da etapa nº 
0075/2022). 

PROJETO 
ELABORADO 

UNIDADE 2  99 01/05/2022 30/06/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: equipe 1 
(39diárias), equipe 2 (34diárias); 
levantamento topográfico (97.744m²), 
geodésico de dupla frequência 
(37diárias) e equipe topográfica 
(37diárias). Acumulado até 2023: 
acompanhamento de equipes técnicas: 
equipe 1 (196diárias), equipe 2 
(200diárias); levantamento topográfico 
(500.000m²), geodésico de dupla 
frequência (123diárias) e equipe 
topográfica (120diárias). Executado até 
2023: 98,81% dos serviços. Realizado 
em 2022: acompanhamento de equipes 
técnicas: equipe 1 (157diárias), equipe 2 
(166diárias), equipe 3 (30diárias) e 
equipe 4 (30diárias); levantamento 
topográfico (402.225m²), geodésico de 
dupla frequência (86diárias) e equipe 
topográfica (83diárias). Executado em 
2022: 79,93% dos serviços. CT.: 
010/2022 (MCV DLM) - Proc.: 00110-
00002088/2021-53. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

1968 Projeto 

              

15.451.6209.1110.0147  
( * * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 
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0006 - Revitalizar e requalificar a 
Avenida Paranoá (procedente da etapa 
nº 0008/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

114.501 3 07 01/02/2022 30/10/2023     Paralisada Sem realização no período. Acumulado 
em 2022: demolições/ retiradas/ 
remanejamentos (95.962m²), 
pavimentação concreto/ estacionamento 
(56.011m²), paisagismo (5.502unid.), 
restauração pavimento flexível 
(10.674m²), sinalização viária (2.014m²) 
e drenagem (2.392m). Executado em 
2022: 70,00% dos serviços. CT.: 
001/2022 (VA DLM) - Proc.: 00110-
00000028/2021-04. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

1110 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0007 - Executar serviços de 
requalificação urbana na Quadra 05 do 
Setor Comercial Sul (procedente da 
etapa nº 0077/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

12.956 3 01 10/08/2022 30/04/2024     Andamento 
Normal 

Realizado no período: regularização de 
subleito/ lastro de brita (554m²), 
demolição de meios-fios (99m), 
demolição cordão de concreto (51m); 
assentamento meios-fios (2.073m) e 
assentamento de cordão de concreto 
(773m). Acumulado até 2023: 
regularização de subleito/ lastro de brita 
(4.093m²), demolição de meios-fios 
(1.735m), demolição cordão de concreto 
(88m); assentamento meios-fios 
(2.073m) e assentamento de cordão de 
concreto (773m). Executado até 2023: 
18,62% dos serviços. Realizado em 
2022: demolição/ terraplenagem 
(1.271m³), regularização de subleito/ 
lastro de brita (3.538m²), demolição/ 
assentamento meios-fios (1.639m) e 
paisagismo (1.953m²). Executado em 
2022: 17,60% dos serviços. CT.: 
020/2022 (BSL) - Proc.: 00110-
00003192/2021-65. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

1110 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0008 - Executar serviços de 
requalificação urbana na Quadra 03 do 
Setor Comercial Sul (procedente da 
etapa nº 0078/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

6.501 3 01 01/07/2022 30/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período - execução de: 
calçadas (137m²) e piso tátil (98m²). 
Acumulado até 2023 - execução de: 
calçadas (2.671m²) e piso tátil (131m²). 
Executado até 2023: 52,17% dos 
serviços. Realizado em 2022 - demolição 
de: calçadas (136m³), pavimentos 
(974m²) e meios-fios (38m³); execução 
de: meios-fios (882m) e calçadas 
(2.534m²), piso fulget (142m²) e piso tátil 
(32m²). Executado em 2022: 49,96% dos 
serviços. CT.: 015/2022 (WS) - Proc.: 
00110-00002696/2021-68. [jan: 0,00; 
fev: 0,00]. 

1110 Projeto 

Institucional 
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0009 - Executar serviços de 
requalificação urbana na Quadra 04 do 
Setor Comercial Sul (procedente da 
etapa nº 0085/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

1.717 3 01 20/10/2022 30/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: demolição (65m²), 
remoção de pedra portuguesa (25m²) e 
assentamento de meios-fios (125m). 
Acumulado até 2023: demolição 
(168m²), remoção de pedra portuguesa 
(220m²) e assentamento de meios-fios 
(348m). Executado até 2023: 35% dos 
serviços. Realizado em 2022: demolição 
(103m²), remoção de pedra portuguesa 
(195m²) e assentamento de meios-fios 
(223m). Executado em 2022: 15,40% 
dos serviços. CT.: 028/2022 (CM) - 
Proc.: 00110-00000188/2022-26. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

1110 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0010 - Executar obra de Infraestrutura, 
na Via de Ligação denominada CAUB I 
e II, localizada no Riacho Fundo II 
(procedente da etapa nº 0086/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

25.638 3 21 15/10/2022 30/12/2023     Paralisada Sem realização no período. Realizado 
em 2022: escavação/ corte (2.102m³) e 
limpeza (2.800m²). Executado em 2022: 
1,2% do serviço. CT.: 027/2022 (DLM) - 
Proc.: 00110-00000754/2022-08. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

1110 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0011 - Requalificar o Setor de Oficinas 
Sul - SOF Sul. 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

395.000 3 10 01/04/2023 30/08/2024     A Ser 
Iniciada 

 1110 Projeto 

              

15.451.6209.1948.0004  
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 
DRENAR/DF-REESTRUTURAÇÃO DO 
SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL E 
OBRAS COMPLEMENTARES- 
TAGUATINGA 
 
Institucional 

 

             

0012 - Elaborar e readequar projeto 
executivo de infraestrutura urbana - 
Drenar DF, para a região de Taguatinga 
(Lote 1) (procedente da etapa nº 
0009/2022). 

PROGRAMA 
REALIZADO 

UNIDADE 1  03 10/03/2022 30/06/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 25% dos Estudos 
Preliminares. Acumulado até 2023: 80% 
dos Estudos Preliminares. Executado até 
2023: 65% dos serviços. Realizado em 
2022: 100% do Plano de Trabalho, 55% 
dos Estudos Preliminares e 20% dos 
Projetos Executivos. Executado em 
2022: 60% dos serviços. Lote 01-CT.: 
003/2022 (CAS) - Proc.: 00110-
00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

1948 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0013 - Elaborar e readequar projeto 
executivo de infraestrutura urbana - 

PROGRAMA 
REALIZADO 

UNIDADE 1  03 10/03/2022 30/06/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 5% dos Estudos 
Preliminares. Acumulado até 2023: 45% 

1948 Projeto 



 

     

   

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

     

  

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

     

 

Sistema de Acompanhamento Governamental 
 

 

     

      

  

Relatório das Etapas Programadas para Execução 
 

 

      

  

1º Bimestre de 2023 
 

 

       

  

Emitido em :  
 

22/03/2023 08:04:54 

 

 

5 

 

 

( * ) Prioridade da LDO  
 

   

    

       

Drenar DF, para a região de Taguatinga 
(Lote 2) (procedente da etapa nº 
0010/2022). 

dos Estudos Preliminares. Executado até 
2023: 45% dos serviços. Realizado em 
2022: 100% do Plano de Trabalho, 40% 
dos Estudos Preliminares e 20% dos 
Projetos Executivos. Executado em 
2022: 40% dos serviços. Lote 02-CT.: 
004/2022 (CAS) - Proc.: 00110-
00003128/2020-01. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

              

15.451.6209.3023.0073  
( * )( * * ) PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - 
PAC-PAVIMENTAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS 
NO SETOR HABITACIONAL 
BERNARDO SAYÃO- REGIÃO 
CENTRAL - ADJACENTE II 
 
Institucional 
*  

             

0014 - Executar reservatório de 
detenção 10 e adequar/ executar 
projetos do reservatório de detenção 
11, localizados no lote 05 do Setor 
Habitacional Bernardo Sayão - SHBS 
(procedente da etapa nº 0050/2022). 

PROGRAMA 
REALIZADO 

UNIDADE 1 3 82 22/03/2022 30/06/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período - bacia de 
detenção 10: dissipadores de entrada e 
de saída (2unid.), gabião (30m³) e 
proteção superficial de canal em gabião 
tipo colchão (24m²). Acumulado até 2023 
- bacia de detenção 10: gabião (944m³) 
e proteção superficial de canal em 
gabião tipo colchão (916m²). Executado 
até 2023: 49% dos serviços. Realizado 
em 2022 - bacia de detenção 10: 
escavação (10.968m³), manta geotextil 
(10.655m²), geogrelha bidirecional 
(6.604m²), lastro de fundo da lagoa 
(3.828m³), gabião (914m³) e proteção 
superficial de canal em gabião tipo 
colchão (891m²); bacia de detenção 11: 
escavação (5.450m³), geogrelha 
bidirecional (3.059m²) e dissipador 
(1unid). Executado em 2022: 47,96% 
dos serviços. CT.: 006/2022 (BSL) - 
Proc.: 00110-00003139/2020-83. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

3023 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0015 - Executar infraestrutura urbana, 
no denominado Lote 4, do Setor 
Habitacional Bernardo Sayão. 

PROGRAMA 
REALIZADO 

UNIDADE 1 3 82 01/04/2023 31/12/2024     A Ser 
Iniciada 

 3023 Projeto 

              

15.451.6209.3023.0077  
( * ) PROGRAMA DE ACELERAÇÃO 
DO CRESCIMENTO - PAC-
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 
DE VIAS URBANAS NO SETOR 
HABITACIONAL- VICENTE PIRES 
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Institucional 
*  

0016 - Executar pavimentação asfáltica 
e drenagem pluvial no Setor 
Habitacional Vicente Pires, Trecho da 
Col. Vicente Pires, entre o Pistão Norte, 
parte da Rua 12, parte da Rua 10, 
Chácara 56 e a Rua 8 (procedente da 
etapa nº 0013/2022). 

PROGRAMA 
REALIZADO 

UNIDADE 1 3 30 30/01/2017 30/06/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: escavações 
(291m³) e drenagem (45m). Acumulado 
até 2023: escavações (272.231m³) e 
drenagem (20.756m). Executado até 
2023: 90,79% dos serviços. Realizado 
até 2022: terraplenagem (215.076m²), 
pavimentação (220.107m²), passeios e 
rampas (58.153m²), escavações 
(271.939m³), drenagem (20.710m) e 
meios-fios (45.314m). Executado até 
2022: 89,89% dos serviços. Lote 10-CT.: 
021/2016 (MT) - Proc.: 
110.000.206/2014. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3023 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0017 - Executar obras de infraestrutura 
urbana no Setor Habitacional Vicente 
Pires (procedente da etapa nº 
0014/2022). 

PROGRAMA 
REALIZADO 

UNIDADE 1 3 30 01/07/2021 30/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: pavimentação 
(2.200m²), passeios (3.541m²), meios-
fios (4.438m) e drenagem (91m). 
Acumulado até 2023: pavimentação 
(80.646m²), passeios (16.554m²), meios-
fios (21.468m) e drenagem (10.705m). 
Executado até 2023: 73% dos serviços. 
Realizado até 2022: terraplenagem 
(27.819m²), demolição de pavimento 
(33.465m³), pavimentação (78.446m²), 
passeios (13.013m²), meios-fios 
(17.030m), drenagem (10.614m) e 
sinalização (334m²). Executado até 
2022: 70,26% dos serviços. CT.: 
019/2021 (VA) - Proc.: 00110-
00001255/2020-68. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3023 Projeto 

              

15.451.6209.3058.0002  
( * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA 
 
Institucional 
*  

             

0018 - Revisar e readequar os projetos 
executivos de drenagem do Setor 
Habitacional Mestre D’Armas 
(procedente da etapa nº 0015/2022). 

PROJETO 
ELABORADO 

UNIDADE 1 3 06 01/12/2021 30/06/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 20% Projeto 
Executivo (Geométrico/ Terraplenagem; 
Drenagem Pluvial; Pavimentação; 
Sinalização) e 30% do Orçamento e 
Aprovações. Acumulado até 2023: 90% 
Projeto Executivo (Geométrico/ 
Terraplenagem; Drenagem Pluvial; 
Pavimentação; Sinalização) e 40% do 
Orçamento e Aprovações. Executado 
até 2023: 85% dos serviços. Realizado 
até 2022: 100% do Plano de 
Trabalho/Cronograma; 100% dos 
Estudos Preliminares (Levantamentos: 
Interferências Complementar, 

3058 Projeto 
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Aerofotogramétrico; Topográfico/ 
Cadastral (RTK); Geológico/ 
Geotécnico); 70% de Projeto Executivo 
(Geométrico/ Terraplenagem; Drenagem 
Pluvial; Pavimentação; Sinalização); 
100% do Estudo Capacidade do Córrego 
e 10% do Orçamento e Aprovações. 
Executado até 2022: 80% dos serviços. 
CT.: 021/2021 (CEG) - Proc.: 00110-
00001868/2020-03. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

              

15.451.6209.3058.0003  
( * ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-
CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- SOL 
NASCENTE/PÔR DO SOL 
 
Institucional 
*  

             

0019 - Executar infraestrutura urbana 
no Setor Habitacional Sol Nascente, 
Trecho 2 (procedente da etapa nº 
0018/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

2.903.907 3 32 15/06/2021 30/10/2023     Paralisada Sem realização no período. Realizado 
até 2022: limpeza vegetal (37.763m²), 
terraplenagem (26.193m³), 
pavimentação (40.386m²), corte de 
aterro (40.088m³), dispositivo interno 
(6unid.), sub base (9.603m³), asfalto 
(46.374m²), intertravado (17.629m²), 
passeios (24.718m²), boca de lobo 
(152unid.), poços de visitas (137unid.), 
meios-fios (18.670m) e drenagem 
(462m). Executado até 2022: 73,30% 
dos serviços. CT.: 015/2021 (ASC) - 
Proc.: 00110-00001357/2020-83. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

3058 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0020 - Executar infraestrutura urbana 
no Trecho 01 e parte do Trecho 03 do 
Setor Habitacional Sol Nascente 
(procedente da etapa nº 0080/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

2.949.088 3 32 20/07/2022 30/06/2024     Andamento 
Normal 

Realização no período: estaca raiz 
(348m). Executado até 2023: 4,74% dos 
serviços. Realizado em 2022: 
escavações de lagoas (7.732m³) e rede 
(744m). Executado em 2022: 4,79% dos 
serviços. CT.: 017/2022 (ASC). Proc.: 
00110-00002366/2021-72. Obs.: 
correção do percentual de execução; 
107217081. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3058 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0021 - Executar obras de infraestrutura 
urbana remanescentes no lote 
01/trecho 03 do Setor Habitacional Sol 
Nascente (procedente da etapa nº 
0082/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

2.021.566 3 32 01/09/2022 30/12/2024     Andamento 
Normal 

Realizado no período: escavações 
(11.590m³), rede (1.323m), piso 
intertravado (6.423m²) e meios-fios 
(2.228m). Acumulado até 2023: 
escavações (25.792m³), rede (1.649m), 
piso intertravado (6.750m²) e meios-fios 
(2.228m). Executado até 2023: 2,10% 
dos serviços. Realizado em 2022: 

3058 Projeto 
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escavações (14.202m³), rede (325m) e 
piso intertravado (327m²). Executado em 
2022: 1,81% dos serviços. CT.: 
022/2022 (JGS ASC). Proc.: 00110-
00002474/2021-45. Obs.: correção dos 
quantitativos do Realizado em 2022: 
rede (de 327 para 325) e piso 
intertravado (de 3.161 para 327). [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

Institucional 
 
*  

             

0022 - Executar obras de infraestrutura 
urbana no trecho 03/lote 2 do Setor 
Habitacional Sol Nascente (procedente 
da etapa nº 0084/2022). 

ÁREA 
URBANIZADA 

METRO 
QUADRADO 

1.572.415 3 32 15/09/2022 30/06/2024     Andamento 
Normal 

Realizado no período: escavação 
(31.786m²) e rede (31m). Acumulado até 
2023: escavação (38.865m²) e rede 
(256m). Executado até 2023: 2,10% dos 
serviços. Realizado em 2022: escavação 
(7.079m²) e rede (225m). Executado em 
2022: 1% do serviço. CT.: 023/2022 
(JGS ASC) - Proc.: 00110-
00002965/2021-96. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3058 Projeto 

              

15.451.6209.3089.0002  
( * * ) REQUALIFICAÇÃO E 
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS 
URBANOS-AVENIDA W3 SUL- PLANO 
PILOTO . 
 
Institucional 

 

             

0023 - Implantar/requalificar calçadas 
ao longo da Avenida W3 Sul, entre as 
quadras 703 e 715 do Setor de 
Habitações Individuais Geminadas Sul - 
SHIGS (procedente da etapa nº 
0068/2022). 

OBRA 
REALIZADA 

METRO 
QUADRADO 

12.237 3 01 01/04/2022 30/06/2023     Paralisada Sem realização no período. Realizado 
em 2022: meios-fios (73m), calçadas 
não armadas (6.112m²), calçadas 
armadas (1.616m²) e cordão de concreto 
(520m). Executado em 2022: 75,97% 
dos serviços. CT.: 007/2022 (AG WS) - 
Proc.: 00110-00003049/2021-73. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

3089 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0024 - Restaurar pavimento da avenida 
W3 Sul (procedente da etapa nº 
0079/2022). 

OBRA 
REALIZADA 

METRO 
QUADRADO 

126.000 3 01 20/07/2022 30/12/2023     Atrasada Realizado no período: pavimento rígido 
(500m²). Acumulado até 2023: 
pavimento rígido (2.260m²). Executado 
até 2023: 4,00% dos serviços. Realizado 
em 2022: pavimento rígido (1.760m²), 
pavimento flexível (270m²) e meios-fios 
(360m). Executado em 2022: 3,50% dos 
serviços. CT.: 016/2022 (SJ MF). Proc.: 
00110-00001749/2020-42. [jan: 0,00; 
fev: 0,00]. 

3089 Projeto 

              

15.451.6209.3856.0001  
( * * ) GESTÃO DA FISCALIZAÇÃO E              
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SUPERVISÃO DE OBRAS--DISTRITO 
FEDERAL 
 
Institucional 

 

0025 - Supervisionar e acompanhar as 
obras de implantação do Túnel 
Rodoviário sob a avenida central de 
Taguatinga (procedente da etapa nº 
0020/2022). 

FISCALIZAÇÃO 
REALIZADA 

UNIDADE 1  03 01/11/2020 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 1 Relatório de 
atividades executadas no mês. 
Acumulado até 2023: 25 Relatórios 
sendo: 24 Relatórios de atividades 
executadas no mês e 1 Relatório da 
situação atual da obra. Executado até 
2023: 95% dos serviços. Realizado até 
2022: 24 Relatórios sendo: 23 Relatórios 
de atividades executadas no mês e 1 
Relatório da situação atual da obra. 
Executado até 2022: 90% dos serviços. 
CT.: 018/2020 (SJ) - Proc.: 00110-
00000974/2019-28. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3856 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0026 - Supervisionar e apoiar 
tecnicamente as obras de implantação 
do Viaduto da EPIG (procedente da 
etapa nº 0021/2022). 

FISCALIZAÇÃO 
REALIZADA 

UNIDADE 4  80 01/07/2021 31/12/2023     Paralisada Realizado no período: entrega de 
documentação fotográfica em meio 
digital. Executado até 2023: 93,40% dos 
serviços. Realizado até 2022: 16 
relatórios sendo: 15 relatórios de 
acompanhamento de obra e 1 relatório 
inicial. Executado até 2022: 93,00% dos 
serviços. CT.: 018/2021 (THO SJ) - 
Proc.: 00110-00002215/2019-08. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

3856 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0027 - Supervisionar as obras de 
reformulação do sistema viário na 
Estrada do Setor Policial Militar - ESPM 
(procedente da etapa nº 0022/2022). 

FISCALIZAÇÃO 
REALIZADA 

UNIDADE 1  80 01/12/2021 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 3 relatórios de 
acompanhamento de obra. Acumulado 
até 2023: 16 relatórios sendo: 15 
relatórios de acompanhamento de obra 
e 1 relatório inicial. Executado até 2023: 
75,00% dos serviços. Realizado até 
2022: 13 relatórios sendo: 12 relatórios 
de acompanhamento de obra e 1 
relatório inicial. Executado até 2022: 
60,00% dos serviços. CT.: 025/2021 
(THO SJ) - Proc.: 00110-
00002198/2020-34. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3856 Projeto 

Institucional 
 

 

             

0028 - Supervisionar e apoiar no 
desenvolvimento de projetos e na 
execução da obra de readequação da 
Estrada Parque Indústrias Gráficas - 
EPIG (procedente da etapa nº 
0076/2022). 

FISCALIZAÇÃO 
REALIZADA 

UNIDADE 1  80 05/08/2022 30/12/2025     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 2 Relatórios de 
acompanhamento da obra. Acumulado 
até 2023: 7 Relatórios sendo: 1 Relatório 
inicial e 6 Relatórios de 
acompanhamento de obra. Executado 
até 2023: 19,02% dos serviços. 

3856 Projeto 
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Realizado em 2022: 5 Relatórios sendo: 
1 Relatório inicial e 4 Relatórios de 
acompanhamento de obra. Executado 
em 2022: 10,42% dos serviços. CT.: 
019/2022 (CM AG) - Proc.: 00110-
00002637/2020-17. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

              

15.752.6209.1836.0023  
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO 
FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0029 - Executar Estudo 
Preliminar/Projeto Básico (Etapa 1), 
Fiscalização e Projeto “as built” (Etapa 
2) e implantar expansão do Sistema de 
Iluminação Pública do DF (procedente 
da etapa nº 0083/2022). 

PONTO DE 
ILUMINAÇÃO 
IMPLANTADO 

UNIDADE 5.400 2 99 01/08/2022 30/12/2027     Andamento 
Normal 

Realizado no período: 1 projeto da etapa 
1. Realizado em 2022: 32 projetos 
(sendo: 18 da etapa 1 e 14 da etapa 2); 
implantação de 568 pontos de 
iluminação e instalação de 627 
luminárias. Realizado em 2022: 32 
projetos (sendo: 18 da etapa 1 e 14 da 
etapa 2); implantação de 568 pontos de 
iluminação e instalação de 627 
luminárias. CT.: 014/2022 (CE) - Proc.: 
00110-00000898/2022-56. Pontos de 
iluminação [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

1836 Projeto 

              

15.752.6209.8507.6471  
( * * * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES 
ADMINISTRATIVAS-DISTRITO 
FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0030 - Manter Parque de Iluminação 
Pública (PIP) no Distrito Federal. 

SISTEMA 
MANTIDO 

UNIDADE 1 2 99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Manutenção pontos de iluminação 
pública (unid.): [jan: 308.474,00; fev: 
308.474,00] e eficientização de 2.991 
luminárias no período - CT.: 004/2018 
(CE) - Proc.: 00110-00000951/2018-32. 

8507 Atividade 

Institucional 
 

 

             

0031 - Fornecer energia elétrica para o 
Sistema de Iluminação Pública do 
Distrito Federal. 

SISTEMA 
MANTIDO 

UNIDADE 1 2 99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Consumo (KWH) [jan: 33.594.556,00; 
fev: 30.227.305,00]. CT.:002/2017 (CE) - 
Proc.: 110.000.276/2016. 

8507 Atividade 

Institucional 
 

 

             

0032 - Efetuar pagamentos de 
despesas de exercícios anteriores 
relativos aos serviços de manutenção 

PAGAMENTO 
EFETUADO 

UNIDADE 1  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Pagamento de despesa referente ao 
reconhecimento de dívida publicado no 
DODF nº 19, de 26/01/2023, p. 78. 

8507 Atividade 
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do sistema de iluminação pública. Despesa do Contrato nº 002/2017 
(Fornecimento de energia elétrica para o 
Sistema de Iluminação Pública do 
Distrito Federal). Processo: 00110-
00000054/2023-96. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

              

15.782.6216.3054.0002  
( * ) CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-
RODOVIÁRIO NA AVENIDA 
CENTRAL- TAGUATINGA 
 
Institucional 
*  

             

0033 - Construir túnel sob a avenida 
central de Taguatinga, com reforma 
viária e urbanização de superfície da 
Avenida e do viaduto da Samdu 
(procedente da etapa nº 0026/2022). 

TÚNEL 
CONSTRUÍDO 

UNIDADE 1 11 03 02/05/2016 30/10/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período - vigas/lajes 
cobertura: concreto Fck 30Mpa (75m³), 
aço CA50 (5.911kg), forma (777m²); laje 
fundo: concreto Fck - 10Mpa (13m³) e 
35Mpa (66m³); drenagem: tubo (362m), 
concreto Fck - 30Mpa (566m³), boca de 
lobo dupla (45unid.). Acumulado até 
2023 - vigas/lajes cobertura: concreto 
Fck 30Mpa (20.343m³), aço CA50 
(2.339.740kg), forma (50.377m²), 
cimbramento (147.812m³), camada de 
suporte (15.985m³); laje fundo: concreto 
Fck - 10Mpa (2.594m³), 30Mpa 
(12.003m³) e 35Mpa (3.732m³), aço 
CA50 (766.726kg), pavim. rígido 
(2.698kg); New Jersey: concreto Fck 
30Mpa (890m³); pavim. concreto: Fck 
25Mpa (1.651m³); superestrutura-lajes: 
concreto Fck 30Mpa (1.062m³), aço 
CA50 (90.040kg); viaduto BRT: aço 
CA50 (78.556kg), concreto Fck 30Mpa 
(871m³), cimbramento (7.397m³); 
drenagem: tubo (2.141m), concreto Fck - 
30Mpa (566m³), boca de lobo dupla 
(45unid.). Executado até 2023: 80,66% 
dos serviços. CT.: 004/2016 (BSA) - 
Proc.: 110.000.255/2013. [jan: 0,00; fev: 
0,00]. 

3054 Projeto 

              

15.782.6216.3119.0004  
( * )( * * ) IMPLANTAÇÃO DO 
CORREDOR DE TRANSPORTE 
COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA 
VERDE)-- REGIÃO OESTE 
 
Institucional 
*  

             

0034 - Executar obras de 
complementação do sistema viário da 
Estrada Setor Policial Militar (ESPM) 
até o Terminal da Asa Sul (TAS) 
(procedente da etapa nº 0027/2022). 

CORREDOR 
IMPLANTADO 

KILOMETRO 3 11 80 01/06/2020 31/10/2023     Paralisada Sem realização no período. Realizado 
até 2022: grama (10.867m²), concreto 
(1.699m³), drenagem (557m), aço 
(257.772kg), forma (7.459m²), 
cimbramento (20.097m³), forma tipo 
caixão (991m³), pavimento flexível 

3119 Projeto 
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(2.558m²), pavimento rígido - subleito 
(10.976m²) e pavimento rígido - base 
(1.061m³), transformador (1unid.), 
revisão de projeto estrutural viaduto 62 e 
63 (2unid.), subleito do desvio (1.223m²), 
base com brita graduada do desvio 
(244m³), pavimentação asfáltica do 
desvio (73m³) e meios-fios (215m). 
Executado até 2022: 77,00% dos 
serviços. CT.: 009/2020 (AG) - Proc.: 
00110-000084/2017. [jan: 0,00; fev: 
0,00]. 

Institucional 
 
*  

             

0035 - Requalificar Via MN1, entre a 
Via N3 a Via M1, em quadras ao longo 
da Avenida Hélio Prates (procedente da 
etapa nº 0029/2022). 

CORREDOR 
IMPLANTADO 

KILOMETRO 2 11 83 10/06/2021 30/08/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: boca de lobo 
(18unid.), pavimentação (2.614m²), 
cordão de concreto (1.055m), calçadas 
(141m²), intertravado (2.265m²), piso 
concreto pigmentado (7.020m²) e banco 
de concreto (39unid.). Acumulado até 
2023: boca de lobo (49unid.), 
pavimentação (26.744m²), cordão de 
concreto (2.373m), calçadas (6.577m²), 
intertravado (7.532m²), piso concreto 
pigmentado (7.020m²) e banco de 
concreto (110unid.). Executado até 
2023: 85,79%. Realizado até 2022: boca 
de lobo (31unid.), sinalização (172m²), 
pavimentação (24.130m²), meios-fios 
(8.047m), cordão de concreto (1.318m), 
calçada (6.435m²), intertravado 
(5.267m²), drenagem (1.683m), banco 
de concreto (71unid.), pintura pavimento 
e pictogram (175m² e 31unid.) e placas 
(167unid.). Executado até 2022: 70,89%. 
CT.: 014/2021 (CAV) - Proc: 00110-
00001782/2020-72 [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

3119 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0036 - Executar obra de interseção da 
rodovia DF-011 (EPIG) com a via de 
acesso ao Parque da Cidade e o Setor 
Sudoeste (procedente da etapa nº 
0030/2022). 

CORREDOR 
IMPLANTADO 

KILOMETRO 3 11 80 01/08/2021 30/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: drenagem (489m), 
poços de visitas (12unid.), pavimento 
flexível (3.093m²), pavimento rígido 
(3.160m²) e meios-fios (1.264m). 
Acumulado até 2023: drenagem 
(2.651m), poços de visitas (44unid.), 
pavimento flexível (12.408m²), 
pavimento rígido (3.160m²) e meios-fios 
(1.264m). Executado até 2023: 54,00% 
dos serviços. Realizado até 2022: 
drenagem (2.161m), poços de visitas 
(32unid.), pavimento flexível (9.314m²), 
desvio provisório (1.249t), sinalização 
viária vertical (28m²), dissipador (1unid.), 
concreto usinado (2.474m³) e armação 
CA-50 (228.982kg). Executado até 2022: 
49,00% dos serviços. CT.: 020/2021 

3119 Projeto 
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(CMR) - Proc.: 00110-00002310/2019-
01. Obs.: inclusão do item pavimento 
flexível no Realizado até 
2022;108478482. [jan: 0,00; fev: 0,00]. 

Institucional 
 
*  

             

0037 - Reformular sistema viário na 
estrada do setor Policia Militar (ESPM), 
no trecho entre a interseção 
EPIG/ESPM e o viaduto da W3 Sul 
(procedente da etapa nº 0031/2022). 

CORREDOR 
IMPLANTADO 

KILOMETRO 9 11 80 15/10/2021 21/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: pavimentação 
(1.949m²) e drenagem (305m). 
Acumulado até 2023: pavimentação 
(8.783m²) e drenagem (4.758m). 
Executado até 2023: 26,67% dos 
serviços. Realizado até 2022: 
terraplenagem (49.610m²), 
pavimentação (6.834m²), meios-fios 
(503m) e drenagem (4.452m). 
Executado até 2022: 24,40% dos 
serviços. CT.: 022/2021 (MS) - Proc.: 
00110-00002168/2020-28 [jan: 0,00; fev: 
0,00]. 

3119 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0038 - Requalificar a Etapa 2 da 
Avenida Hélio Prates, entre a QNG/QI 1 
e a EPCT (DF-001) - Pistão Norte, 
Taguatinga (procedente da etapa nº 
0074/2022). 

CORREDOR 
IMPLANTADO 

KILOMETRO 3 11 83 01/05/2022 30/12/2023     Andamento 
Normal 

Realizado no período: rede (79m), 
escavação de bacia (9.155m³) e muro 
gabião (2.663m³). Acumulado até 2023: 
rede (153m), escavação de bacia 
(65.519m³) e muro gabião (5.640m³). 
Executado até 2023: 21,72% dos 
serviços. Realizado em 2022: rede 
(73m), galeria (553m), escavação de 
vala (13.696m³), escavação de bacia 
(56.364m³) e muro gabião (2.976m³). 
Executado em 2022: 17,16% dos 
serviços. CT.: 009/2022 (ASC NSO) - 
Proc.: 00110-00001028/2021-13. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

3119 Projeto 

Institucional 
 
*  

             

0039 - Readequar a rodovia DF-011 
denominada Estrada Parque Indústrias 
Gráficas (EPIG), no âmbito do Corredor 
de Transporte Público Eixo-Oeste 
(procedente da etapa nº 0081/2022). 

CORREDOR 
IMPLANTADO 

KILOMETRO 13 11 80 01/09/2022 30/12/2025     Andamento 
Normal 

Realizado no período: continuação dos 
levantamentos preliminares para 
elaboração dos projetos. Executado até 
2023: 2% dos serviços. Realizado em 
2022: Início dos levantamentos 
preliminares para elaboração dos 
projetos. Executado em 2022: 1% do 
serviço. CT.: 021/2022 (CMR DH) - 
Proc.: 00110-00002590/2020-83. [jan: 
0,00; fev: 0,00]. 

3119 Projeto 

              

28.846.0001.9041.0021  
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO 
EM PECÚNIA--DISTRITO FEDERAL 
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SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 
 

 

     

 

Sistema de Acompanhamento Governamental 
 

 

     

      

  

Relatório das Etapas Programadas para Execução 
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Emitido em :  
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( * ) Prioridade da LDO  
 

   

    

       

Institucional 

 

0043 - Converter licença prêmio em 
pecúnia. 

LICENÇA 
CONVERTIDA 

UNIDADE 53  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Licenças convertidas: [jan: 4,00; fev: 
4,00]. Processos nºs: 00110-
00000207/2023-03 e 00110-
00000532/2023-68. 

9041 Operação Especial 

              

28.846.0001.9050.0073  
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES 
E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL--
DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0041 - Pagar indenizações/ restituições/ 
ressarcimentos a servidores. 

PAGAMENTO 
EFETUADO 

UNIDADE 190  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Indenizações/restituições/ressarcimentos 
pagos: [jan: 0,00; fev: 5,00] de 
indenizações de 1/3 de férias e de férias 
proporcionais. Processo nº 00110-
00000521/2023-88. 

9050 Operação Especial 

              

28.846.0001.9093.0032  
OUTROS RESSARCIMENTOS, 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--
DISTRITO FEDERAL 
 
Institucional 

 

             

0042 - Pagar outros ressarcimentos/ 
indenizações/ restituições a servidores. 

PAGAMENTO 
EFETUADO 

UNIDADE 2  99 01/01/2023 31/12/2023     Andamento 
Normal 

Indenizações/restituições/ressarcimentos 
pagos: [jan: 23,00; fev: 21,00] de 
indenizações de transporte. Processos 
nºs: 00110-00000204/2023-61 e 00110-
00000521/2023-88. 

9093 Operação Especial 

              

( * ) PRIORIDADE DA LDO 
 ( * * ) PROJETO EM ANDAMENTO 
( * * * ) CONSERVAÇÃO DE 
PATRIMÔNIO 

 

             

 

 


