



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL





## **Equipe de Elaboração do PDTI**

---

Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação -CETI

## **Responsável pela Aprovação do PDTI**

---

Valter Casimiro Silveira – Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal.

## **Comitê de TI**

---

- Valter Casimiro Silveira – Secretário de Estado
- Magali Toledo Knupp Miranda - Gabinete
- Meire Lucia G M Mota Coelho – SEGAE
- Erinaldo Pereira da Silva Sales – SEOBRAS
- Christiane Moreira Dias – SUGEP
- Hildevan Aguiar Cavalcante – SUAG
- Joao Paulo Soares Nery – SUAF
- Guilherme Coelho – SUGRE
- Carlos Eduardo de Oliveira Maciel – SUPOP
- André Luiz Pinheiro Silva – UNITEC





## Sumário

<b>Equipe de Elaboração do PDTI</b> .....	2
<b>Responsável pela Aprovação do PDTI</b> .....	2
<b>Comitê de TI</b> .....	2
Visão Geral.....	5
Apresentação.....	5
Introdução .....	5
Termos e Abreviações.....	7
Metodologia Aplicada .....	8
Documentos de Referência.....	8
Objetivos Estratégicos, Princípios e Diretrizes do PDTI .....	10
Organização da TI.....	12
Organograma de TI - UNITEC.....	13
Resultados do PDTI 2022-2024 (Anterior) .....	13
Referencial Estratégico da SODF.....	13
Missão.....	13
Visão .....	13
Valores .....	14
Referencial Estratégico de TI .....	14
Missão.....	14
Visão .....	15
Valores .....	15
Análise SWOT.....	16
Inventário de Necessidades .....	17
Critérios de Priorização.....	18
Plano de Metas e Ações.....	19
Necessidades de Desenvolvimento – Sistema ObrasDF .....	19
Necessidades de Gestão de TI.....	20
Necessidades de pessoal.....	20
Necessidades de Informação – NI.....	20
Necessidades de Infraestrutura – NF.....	21
Necessidades de Serviços – NS.....	22
Fatores Críticos para Implantação do PDTI.....	25
Conclusão.....	26





Anexos .....	27
I – Levantamento para Priorização de Necessidades.....	27
II - Relatório de Resultados PDTI – 2022-2024 (anterior) .....	31
III – Portfólio de Serviços de TI.....	34
IV- Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2016.....	37
V - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2017.....	37
VI - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2018.....	38
VII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2019.....	38
VIII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2020.....	39
IX - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2021 .....	40
X - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2022 .....	41
XI - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2023 .....	41
XII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2024.....	42
XIII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2025 .....	43





## Visão Geral

---

### Apresentação

O Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, do Ministério do Planejamento, define PDTI como “o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI, definindo estratégias e o plano de ação para implantá-las”.

Sendo assim, o presente documento objetiva elencar o planejamento de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF para os próximos três anos 2025-2027, conforme decisão tomada pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação - CETI, por meio do documento SEI! nº 18690610 presente no processo 00110-00003121/2017-86.

A revisão das prioridades elencadas neste documento será periódica, em consonância com as reuniões do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI, regulado por meio da Portaria nº 64, de 26 de outubro de 2015 e atualizado pela Portaria 149 de 07 de outubro de 2024.

Os procedimentos para elaboração foram definidos em conformidade com o Guia PDTIC do SISP Versão 2.1 disponível por meio do link: <https://www.gov.br/governodigital/pt-br/estrategias-e-governanca-digital/sisp/guia-do-gestor/documentos/guia-de-pdtic-do-sisp-2-1/@@download/file>

## Introdução

---

O planejamento é determinante para o setor público, como estabelece o artigo 174 da Constituição Federal de 1988 (CF-88):

*Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.*

Esse planejamento é consubstanciado no Plano Plurianual, PPA:

*“Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: I - o plano plurianual;  
II - as diretrizes orçamentárias; III - os orçamentos anuais.*

*§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.”*

A Lei nº 7.378, de 29 de dezembro de 2023 dispõe sobre o PPA do DF para o quadriênio 2024-2027:

*§ 1º O PPA é o instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, programas, objetivos, metas, ações e indicadores, de forma regionalizada, com o propósito de viabilizar, no médio prazo, a implementação e a gestão das políticas públicas.*





*§ 2º O planejamento governamental é a atividade que, com base em diagnósticos, construção de cenários e diálogo com os segmentos sociais, orienta as escolhas de políticas públicas e a definição de prioridades do governo distrital para a promoção do desenvolvimento sustentável e da inclusão social.*

*§ 3º O PPA 2024-2027 contempla o planejamento dos Órgãos e das Entidades da Administração Pública Distrital Direta e Indireta, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em conformidade com o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS, definidos pela Organização das Nações Unidas, e com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, conforme preconiza o § 2º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal.*

A Tecnologia da Informação tem sido cada vez mais utilizada pela administração pública como forma de atingir os objetivos e metas estipulados no PPA. De fato, conforme o Guia de Elaboração do PDTI do SISP:

*A Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC – assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no contexto das Organizações Públicas Brasileiras. O foco principal da TIC é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, a TIC tem transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando as suas áreas negociais. É a TIC que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.*

*Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prima pela melhor gestão dos recursos e pela maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TIC que viabilize e potencialize a melhoria contínua da performance organizacional.*

De fato, de acordo com o TCDF:

*a falta de planejamento estratégico institucional prejudica o planejamento das ações de TIC.  
(...)*

*Neste caso, há um risco maior do órgão investir em projetos e/ou realizar gastos em TIC que não estejam alinhados com os objetivos da organização, comprometendo o alcance das metas institucionais estabelecidas, bem como elevando o risco de desperdício de recursos públicos.*

A necessidade de definição de um plano estratégico de TI também é estabelecida pelo modelo de governança *Control Objectives for Information and Related Technology (Cobit)*:

*“O planejamento estratégico de TI é necessário para gerenciar todos os recursos de TI em alinhamento com as prioridades e estratégias de negócio. A função de TI e as partes interessadas pelo negócio são responsáveis por garantir a otimização do valor a ser obtido do portfólio de projetos e serviços. O plano estratégico deve melhorar o entendimento das partes interessadas no que diz respeito a oportunidades e limitações da TI, avaliar o desempenho atual e esclarecer o nível de investimento requerido. A estratégia e as prioridades de negócio devem ser refletidas nos portfólios e executadas por meio de planos táticos de TI que estabeleçam os objetivos concisos, tarefas e planos bem definidos e aceitos por ambos, negócio e TI.”*

O PDTI não somente é instrumento para potencialização do negócio, mas também é requisito para governos licitarem, conforme estabelecido pela Instrução Normativa SGD/ME nº 94 de 23 de dezembro de 2022 regida pela Lei nº 14.133, de 2021,

*“Art. 6º As contratações de soluções de TIC no âmbito dos órgãos e entidades integrantes do SISP deverão estar:*

*I - em consonância com o PDTIC do órgão ou entidade, elaborado conforme Portaria SGD/ME nº 778, de 4 de abril de 2019, e suas atualizações;”*





Dessa forma, o objetivo deste PDTI é orientar a execução e os investimentos de TI de acordo com as estratégias e as prioridades da SODF.

*“...as escolhas de políticas públicas e a definição de prioridades do governo distrital para a promoção do desenvolvimento sustentável e da inclusão social.*

*§ 3º O PPA 2024-2027 contempla o planejamento dos Órgãos e das Entidades da Administração Pública Distrital Direta e Indireta, da Câmara Legislativa do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em conformidade com o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis – ODS, definidos pela Organização das Nações Unidas, e com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial – PDOT, conforme preconiza o [§ 2º do art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal](#).”*

A Tecnologia da Informação tem sido cada vez mais utilizada pela administração pública como forma de atingir os objetivos e metas estipulados no PPA. De fato, conforme o Guia de Elaboração do PDTI do SISP:

*“A Tecnologia da Informação e Comunicações – TIC – assumiu nos últimos anos um papel imprescindível no contexto das Organizações Públicas Brasileiras. O foco principal da TIC é a efetiva utilização da informação como suporte às práticas e aos objetivos organizacionais. Além disso, a TIC tem transversalidade sobre vários eixos da organização, permeando as suas áreas negociais. É a TIC que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação.*

*Nesse contexto, na busca por uma Administração Pública que prima pela melhor gestão dos recursos e pela maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos, torna-se essencial a realização de um bom planejamento de TIC que viabilize e potencialize a melhoria contínua da performance organizacional..”*

De fato, de acordo com o TCDF:

*“...a falta de planejamento estratégico institucional prejudica o planejamento das ações de TIC.*

*(...)*

*Neste caso, há um risco maior do órgão investir em projetos e/ou realizar gastos em TIC que não estejam alinhados com os objetivos da organização, comprometendo o alcance das metas institucionais estabelecidas, bem como elevando o risco de desperdício de recursos públicos.”*

Dessa forma, o objetivo deste PDTI é orientar a execução e os investimentos de TI de acordo com as estratégias e as prioridades da SODF.

## Termos e Abreviações

Termo	Descrição
PPA	Plano Plurianual
TI	Tecnologia da Informação
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
CETI	Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação





COBIT	<i>Control Objectives for Information and Related Technology</i> – guia de boas práticas direcionadas para a gestão de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI)
EqPDTI	Equipe de Elaboração do PDTI
ITIL	<i>Information Technology Infrastructure Library</i> – conjunto de boas práticas aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de TI
PMBok	<i>Project Management Body of Knowledge</i> – conjunto de boas práticas para gerenciamento de projetos
SWOT	<i>sigla dos termos ingleses Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças)</i>

## Metodologia Aplicada

Para a elaboração do PDTI foram utilizados o Guia de Elaboração de PDTI do SISP (adaptado para as necessidades da Secretaria) e a Estratégia Geral de TI do GDF.

O levantamento das necessidades de TI:

- Foi baseado na análise SWOT da TI;
- Complementado por cada área, a partir de e-mail para os componentes do Comitê de TI;

A priorização foi efetuada pelo Comitê de TI, por análise GUT.

## Documentos de Referência

Os seguintes documentos foram utilizados para elaboração do PDTI:

Documentos de referência	Descrição
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988	Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
EGTI 2016 – 2019	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação 2016-2019 Decreto nº 37.574, de 26 de agosto de 2016.
PDTI 2012-2013	Plano Diretor de TI da Secretaria de Obras 2012-2013
PDTI 2016-2017	Plano Diretor de TI da Secretaria de Obras 2016-2017 (vigência prorrogada até 2018 – Ata nº 10 - Documento SEI! nº 10954817 do processo 00110-00003121/2017-86)





PDTI 2019-2021	Plano Diretor de TI da Secretaria de Obras 2019-2021 (publicado no sitio da SODF disponível no endereço <a href="http://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/05/PDTI.pdf">http://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2019/05/PDTI.pdf</a> )
PDTI 2022-2024	Plano Diretor de TI da Secretaria de Obras 2019-2021 (publicado no sitio da SODF disponível no endereço) <a href="https://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/08/SEI_GDF-89671967-Plano-Diretor-de-TI.pdf">https://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2022/08/SEI_GDF-89671967-Plano-Diretor-de-TI.pdf</a>
PPA SODF 2020-2023	Publicado no sitio da SODF disponível no endereço: <a href="https://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/1b-PPA-SODF-2020-2023.pdf">https://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2021/04/1b-PPA-SODF-2020-2023.pdf</a>
PPA SODF 2024-2027	Publicado no sitio da SODF disponível no endereço: <a href="https://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/PPA_2024__2027__SODF__27.03.2024_.pdf">https://www.so.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2017/10/PPA_2024__2027__SODF__27.03.2024_.pdf</a>
Auditoria TIC – TCDF	Auditoria Operacional – Governança de TIC na Administração Pública Distrital (fiscalização nº 7.0002.13), Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2014
Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012	Regula o acesso a informações no Distrito Federal
Lei nº 2.572, de 20 de julho de 2000	Dispõe sobre a prevenção das entidades públicas do Distrito Federal com relação aos procedimentos praticados na área de Informática
Decreto nº 25.750, de 12 de abril de 2005	Regulamenta a Lei nº 2.572, de 20 de julho de 2000
Decreto nº 40.015, de 14 de agosto de 2019	Dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e publicação dos Planos Diretores de Tecnologia da Informação e Comunicação e sobre a centralização e utilização da rede GDFNet, da infraestrutura do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Distrito Federal - CeTIC-DF e dos sistemas de informação no âmbito da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal, e dá outras providências.
Lei nº 4.896, de 31 de julho de 2012	Dispõe sobre o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Distrito Federal – SIGO/DF
Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010	Aprova as Normas de Planejamento, Orçamento, Finanças, Patrimônio e Contabilidade do Distrito Federal, e dá outras providências
Guia de PDTIC do SISP	Guia de Elaboração do PDTI, disponível em <a href="https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/guia_de_pdtic_do_sisp_v2-0.pdf">https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/guia_de_pdtic_do_sisp_v2-0.pdf</a>
Planejamento Estratégico - PEI	Publicado no sitio da SODF disponível no endereço:





(SODF)	<a href="https://www.so.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Plano_Estrategico_2023.2026_Edicao_Revisada_2024_.pdf">https://www.so.df.gov.br/wp-content/uploads/2021/11/Plano_Estrategico_2023.2026_Edicao_Revisada_2024_.pdf</a>
Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023	Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
Decreto nº 45.011, de 27 de setembro de 2023	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal.
Instrução Normativa SGD/ME Nº 94, de 23 de dezembro de 2022	Dispõe sobre o processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC pelos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISF do Poder Executivo Federal.

## Objetivos Estratégicos, Princípios e Diretrizes do PDTI

Objetivos Estratégicos presentes no Planejamento Estratégico Institucional – PEI da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal que guiaram a elaboração deste PDTI:

ID	Descrição	Fonte
OE01	Elaborar projetos e orçamentos compatíveis com o planejamento de obras adequado que facilite a sua execução	Planejamento Estratégico Institucional - PEI
OE02	Garantir a infraestrutura de qualidade para a população do Distrito Federal	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE03	Promover a realização e homologação das Licitações para as Contratações	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE04	Gerenciar de forma eficiente a execução dos objetos dos instrumentos de financiamento, repasse, convênios e congêneres dos programas de obras públicas de responsabilidade da Secretaria	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE05	Formular e definir políticas, normas, regulamentos, planos e programas voltados para saneamento básico e promover a gestão ambiental integrada nas obras da secretaria	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE06	Realizar acompanhamento e fiscalização do contrato de concessão dos serviços de iluminação pública	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE07	Prover infraestrutura tecnológica moderna com disponibilidade e segurança, atualizada com base em premissas de transparência e integração de dados entre órgãos	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE08	Contribuir para o aperfeiçoamento do planejamento das ações finalísticas, previstas nos instrumentos de PPA e LOA, refletidas nas informações registradas no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG)	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE09	Identificar os riscos jurídicos da atuação administrativa e suas soluções, de forma a afastar eventuais sanções e viabilizar a implantação de políticas públicas	Planejamento Estratégico Institucional – PEI





OE10	Coordenar, desempenhar procedimentos correicionais e analisar indicadores no âmbito de sua competência e perante aos Órgãos de controle	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE11	Zelar e promover a imagem da Secretaria, por meio de uma comunicação segmentada, sendo fonte primária de informações para o cidadão	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE12	Analisar e monitorar as recomendações dos órgãos de controle concernentes às atividades da secretaria	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE13	Facilitar o diálogo entre o cidadão e as diversas instâncias da gestão da secretaria, fortalecendo o controle social	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE14	Proporcionar estrutura, logística e insumos necessários ao desenvolvimento das atividades da secretaria	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE15	Promover o programa de integridade institucional	Planejamento Estratégico Institucional – PEI
OE16	Garantir o desenvolvimento e a apropriação das melhores práticas de governança de forma contínua e progressiva	Planejamento Estratégico Institucional – PEI

Princípios que guiaram a elaboração deste PDTI:

ID	Princípio	Fonte
P1	Tornar Brasília destaque em ciência, desenvolvimento tecnológico e inovação.	Mapa Estratégico
P2	Dotar o governo de mecanismos que ampliem a capacidade de execução e de gestão por resultados	Mapa Estratégico
P3	Satisfazer as necessidades das partes interessadas	COBIT 5
P4	Aprimorar o uso da TI como canal de comunicação e participação do cidadão	EGTI 2016-2019 (GDF)
P5	Evitar a replicação de dados e buscar a interoperabilidade de sistemas	EGTI 2016-2019 (GDF)
P6	Aprimorar gestão de serviços de TI	EGTI 2016-2019 (GDF)
P7	Hospedar os dados do órgão em ambiente seguro, controlado e monitorado	Lei nº 2.572 e EGTI 2016-2019 (GDF)
P8	Garantir a integridade, a disponibilidade e o caráter confidencial das informações do Governo	Lei nº 2.572
P9	Assegurar mecanismos que mitiguem a ocorrência de eventos que coloquem em risco a segurança das informações do Governo	Lei nº 2.572
P10	Criar e publicar o Plano de Recuperação de Desastres	EGTI 2016-2019 (GDF)





P11	Aprimorar metodologia de desenvolvimento de software	EGTI 2016-2019 (GDF)
-----	--	----------------------

Diretrizes que guiaram a elaboração deste PDTI:

ID	Diretriz
D1	Promover a governança de TI da SODF
D2	Garantir a disponibilidade e a integridade da informação
D3	Investir no aumento da produtividade e otimização dos recursos de TI
D4	Promover a melhoria dos sistemas de informação
D5	Garantir a segurança da informação e comunicações
D6	Buscar a melhoria contínua da infraestrutura de TI
D7	Manter os processos internos de TI mapeados, formalizados, mensurados e otimizados.

## Organização da TI

À Unidade de Gestão de Ativos Tecnológicos, unidade orgânica de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Subsecretário de Gestão de Iluminação Pública e Ativos Tecnológicos, compete:

I - administrar, planejar, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades relativas à administração dos recursos de Tecnologia da Informação, no âmbito da Secretaria;

II - apoiar e prestar orientação técnica e normativa aos órgãos e entidades da Secretaria na elaboração e realização de projetos e atividades pertinentes à área de Tecnologia da Informação;

III – propor normas relacionadas aos procedimentos da área de sua competência;

IV - articular juntamente com outros órgãos para o aperfeiçoamento e o aprimoramento da atuação da Subsecretaria, mediante o intercâmbio de experiências e informações;

V – propor, definir e acompanhar a aquisição de soluções de tecnologia da informação no âmbito da Secretaria, respeitando o atendimento às especificações e normas vigentes;

VI - definir padrões para a especificação, o desenvolvimento e a implantação de sistemas de informação na Secretaria;

VII - assegurar o cumprimento ao disposto na Lei nº 4.990, de 12 de dezembro de 2012, que regula o acesso a informações no Distrito Federal;

VIII - promover a elaboração de planos de desenvolvimento e treinamento de pessoal em sua área de competência;

IX - coordenar a elaboração e encaminhar relatórios das atividades da Subsecretaria; e






X - desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação.

## Organograma de TI - UNITEC

[Decreto nº 46.097, de 05 de agosto de 2024](#)



## Resultados do PDTI 2022-2024 (Anterior)

Os resultados do PDTI anterior são apresentados no ANEXO II - Relatório de Resultados PDTI 2022-2024.

## Referencial Estratégico da SODF

### Missão

Proporcionar infraestrutura urbana, contribuindo para o desenvolvimento econômico, socioambiental e para melhoria da qualidade de vida da população.

### Visão

Ser referência na gestão sustentável e na conclusão de projetos e obras de infraestrutura.





## Valores

### **Respeito à vida**

- Atuar orientado a satisfazer as necessidades dos cidadãos e da sociedade, em prol do interesse público sobre o privado.
- Aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis no Distrito Federal.

### **Excelência**

- Atuar orientado a resultados efetivos e de qualidade, por meio de diretrizes e práticas de gestão e governança, que asseguram o cumprimento da missão e o alcance dos objetivos da SODF.

### **Ética**

- Agir de forma honesta e íntegra, compatível com os valores e padrões preconizados pela SODF, pela administração pública e pela sociedade.

### **Transparência**

- Disponibilizar e divulgar informações completas, precisas, claras e tempestivas à sociedade de forma a possibilitar a participação social, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

### **Responsabilidade Socioambiental**

- Respeitar o meio ambiente e utilizar os recursos disponíveis de forma racional, visando a sua preservação.

## Referencial Estratégico de TI

---

### Missão

Prover soluções de Tecnologia da Informação com qualidade, segurança, em conformidade com a legislação e com as melhores práticas de mercado.





## Visão

Ser reconhecida como provedora de soluções que agregam valor à Secretaria, contribuindo para que os objetivos estratégicos sejam alcançados com excelência por meio da gestão e da melhoria contínua de projetos.

## Valores

- Compromisso com a ética e com a transparência;
- Obediência às normas vigentes;
- Respeito;
- Cooperação;
- Governança corporativa com foco em Tecnologia da Informação;
- Compromisso com segurança de dados;
- Eficiência;
- Profissionalismo;
- Inovação;
- Responsabilidade Ambiental;
- Autodesenvolvimento.





## Análise SWOT

### Fatores positivos

**F Forças:**

- Comitê de TI
- A**-Equipe motivada
- Equipe comprometida
- T**-Equipe unida
- Conhecimento legado (embora empírico)
- O**-Apoio da alta administração
- Equipamentos próprios
- R**-Controle de acesso ao Datacenter
- Disponibilidade da rede GDFNet
- E**-Servidor de Arquivos na GDFNet
- S**-Implantação do SEI
- Ambiente de trabalho amigável
- Processo de Desenvolvimento de Software (PDS) instituído
- I**-Sistema de atendimento de chamados de suporte (OTRS)
- N**-Usuários familiarizados com os procedimentos de
- T**abertura de chamados
- E-mail institucional amplamente utilizado
- E**-Utilização da nuvem da SUTIC para armazenamento de backup
- R**-Utilização de softwares livres

### Fatores Negativos

**Fraquezas:**

- Equipamentos sem garantia
- Equipamentos descontinuados pelos fabricantes
- Equipamentos sem peça de reposição
- Falta de contrato de manutenção em equipamentos
- Não há alta disponibilidade de link Internet
- Não há equipamento de armazenamento (storage)
- Poucos processos da TI estão mapeados
- Equipe reduzida
- Perda de Forças identificadas em SWOT anteriores
- Há poucos normativos relacionados à TI (uso da rede, backup, Plano de Contingência, etc), conforme modelos de melhores práticas (Cobit, Itil, PmBOK)
- Não há padronização de procedimentos e processos da Secretaria, ou procedimentos estão desatualizados
- Falta definição de níveis de serviços
- Equipamentos desktops utilizados como servidores de arquivos
- Necessidade de melhoria da solução de backup
- Pontos de rede não certificados
- Problemas decorrentes de hardwares antigos
- Falta de recursos para capacitação
- Risco de não continuidade dos trabalhos de 4 em 4 anos





Oportunidades:	Ameaças:
<p>E-Normatizações -EGTI X-GDFNet -Nuvem do GDF (SETIC) T-Capacitações gratuitas oferecidas pelo Governo -Legislação pertinente à TI no GDF Possibilidade de E-Cooperação Técnica dedesenvolvimento entre SODF e os R-demais Órgãos da Administração Pública -Implantação SEI N-Possibilidade de contratação de estagiários</p>	<p>-Falta de orçamento para aquisições e serviços de TI -Orçamento limitado -Fragilidade do Datacenter quanto à infraestrutura elétrica e de temperatura; -Falta de integração e comunicação entre áreas de TI do governo</p>

## Inventário de Necessidades.

De acordo com o Guia de PDTI do SISP:

*“O levantamento de necessidades é atividade de alta criticidade, pois implicará no nível de atendimento da TI e no valor agregado às áreas finalísticas. Dessa forma, é fundamental um bom planejamento para que esse levantamento possua a qualidade adequada.*

(...)

*É importante destacar que as necessidades a serem levantadas envolvem não só as relacionadas à melhoria dos serviços prestados pela TI ou à infraestrutura tecnológica mas também, e principalmente, às que contribuirão para o atingimento dos objetivos estratégicos definidos. Busca-se, com isso, identificar e priorizar as demandas que gerarão maior valor para a organização.”*

As necessidades são subdivididas em:

- Necessidades de Informação (NI) – vinculadas ao processo de negócio da organização;
- Necessidades de serviços de TI (NS) – serviços necessários para atender as necessidades de informação da organização;
- Necessidades de infraestrutura de TI (NF) – exemplo: ampliação e atualização de parque tecnológico;
- Necessidades de pessoal.

As aquisições de equipamento são previstas no Programa de Trabalho “Modernização de Sistema de Informações – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF”.





A tabela abaixo mostra os valores previstos em lei, contingenciados e bloqueados nesse Programa de Trabalho para o ano de 2025:

Ano	Lei	Alteração	Bloqueado	Despesas	Empenhado	DISPONÍVEL
2025	201.000,00	0,00	164.619,00	36.381,00	0,00	36.381,00

Apesar de realizar as aquisições apresentadas no ANEXO II - Relatório de Resultados PDTI – 2022-2024 (Anterior) deste documento, nos anos de 2022, 2023 e 2024, ainda existem várias necessidades para serem atendidas, visando a modernização tecnológica e a melhoria da realização das atividades pelos Setores da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal – SODF.

Para aquisição de softwares, o Programa de Trabalho é “Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação”, e o Quadro de Despesas é apresentado a seguir:

Ano	Lei	Alteração	Bloqueado	Despesas	Empenhado	DISPONÍVEL
2025	960.531,00	0,00	766.792,73	193.738,27	24.276,15	169.462,12

O Anexo III – Portfólio de Serviços, apresenta o conjunto de atividades catalogadas no sistema de abertura de chamado (ferramenta - OTRS) que são atualmente registradas, sendo responsabilidade da UNITEC atende-las por meio das áreas de Infraestrutura, Suporte e Desenvolvimento.

## Critérios de Priorização

A priorização das necessidades foi efetuada pelo Comitê de Tecnologia da Informação, utilizando a análise GUT: Gravidade, Urgência e Tendência:

Gravidade	Intensidade ou impacto que o problema pode causar se não for solucionado.	1: sem gravidade 2: pouco grave 3: grave 4: muito grave 5: extremamente grave
Urgência	Prazo para se resolver determinado problema	1: pode esperar 2: pouco urgente 3: urgente, merece atenção no curto prazo 4: muito urgente 5: necessidade de ação imediata
Tendência	Probabilidade do problema se tornar maior com o passar do tempo	1: não irá mudar 2: irá piorar a longo prazo 3: irá piorar a médio prazo 4: irá piorar a curto prazo 5: irá piorar rapidamente



## Plano de Metas e Ações

Cada necessidade priorizada foi dividida pelas seguintes áreas: governança, infraestrutura, suporte, desenvolvimento e contratação/renovação. Em seguida, para as necessidades que receberam maior valor da GUT foram definidos indicadores, ações e previsão de recursos orçamentários.

O Plano de Metas e Ações define quais ações serão executadas durante a vigência do PDTI para que sejam atendidas as metas desejadas.

### Necessidades de Desenvolvimento – Sistema ObrasDF

Considerando o Despacho - SODF/SEOBRAS/SUPOP/APREURB (163559723), que as contratações relacionadas à metodologia BIM se encontram em conformidade com o disposto no Decreto nº 42.792/2021, estando a SODF autorizada a realizar diretamente tais contratações no exercício de suas atividades finalísticas. Tal entendimento está devidamente amparado nas Leis nº 5.194/1966 e 14.133/2021, bem como no Decreto Federal nº 11.888/2024, que consolida a importância do BIM como ferramenta essencial ao desenvolvimento das atividades de engenharia da SODF.

E, baseado na Nota Jurídica da Assessoria Jurídico Legislativa – AJL (164148820), onde a conclusão é que não há óbice jurídico para o prosseguimento dos certames licitatórios destinados à contratação dos produtos e serviços mencionados, cabendo à unidade solicitante dar continuidade aos trâmites administrativos necessários, observando os demais requisitos legais e regulamentares aplicáveis.

Ressaltamos, ainda, a necessidade de atendimento à decisão nº 3911/2024, de 9 de outubro de 2024, do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), que orienta otimizar o gerenciamento de obras públicas vinculadas ao Governo do Distrito Federal.

O sistema proposto permitirá o acompanhamento de todas as etapas da obra, desde o planejamento até a execução, incluindo o controle de custos, prazos e qualidade. A integração com a metodologia BIM permitirá que o sistema acesse as informações detalhadas do modelo digital da obra, o que facilitará a tomada de decisões e o gerenciamento da obra.

Neste sentido, é desejável a contratação de uma fábrica de software para auxiliar ao desenvolvimento do sistema.

As ações a serem desenvolvidas dependerão de priorização, que será feita conforme o Processo de Desenvolvimento de Software (PDS).





Dentre as grandes ações para a próxima vigência, citamos:

- Emitir documentos de contratos diretamente pelo ObrasDF e inseri-los de forma automática no SEI;
- Desenvolver módulo de licenciamento ambiental (requisitante: ASMAM)

### Necessidades de Gestão de TI

Elaboração de normativos relacionados à TI (uso da rede de dados, backup, Plano de Contingência, etc), conforme modelos de melhores práticas (Cobit, Itil, PmBOK).

### Necessidades de pessoal

Cursos e treinamentos contínuos.

### Necessidades de Informação – NI

ID	NECESSIDADE	GUT	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	DEMANDANTE
NI01	ObrasDF - mapa de obras ativas da SODF por etapa (Demanda, Projeto e Licitação)	9	Apresentar mapas de Obras ativas por etapas nas fases de Demanda, Projeto e Licitação.	DESENVOLVIMENTO	SUPOP
NI02	Criação de Normativos (política de backup, política de acesso a rede de dados, etc...)	36	Documentação e Publicação de Políticas e Normativos da SODF	GOVERNANÇA	GAB UNITEC
NI03	Integração entre ObrasDF e SIGGO (alimentação automática de Notas de Empenho e Notas de Lançamento, Previsão de Pagamento e Ordem Bancária) e SEI	18	Integração com o SIGGO via Webservice das Notas de Empenho, Nota de Lançamento, Previsão de Pagamento e Ordem Bancária e Integração com e-Contratos	DESENVOLVIMENTO	SUAF
NI04	ObrasDF - integração com e-contratos	18	Integração via Webservice com o sistema e-contratos	DESENVOLVIMENTO	UNITEC



NI05	Contrato, aditivo e outros documentos emitidos diretamente através do ObrasDF	4	Gerar automaticamente os documentos a partir dos dados do ObrasDF	DESENVOLVIMENTO	SUAF
NI06	Elaboração de política para efetiva utilização do sistema ObrasDF	24	Interesse, participação e envolvimento dos patrocinadores.	GOVERNANÇA	GAB SEGAE SUGEP UNITEC
NI07	Plano de contingência do datacenter	48	Plano de contingencia para mitigar incidentes	GOVERNANÇA	SEGAE SUGEP UNITEC
NI08	LGPD –Lei Geral de Proteção de Dados	32	Implantação dos critérios contemplados pela lei	GOVERNANÇA	SEGAE SUGEP UNITEC GAB
NI09	Plano de Dados Abertos	64	ObrasDF Fornecer dados para publicação e acesso do Cidadão em Sítio	DESENVOLVIMENTO	ASCOM UNITEC

#### Necessidades de Infraestrutura – NF

ID	NECESSIDADE	GUT	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	DEMANDANTE
NF01	Aquisição de estação de trabalho própria para a edição de imagens, áudios e vídeos	12	Ferramenta para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais	CONTRATAÇÃO	ASCOM
NF02	Aquisição de notebooks e tablets	12	Adquirir notebooks e tablets para auxiliar os setores em atividades externas	CONTRATAÇÃO	SODF
NF03	Serviço VOIP (central e aparelhos)	8	Manter em operação o serviço de telefonia VOIP e fornecimento de aparelhos telefônicos	CONTRATAÇÃO/ RENOVAÇÃO	SUAG
NF04	Aquisição de plotter	12	Adquirir/Locação novas plotters, para o parque de impressão de Projetos de Obras	CONTRATAÇÃO	SUAF
NF05	Renovação de parque de ativos de rede	8	Atualizar o parque de ativos como switches access points appliances e etc, além de manutenção da garantia	CONTRATAÇÃO	UNITEC





NF06	Renovação de parque de desktops	64	Adquirir novos desktops, para que o parque fique em garantia.	CONTRATAÇÃO	SODF
NF07	Renovação de parque de servidores	36	Atualizar o parque de servidores e manutenção da garantia	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NF08	Aquisição de equipamentos para Videoconferência	20	Dispositivos e equipamentos para permitir as realizações de videoconferências	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NF09	Caixas de Som e Microfone	20	Otimizar a Infraestrutura e recursos do Auditório da SODF	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NF10	Teclados e Mouses	12	Teclados e mouses para atender a demandas de modernização ou equipamentos que apresentam desgaste de uso	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NF11	Solução de armazenamento de dados	36	Solução para o armazenamento de dados na SODF	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NF12	Solução de Videoconferência All-In-One	36	Solução de Videoconferência All-In-One para atender as salas de Reuniões da SODF	CONTRATAÇÃO	GAB

### Necessidades de Serviços – NS

ID	NECESSIDADE	GUT	DESCRIÇÃO	FINALIDADE	DEMANDANTE
NS01	Software de gerenciamento de projeto	12	Utilização de ferramenta para gerencia dos projetos SODF	CONTRATAÇÃO	SEGAE SUGEP UNITEC SUAF ASMAM SUPOP
NS02	Software para edição de imagem, áudio e vídeo	18	Ferramenta para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais	CONTRATAÇÃO	ASCOM





NS03	Solução de BI	64	Manter em operação a solução para análise de dados	RENOVAÇÃO	GAB
NS04	BIM - Aquisição de software de sistema de informação geográfica e georreferenciamento	48	Para acompanhamento com informações geográficas.	CONTRATAÇÃO	ASMAM SUPOP SUAF
NS05	Software- Módulo acompanhamento de Obras/Construção BIM (43 licenças)	48	Para acompanhamento e planejamento das obras	CONTRATAÇÃO	SUAF
NS06	Aquisição de solução antivírus	64	Implementar melhorias de segurança nos equipamentos da SODF	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NS07	Licenças de Software de escritório	12	Auxiliar nas atividades administrativas dos Setores da SODF	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NS08	Serviço de Impressão	24	Manter o serviço de impressão e digitalização da SODF	CONTRATAÇÃO	SODF
NS09	BIM – Aquisição de software de orçamento	48	Solução para realizar atividades de Orçamento de Obras	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS10	Software para dimensionamento de fundações (e treinamento)	48	Ferramenta para auxiliar no dimensionamento de fundações e treinamento para utilização da solução e seus recursos	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS11	Software para Microsimulação de tráfego	36	Ferramenta para auxiliar atividades que demandem micros simulação de tráfego	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS12	Software de mapeamento de processos.	24	Auxiliar as atividades de mapeamento de processos	CONTRATAÇÃO	SUGEP
NS13	Software para tratamento de PDFs	18	Software para suprimir dados sensíveis em documentos PDF (Ex.: tarjar, e proteger a tarja)	CONTRATAÇÃO	OUV
NS14	BIM - Software para Cálculos estruturais	48	Ferramenta para auxiliar as atividades de cálculos estruturais	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS15	Software para Cálculo de Drenagem, dimensionamentos e atualizações automáticas de desenhos	48	Ferramenta para auxiliar nas atividades de cálculos de Drenagem, dimensionamentos e atualizações automáticas de desenhos	CONTRATAÇÃO	SUPOP



NS16	software para projetos de elétrica	36	Ferramenta para auxiliar atividades referentes à Elétrica	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS17	Softwares para Controle de Medições de Obra e Cálculos de Reajustamentos Contratuais	48	Ferramenta para auxílio nas atividades de Controle de Medições de Obra e Cálculos de Reajustamentos Contratuais	CONTRATAÇÃO	SUAG SUAF SUPOP
NS18	Software para cálculo de estabilidades geotécnicas (e treinamento)	36	Ferramenta para auxiliar nos cálculos de estabilidades geotécnicas e treinamento na utilização da solução e seus recursos	CONTRATAÇÃO	SUPOP ASMAM
NS19	Fábrica de Software para desenvolvimento de Sistemas	64	Realizar a Contratação de Mão de Obra especializada para o desenvolvimento de Sistemas	CONTRATAÇÃO	UNITEC GAB
NS20	Ferramenta de Desenvolvimento de Software Low-code	64	Software para auxiliar e agilizar o Processo de Desenvolvimento de sistemas no Órgão	CONTRATAÇÃO	UNITEC
NS21	BIM - Aquisição de ferramentas de fiscalização de obras	48	Ferramenta para auxílio nas atividades de Controle de Medições de Obra e Cálculos de Reajustamentos Contratuais	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS22	BIM - Continuidade das consultorias para apoio nas dúvidas relacionadas às ferramentas BIM	8	Continuidade das consultorias para apoio nas dúvidas relacionadas às ferramentas BIM	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS23	BIM - Consultoria/customização em software de orçamento	8	Consultoria/customização em software de orçamento	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS24	BIM - Consultoria em software de sistema de informação geográfica	8	Consultoria em software de sistema de informação geográfica	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS25	BIM - Consultoria de ferramentas de fiscalização de obras em BIM	8	Consultoria de ferramentas de fiscalização de obras em BIM	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS26	BIM - Capacitação da equipe a nível de pós-graduação latu sensu e stricto sensu	8	Capacitação da equipe a nível de pós-graduação latu sensu e stricto sensu	CONTRATAÇÃO	SUPOP



NS27	BIM - Treinamentos de reciclagem	8	BIM - Treinamentos de reciclagem	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS28	BIM - Treinamento em software de Orçamento	8	Treinamento em software de Orçamento	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS29	BIM - Treinamento em software de sistema de informação geográfica	8	Treinamento em software de sistema de informação geográfica	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS30	BIM - Treinamento de ferramentas de fiscalização de obras BIM	8	Treinamento de ferramentas de fiscalização de obras BIM	CONTRATAÇÃO	SUPOP
NS31	BIM - Renovação das licenças dos softwares	8	Renovação das licenças dos softwares	CONTRATAÇÃO	SUPOP

## Fatores Críticos para Implantação do PDTI

São fatores críticos para a implantação deste PDTI:

- A liberação dos recursos necessários para aquisição de equipamentos e softwares;
- A capacidade de execução da TI;
- O comprometimento de todas as áreas envolvidas no processo;
- O controle e o monitoramento das ações;
- Disponibilidade orçamentária para execução das ações;
- Disponibilidade de pessoal de TI;
- Apoio da alta direção;
- Respeito às prioridades aprovadas.





## Conclusão

De acordo com o Decreto nº 33.528, de 10 de fevereiro de 2012, a Tecnologia da Informação “tem reforçado a cada dia seu papel estratégico dentro das corporações”:

*A antiga concepção de informática, como área meio que cuida de equipamentos, passa a ser alterada para a área de inteligência que apoia os órgãos de governo a se dedicar aos seus processos finalísticos de maneira mais inteligente e produtiva.*

Para executar esse apoio, as ações de TI devem estar alinhadas aos objetivos estratégicos. Sendo assim, o PDTI, por estabelecer ações e metas alinhadas à estratégia do órgão, e aprovadas pelo Comitê de TI, é um instrumento de gestão de fundamental importância.

Por fim, deve-se ressaltar que o PDTI deve ser periodicamente revisto e atualizado, conforme o Guia de PDTI do SISP:

*O PDTI não é um documento imutável: ao longo do período de validade, deve ser revisto e atualizado para atender às necessidades e estratégias organizacionais. Ou seja, ainda que o PDTI possa alcançar dois ou mais anos, sugere-se realizar uma revisão anual, de modo a atualizar diretrizes, planos e, principalmente, subsidiar a elaboração da proposta orçamentária de TI para o exercício seguinte.*





## Anexos

### I – Levantamento para Priorização de Necessidades

NECESSIDADE	DESCRIÇÃO	DEMANDANTE
Software de gerenciamento de projeto	Utilização de ferramenta para gerencia dos projetos SODF	UNITEC SUAF ASMAM SUPOP
Software para edição de áudio e vídeos	Ferramenta para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais	ASCOM
Solução de BI	Manter em operação a solução para análise de dados	GAB
Software de plataforma ArcGIS	Para acompanhamento com informações geográficas.	SUAF
Geoserver com BD georreferenciado	Possibilitar armazenamento e publicação de dados e informações georreferenciadas	ASMAM SUPOP
Software- Módulo acompanhamento de Obras/Construção BIM	Para acompanhamento e planejamento das obras	SUAF
Aquisição de solução antivírus	Software para mitigar problemas de segurança no parque computacional da SODF	UNITEC
Licenças de Software de escritório	atualizar e manter o parque licenciado para utilização de software de escritório	UNITEC
serviço de Impressão	Previsão de manutenção dos serviços de impressão utilizado na SODF	UNITEC
Software para execução de orçamento (BIM)	Solução para realizar atividades de Orçamento de Obras	SUPOP
Software para dimensionamento de fundações (e treinamento)	Ferramenta para auxiliar no dimensionamento de fundações e treinamento para utilização da solução e seus recursos	SUPOP
Software para microssimulação de tráfego	Ferramenta para auxiliar atividades que demandem micros simulação de tráfego	SUPOP
Software de mapeamento de processos.	Ferramenta para auxiliar nas atividades de mapeamento de processos	SUGEP
Software para tratamento de PDF	Software para suprimir dados sensíveis em documentos PDF (Ex.: tarjar, e proteger a tarja)	OUV
Software para Cálculo estruturais	Software para a realização de cálculos estruturais	SUPOP





Software para Cálculo de Drenagem, dimensionamentos e atualizações automáticas de desenhos	Ferramenta para auxiliar em atividades de cálculo de drenagem, dimensionamentos e atualizações automáticas de desenhos	SUPOP
software para projetos de elétrica	Ferramenta para auxiliar em projetos de elétrica	SUPOP
softwares para Controle de Medições de Obra e Cálculos de Reajustamentos Contratuais	Ferramenta para auxiliar no Obra e Cálculos de Reajustamentos Contratuais	SUPOP
Software para cálculo de estabilidades geotécnicas (e treinamento)	Ferramenta para auxiliar nos cálculos de estabilidades geotécnicas e treinamento na utilização da solução e seus recursos	SUPOP ASMAM
aquisição de estação de trabalho própria para a edição de áudios e vídeos	Ferramenta para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais	ASCOM
Aquisição de notebooks e tablets	Adquirir novos notebooks e tablets	UNITEC
Serviço VOIP (central e aparelhos)	Manter em operação o serviço de telefonia VOIP e fornecimento de aparelhos telefônicos	SUAG UNITEC
Solução de armazenamento de dados	Implantar solução de armazenamento	UNITEC
Aquisição de plotter	Adquirir novas plotters, para que o parque fique em garantia.	SUPOP
Renovação de parque de ativos	Atualizar o parque de ativos e manutenção da garantia	UNITEC
Renovação de parque de desktops	Adquirir novos desktops, para que o parque fique em garantia.	UNITEC
Renovação de parque de servidores	Atualizar o parque de servidores e manutenção da garantia	UNITEC
ObrasDF - mapa de obras ativas da SODF por etapa (projeto, licitação, contrato)	Apresentar mapas de Obras ativas por etapas nas fases de Projeto, Licitação e Contrato.	GAB
Criação de política de backup e sua implementação	Documentação e Publicação da Política de Backup da SODF	UNITEC



Integração entre ObrasDF e SIGGO (alimentação automática de Notas de Empenho e Notas de Lançamento, Previsão de Pagamento e Ordem Bancária) e SEI	Integração com o SIGGO via Webservice das Notas de Empenho, Nota de Lançamento, Previsão de Pagamento e Ordem Bancária e Integração com e-Contratos	SUAF
ObrasDF - integração com e-contratos	Integração via Webservice com sistema e-contratos em análise	UNITEC
Contrato, aditivo e outros documentos emitidos diretamente através do ObrasDF	Gerar automaticamente os documentos a partir dos dados do ObrasDF	SUAF
Elaboração de política para efetiva utilização do sistema ObrasDF	Interesse, participação e envolvimento dos patrocinadores.	UNITEC
Plano de contingência do datacenter	Plano de contingencia para mitigar incidentes	UNITEC
Plano de Dados Abertos	Fornecer dados para publicação e acesso do Cidadão em Site	UNITEC
Aquisição de Headsets para vídeo conferencias	Equipamento para entrada/saída de audio	SODF
Câmeras do tipo Webcam para participação em vídeo conferência	Equipamento para captura de imagens para vídeo e áudio para videoconferências	SODF
Teclados e mouses	Teclados e mouses para atender a demandas de modernização ou	SODF
Solução de Videoconferência All-In-One	Solução de Videoconferência All-In-One para atender as salas de reunião da SODF	GAB
BIM - Aquisição de software de sistema de informação geográfica e georreferenciamento	Para acompanhamento com informações geográficas.	SUAPS SUPOP SUAF
BIM - Aquisição de softwares de orçamento	Solução para realizar atividades de Orçamento de Obras	SUPOP



BIM - Software para dimensionamento de fundações (e treinamento)	Ferramenta para auxiliar no dimensionamento de fundações e treinamento para utilização da solução e seus recursos	SUPOP
Microsimulação de tráfego	Ferramenta para auxiliar atividades que demandem microsimulação de tráfego	SUPOP
BIM - Software para Cálculos estruturais	Ferramenta para auxiliar as atividades de cálculos estruturais	SUPOP
BIM - Software para Cálculo de Drenagem, dimensionamentos e atualizações automáticas de desenhos	Ferramenta para auxiliar nas atividades de cálculos de Drenagem, dimensionamentos e atualizações automáticas de desenhos	SUPOP
BIM - Aquisição de ferramentas de fiscalização de obras	Ferramenta para auxílio nas atividades de Controle de Medições de Obra e Cálculos de Reajustamentos Contratuais	SUPOP
BIM - Continuidade das consultorias para apoio nas dúvidas relacionadas às ferramentas BIM	Continuidade das consultorias para apoio nas dúvidas relacionadas às ferramentas BIM	SUPOP
BIM - Consultoria/customização em software de orçamento	Consultoria/customização em software de orçamento	SUPOP
BIM - Consultoria em software de sistema de informação geográfica	Consultoria em software de sistema de informação geográfica	SUPOP
BIM - Consultoria de ferramentas de fiscalização de obras em BIM	Consultoria de ferramentas de fiscalização de obras em BIM	SUPOP
BIM - Capacitação da equipe a nível de pós-graduação <i>latu sensu</i> e <i>stricto sensu</i>	Capacitação da equipe a nível de pós-graduação <i>latu sensu</i> e <i>stricto sensu</i>	SUPOP
BIM - Treinamentos de reciclagem	BIM - Treinamentos de reciclagem	SUPOP
BIM - Treinamento em software de Orçamento	Treinamento em software de Orçamento	SUPOP
BIM - Treinamento em software de sistema de informação geográfica	Treinamento em software de sistema de informação geográfica	SUPOP



BIM - Treinamento de ferramentas de fiscalização de obras BIM	Treinamento de ferramentas de fiscalização de obras BIM	SUPOP
BIM - Renovação das licenças dos softwares	Renovação das licenças dos softwares	SUPOP

## II - Relatório de Resultados PDTI – 2022-2024 (anterior)

Necessidades de Tecnologia da Informação - Informação - NI					
Id	Necessidade	STATUS	Descrição	Área	Demandante
NI01	InfObras - mapa de obras ativas da SODF por etapa (projeto, licitação, contrato)	Essa demanda foi atualizada para o novo sistema ObrasDF que será desenvolvido para atender a SODF	Apresentar mapas de Obras ativas por etapas nas fases de Projeto, Licitação e Contrato.	DESENVOLVIMENTO	GAB
NI02	Criação de Normativos (política de backup, política de acesso a rede de dados, etc...)	Em andamento	Documentação e Publicação de Políticas e Normativos da SODF	GOVERNANÇA	GAB SUITEC
NI03	Integração entre InfObras e SIGGO (alimentação automática de Notas de Empenho e Notas de Lançamento, Previsão de Pagamento e Ordem Bancária) e SEI	Essa demanda foi atualizada para o novo sistema ObrasDF que será desenvolvido para atender a SODF	Integração com o SIGGO via Webservice das Notas de Empenho e Integração com e- contratos em análise.	DESENVOLVIMENTO	SUAF
NI04	InfObras - integração com SIGGO e e-contratos	Essa demanda foi atualizada para o novo sistema que será desenvolvido para atender a SODF	Integração com o SIGGO via Webservice das Notas de Empenho e Integração com e- contratos em análise	DESENVOLVIMENTO	SUITEC
NI05	Contrato, aditivo e outros documentos emitidos diretamente através do InfObras	Essa demanda foi atualizada para o novo sistema que será desenvolvido para atender a SODF	Gerar automaticamente os documentos a partir dos dados do InfObras	DESENVOLVIMENTO	SUAF
NI06	Elaboração de política para efetiva utilização do sistema InfObras	Em andamento, onde, esta demanda foi atualizada para o novo sistema que será desenvolvido para atender a SODF	Interesse, participação e envolvimento dos patrocinadores.	GOVERNANÇA	SUITEC



Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027

NIO7	Plano de contingência do datacenter	Estão sendo realizadas tratativas juntamente com a SETIC, visando migração para hospedar em um ambiente mais apropriado, adequado e seguro os serviços utilizados pela SODF	Plano de contingência para mitigar incidentes	GOVERNANÇA	SUITEC
------	-------------------------------------	---	---	------------	--------

**Necessidades de Tecnologia da Informação - Infraestrutura de TI - NF**

Id	Necessidade	STATUS	Descrição	Categoria	Demandante
NF01	Aquisição de estação de trabalho própria para a edição de imagens, áudios e vídeos	Não foi iniciada a tratativa para esta demanda	Ferramenta para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais	AQUISIÇÃO	ASCOM
NF02	Aquisição de notebooks e tablets	Foi realizada a aquisição de 25 notebooks e 2 tablets	Adquirir notebooks e tablets para auxiliar os setores em atividades externas	AQUISIÇÃO	SODF
NF03	Aquisição de aparelhos telefônicos digitais	Foi realizada a contratação de serviço VOIP cobrindo o fornecimento de aparelhos telefonicos	Adquirir novos aparelhos telefônicos digitais, para modernização e garantia dos equipamentos	AQUISIÇÃO	SUAG
NF04	Renovação da central telefônica	Foi realizada a contratação de serviço VOIP cobrindo o fornecimento de Central Telefônica	Implementar e/ou adquirir parte ou solução de telefonia/VOIP	AQUISIÇÃO	SUITEC
NF05	Solução de plotter	Esta demanda será reavaliada pelo comitê quanto à sua necessidade	Adquirir novas plotters, para que o parque fique em garantia.	AQUISIÇÃO	SUPOP
NF06	Renovação de parque de ativos	Não foram realizadas aquisições destes ativos no período e será mantida a demanda para tratativa na próxima vigência do PDTI	Atualizar o parque de ativos de rede e manutenção da garantia	AQUISIÇÃO	SUITEC
NF07	Renovação de parque de desktops	Foram adquiridos 95 desktops, para modernizar o parque, porem, ainda são necessárias novas aquisições de desktop para atualização do parque na plenitude	Adquirir novos desktops, para que o parque fique em garantia.	AQUISIÇÃO	SODF
NF08	Renovação de parque de servidores	Não foram realizadas aquisições destes ativos no período e será mantida a	Atualizar o parque de servidores e manutenção da garantia	AQUISIÇÃO	SUITEC





		demanda para tratativa na próxima vigência do PDTI			
--	--	--	--	--	--

Necessidades de Tecnologia da Informação - Serviços de TI - NS					
Id	Necessidade	STATUS	Descrição da Meta	Categoria	Demandante
NS01	Software de gerenciamento de projeto	Não foram realizadas tratativas para esta necessidade na vigência anterior do PDTI	Utilização de ferramenta para gerencia dos projetos SODF	AQUISIÇÃO	SUITEC SUAF SUAPS SUPOP
NS02	Software para edição de imagem, áudio e vídeo	Não foram realizadas tratativas para esta necessidade na vigência anterior do PDTI	Ferramenta para auxiliar na produção de conteúdos audiovisuais	AQUISIÇÃO	ASCOM
NS03	Solução de BI	Foi realizada a contratação de ferramenta de BI para análise de dados e geração de dashboards estratégicos da SODF	Para acompanhamento com informações geográficas	AQUISIÇÃO GOVERNANÇA	GAB SUGRE
NS04	Software de plataforma a ArcGIS	Uma vez que implantada a solução com soluções livres prevista na NS05, que não apresentava custo para administração, foram realizados testes, porém obtendo resultados negativos quanto ao atendimento dos requisitos, esta demanda deverá ser mantida para previsão e aquisição na nova vigência do PDTI	Solução para realizar atividades de Orçamento de Obras	AQUISIÇÃO	SUAPS SUPOP SUAF
NS05	Geoserver com BD georreferenciado	Como resultado do PDTI anterior foi disponibilizada plataforma PostGIS com Geoserver na infraestrutura da GDFNet, porém após a utilização pelos demandantes, foi verificado que os recursos NÃO	Possibilitar armazenamento e publicação de dados e informações georreferenciadas	AQUISIÇÃO	SUAPS SUPOP



		atendam na plenitude os recursos da demanda, desta maneira deverá ser analisada a remoção desta solução da próxima vigência do PDTI mantendo NS04 para o atendimento desta demanda			
NS06	Software- Módulo acompanhamento de Obras/Construção BIM (20 licenças)	Esta solicitação trata da ampliação da contratação para atendimento de demanda BIM para a SUAF e deverá ser tratada na próxima vigência do PDTI caso ainda haja necessidade de adição no Licenciamento	Para acompanhamento e planejamento das obras	AQUISIÇÃO	SUAF
NS7	Software para cálculo de estabilidades geotécnicas (e treinamento)	Não foram realizadas tratativas para esta necessidade na vigência anterior do PDTI	Ferramenta para auxiliar nos cálculos de estabilidades geotécnicas e treinamento na utilização da solução e seus recursos	Aquisição	SUPOP ASMAM
NS8	Sotware para dimensionamento de fundações (e treinamento)	Não foram realizadas tratativas para esta necessidade na vigência anterior do PDTI	Ferramenta para auxiliar no dimensionamento de fundações e treinamento para utilização da solução e seus recursos	Aquisição	SUPOP
NS9	software de plataforma GIS (Qgis)	Esta sendo utilizado software livre, porem a ferramenta não atende a todas as novas demandas do setor e será necessário software com mais recursos	Aplicação para utilização nas estações de trabalho com atuação no tratamento de imagens e projetos georreferenciados	Aquisição	SUPOP ASMAM
NS10	Software para microsimulação de tráfego	Não foram realizadas tratativas para esta necessidade na vigência anterior do PDTI	Ferramenta para auxiliar atividades que demandem microsimulação de tráfego	Aquisição	SUPOP

### III – Portfólio de Serviços de TI

Portfólio de Serviço		
ID	Área	SERVIÇO
	<b>BANCO DE DADOS</b>	
1	BANCO DE DADOS	Backup - Dump da Base de Dados
2	BANCO DE DADOS	Documentacao
3	BANCO DE DADOS	Rotina - Alteração





4	BANCO DE DADOS	Rotina - Consulta
5	BANCO DE DADOS	Rotina - Inclusão
	<b>DESENVOLVIMENTO</b>	
6	DESENVOLVIMENTO	Documentação
7	DESENVOLVIMENTO	Intranet - Publicação
8	DESENVOLVIMENTO	Site - Publicação no Site
	<b>INFRAESTRUTURA</b>	
14	INFRAESTRUTURA	AD - Alterar permissões de Usuário
15	INFRAESTRUTURA	AD - Criar Conta de Usuário
16	INFRAESTRUTURA	AD - Desativar Usuário
17	INFRAESTRUTURA	AD - Reiniciar Senha de Usuários
18	INFRAESTRUTURA	Backup - DATACENTER
19	INFRAESTRUTURA	Backup - Restaurar Arquivos
20	INFRAESTRUTURA	Documentação
21	INFRAESTRUTURA	Email - Alteração de Conta
22	INFRAESTRUTURA	Email - Configuração de Client WLM
23	INFRAESTRUTURA	Email - Criação de Conta
24	INFRAESTRUTURA	Email - Exclusão de Conta
25	INFRAESTRUTURA	Email - Reiniciar Senha de Usuários
26	INFRAESTRUTURA	Rede - Habilitar Ponto de Rede
27	INFRAESTRUTURA	Rede - Suporte Nível 3
28	INFRAESTRUTURA	Rede WiFi - Configuração
29	INFRAESTRUTURA	Servidor Físico - Atualização de Hypervisor
30	INFRAESTRUTURA	Servidor Físico - Configuração de Hypervisor
31	INFRAESTRUTURA	Servidor Físico - Instalação Hypervisor
32	INFRAESTRUTURA	Servidor Virtual - Configuração de Aplicação
33	INFRAESTRUTURA	Servidor Virtual - Configuração de S.O
34	INFRAESTRUTURA	Servidor Virtual - Criação de VM
35	INFRAESTRUTURA	Servidor Virtual - Exclusão de VM
36	INFRAESTRUTURA	Servidor Virtual - Instalação de Aplicação
37	INFRAESTRUTURA	Servidor Virtual - Instalação de S.O
38	INFRAESTRUTURA	Servidor de Arquivo - Criar ponto de montagem
39	INFRAESTRUTURA	Switch - Configuração de LACP
40	INFRAESTRUTURA	Switch - Configuração de SNMP
41	INFRAESTRUTURA	Switch - Configuração de TRUNK
42	INFRAESTRUTURA	Switch - Configuração de VLAN
	<b>SEI</b>	
43	SEI	Desativar usuário no SEI
45	SEI	Suporte na utilização do SEI
	<b>SUPORTE</b>	
46	SUPORTE	ARQUIVO - Gravar Mídia CD/DVD
47	SUPORTE	AUDITORIO - Configuração para evento
48	SUPORTE	Arquivo - Criar Atalho



49	SUPORTE	Arquivo - Criar Pasta
50	SUPORTE	Arquivo - Edição de Arquivo
51	SUPORTE	Arquivo - Erro ao abrir
52	SUPORTE	Arquivo - Problema de Midia
53	SUPORTE	Arquivo - Renomear Pasta
54	SUPORTE	Backup
55	SUPORTE	Documentacao
56	SUPORTE	Email - Configurar Cliente de Email
57	SUPORTE	Hardware - CPU não liga
58	SUPORTE	Hardware - Equipamento apresentando Lentidão
59	SUPORTE	Hardware - Instalação de Equipamento
60	SUPORTE	Hardware - Monitor não liga
61	SUPORTE	Hardware - Mouse não Funciona
62	SUPORTE	Hardware - Movimentacao de Equipamento
63	SUPORTE	Hardware - Mudar Equipamento de Local
64	SUPORTE	Hardware - Problema de Hardware
65	SUPORTE	Hardware - Teclado não Funciona
66	SUPORTE	Impressora - Configurar Impressora
67	SUPORTE	Impressora - Impressora com problema
68	SUPORTE	Impressora - Instalar Impressora
69	SUPORTE	Impressora - Substituição de peças
70	SUPORTE	Rede - Verificação de rede
71	SUPORTE	Software - Atualização de Software
72	SUPORTE	Software - Configuração de Software
73	SUPORTE	Software - Instalação de Software
74	SUPORTE	Software - Problema de Software
75	SUPORTE	Software - Remoção de Software
76	SUPORTE	Telefonia - Configuração de Aparelho
77	SUPORTE	Telefonia - Instalação de Aparelho
78	SUPORTE	Telefonia - Mudar Ponto do Aparelho
79	SUPORTE	Telefonia - Problema com Aparelho



# Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

## Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027

### IV- Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2016

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL									
Quadro Detalhamento Despesa									
Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS								Exercício: 2016	
Mês de Referência Dezembro								PSIOO010	
								Posição em 08/06/2018	
Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8502.0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
319011	100	0	13.907.264,00	1.777.209,00	0,00	15.084.473,00	15.084.472,70	0,30	15.084.472,70
319013	100	0	1.335.000,00	70.398,00	0,00	1.264.602,00	1.264.601,71	0,29	1.264.601,71
319016	100	0	1.050.000,00	34.916,00	0,00	70.084,00	70.083,86	0,14	70.083,86
319113	100	0	1.335.000,00	23.113,00	0,00	1.358.113,00	1.358.112,11	0,89	1.358.112,11
<b>SUBTOTAL</b>			<b>16.682.264,00</b>	<b>1.095.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.777.272,00</b>	<b>17.777.270,38</b>	<b>1,62</b>	<b>17.777.270,38</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8504.7003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339008	100	0	70.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	14.183,50	25.816,50	14.183,50
339039	100	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046	100	0	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	631.128,27	68.871,73	631.128,27
339049	100	0	100.000,00	72.191,00	3.982,72	23.826,28	13.796,41	10.029,87	13.796,41
<b>SUBTOTAL</b>			<b>920.000,00</b>	<b>152.191,00</b>	<b>3.982,72</b>	<b>763.826,28</b>	<b>659.108,18</b>	<b>104.718,10</b>	<b>659.108,18</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8517.0091	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339014	100	0	18.000,00	7.163,00	0,43	10.836,57	0,00	10.836,57	0,00
339030	100	0	80.000,00	13.305,00	0,09	46.694,91	45.981,93	712,98	44.668,41
339033	100	0	15.000,00	4.794,00	0,52	10.205,48	0,00	10.205,48	0,00
339035	100	0	15.000,00	5.944,00	0,52	9.055,48	0,00	9.055,48	0,00
339036	100	0	14.515,00	5.776,00	0,80	8.738,20	0,00	8.738,20	0,00
339039	100	0	772.485,00	373.775,00	0,00	398.710,00	377.646,27	21.063,73	334.619,60
339039	178	0	0,00	288.336,00	0,00	288.336,00	0,00	288.336,00	0,00
339092	100	0	0,00	3.965,00	0,00	3.965,00	3.964,01	0,99	3.964,01
449052	100	0	275.598,00	222.918,00	0,57	52.679,43	52.678,47	0,96	52.678,47
449052	907	0	124.402,00	24.373,00	148.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.295.000,00</b>	<b>317.001,00</b>	<b>148.777,93</b>	<b>829.221,07</b>	<b>480.270,68</b>	<b>348.950,39</b>	<b>435.930,49</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6221.1984.9799	(EP) CONTRUÇÃO DE POSTOS DO NA HORA NAS REG. ADM. DO DF					
449051	100	0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.1471.0033	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	10.000,00	1.396,00	1,78	6.009,00	2.593,22	2.593,22	0,00
449052	907	0	445.222,00	0,00	445.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>455.222,00</b>	<b>1.396,00</b>	<b>445.223,78</b>	<b>6.009,00</b>	<b>2.593,22</b>	<b>2.593,22</b>	<b>0,00</b>

(\*) Prioridade LDO  
 (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
 (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA  
 (\*\*) Projeto em Andamento  
 (ODM) Objetivos do Milênio  
 (EPE) Emendas à Execução  
 (\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
 (OP) Orçamento Participativo  
 Emitido por: THAIS

### V - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2017

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL									
Quadro Detalhamento Despesa									
Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS								Exercício: 2017	
Mês de Referência Dezembro								PSIOO010	
								Posição em 08/06/2018	
Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8502.0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
319011	100	0	13.962.460,00	666.375,61	0,00	14.628.835,61	14.594.653,86	34.181,75	14.495.210,03
319013	100	0	1.460.000,00	179.820,02	0,00	1.280.179,98	1.280.152,31	27,67	1.280.152,31
319016	100	0	1.050.000,00	39.220,59	0,00	110.779,41	110.147,77	631,64	110.147,77
319113	100	0	1.600.000,00	247.147,00	0,00	1.352.853,00	1.352.375,30	477,70	1.352.375,30
<b>SUBTOTAL</b>			<b>17.172.460,00</b>	<b>200.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.372.648,00</b>	<b>17.337.329,24</b>	<b>35.318,76</b>	<b>17.237.885,41</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8504.7003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339008	100	0	50.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	9.384,12	615,88	9.384,12
339046	100	0	700.000,00	91.960,00	0,00	608.040,00	607.530,00	510,00	607.530,00
339049	100	0	50.000,00	32.583,00	0,00	17.407,00	17.279,15	127,85	17.279,15
<b>SUBTOTAL</b>			<b>800.000,00</b>	<b>164.553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.447,00</b>	<b>634.193,27</b>	<b>1.253,73</b>	<b>634.193,27</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8517.0091	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339014	100	0	50.000,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
339030	100	0	333.000,00	283.934,00	0,53	49.065,47	41.234,65	7.830,82	41.034,65
339033	100	0	20.000,00	19.699,00	0,00	301,00	0,00	301,00	0,00
339035	100	0	50.000,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
339036	100	0	50.000,00	49.999,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
339039	100	0	657.507,00	388.606,00	0,00	268.901,00	263.068,44	5.832,56	225.664,35
449052	100	0	1.089.358,00	1.089.357,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.249.865,00</b>	<b>1.931.593,00</b>	<b>0,53</b>	<b>318.271,47</b>	<b>304.303,09</b>	<b>13.968,38</b>	<b>266.699,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.1471.0033	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	1.050.000,00	675.496,00	374.503,80	0,00	0,20	0,20	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>675.496,00</b>	<b>374.503,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.2557.2570	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	170.000,00	50.000,00	95.968,00	0,00	24.032,00	16.762,82	16.762,82
339039	100	0	300.000,00	0,00	299.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
449052	100	0	20.000,00	0,00	19.999,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>490.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>415.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.034,00</b>	<b>16.762,82</b>	<b>16.762,82</b>

(\*) Prioridade LDO  
 (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente  
 (EP) Emendas Parlamentares ao PLOA  
 (\*\*) Projeto em Andamento  
 (ODM) Objetivos do Milênio  
 (EPE) Emendas à Execução  
 (\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
 (OP) Orçamento Participativo  
 Emitido por: THAIS





Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027

VI - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2018



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

Mês de Referência Junho

Exercício: 2018

PSIO0010

Posição em 08/06/2018

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8502.0092		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
319011	100	0	12.345.160,00	0,00	0,00	3.703.548,00	0,00	8.641.612,00	6.143.407,45	2.498.204,55
319013	100	0	1.466.667,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	1.026.667,00	530.801,37	495.865,63
319016	100	0	240.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	168.000,00	35.454,87	132.545,13
319113	100	0	1.613.333,00	0,00	0,00	484.000,00	0,00	1.129.333,00	599.859,24	529.473,76
<b>SUBTOTAL</b>			<b>15.665.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.965.612,00</b>	<b>7.309.522,93</b>	<b>3.656.089,07</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8504.7003		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339008	100	0	13.680,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00	9.576,00	3.975,75	5.600,25
339046	100	0	624.000,00	0,00	0,00	187.200,00	0,00	436.800,00	263.920,50	172.879,50
339049	100	0	64.320,00	0,00	0,00	19.296,00	0,00	45.024,00	4.617,84	40.406,16
<b>SUBTOTAL</b>			<b>702.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>491.400,00</b>	<b>272.514,09</b>	<b>218.885,91</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8517.0091		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	100.000,00	-3.000,00	0,00	30.000,00	0,00	67.000,00	19.797,06	47.202,94
339039	100	0	221.000,00	8.555,00	0,00	66.300,00	0,00	163.255,00	99.004,65	64.250,35
339092	100	0	0,00	3.445,00	0,00	0,00	0,00	3.445,00	2.579,81	865,19
449052	100	0	25.000,00	0,00	0,00	8.333,34	0,00	16.666,66	0,00	16.666,66
<b>SUBTOTAL</b>			<b>346.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.633,34</b>	<b>0,00</b>	<b>250.366,66</b>	<b>121.381,52</b>	<b>128.985,14</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.1471.0033		MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
449052	100	0	25.000,00	-8.300,00	0,00	8.333,34	0,00	8.366,66	0,00	8.366,66
<b>SUBTOTAL</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8.366,66</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.2557.2570		GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339030	100	0	1.000,00	12.300,00	0,00	300,00	0,00	13.000,00	12.480,48	519,52
339039	100	0	4.000,00	37.000,00	0,00	1.200,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>12.480,48</b>	<b>40.319,52</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.128.6001.4088.0066		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL					
339039	100	0	2.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.451.6001.3903.0016		REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DISTRITO FEDERAL					

Página: 1

(\*) Prioridade LDO (EPLQA) Emendas Parlamentares ao PLOA (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS

VII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2019



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 190101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF

Gestão 00001 TESOURO

Mês de Referência 03 - Março

Exercício: 2019

PSIAO110

Posição em 12/03/2019

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8502.0092		ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ					
319011	100	0	15.538.436,00	781,00	0,00	10.222.050,83	5.315.604,17	2.167.328,36	3.148.275,81	2.167.328,36
319013	100	0	1.569.630,00	0,00	0,00	1.059.354,94	510.275,06	162.214,59	348.060,47	162.214,59
319016	100	0	20.000,00	781,00	0,00	3.872,68	16.908,32	16.907,95	0,37	16.907,95
319113	100	0	1.504.850,00	0,00	0,00	966.072,50	538.777,50	243.422,05	295.355,45	243.422,05
<b>SUBTOTAL</b>			<b>18.632.916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.251.350,95</b>	<b>6.381.565,05</b>	<b>2.589.872,95</b>	<b>3.791.692,10</b>	<b>2.589.872,95</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8504.7003		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ					
339008	100	0	14.820,00	0,00	0,00	9.915,15	4.904,85	1.311,00	3.593,85	1.311,00
339046	100	0	681.696,00	0,00	0,00	452.057,55	229.638,45	88.762,50	140.875,95	88.762,50
339049	100	0	47.052,00	0,00	0,00	32.641,07	14.410,93	783,78	13.627,15	783,78
<b>SUBTOTAL</b>			<b>743.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.613,77</b>	<b>248.954,23</b>	<b>90.857,28</b>	<b>158.096,95</b>	<b>90.857,28</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.6001.8517.0091		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ					
339014	100	0	10.000,00	0,00	0,00	7.660,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
339030	100	0	236.700,00	0,00	0,00	180.899,71	55.800,29	3.501,27	52.299,02	0,00
339033	100	0	15.000,00	0,00	0,00	11.420,00	3.580,00	100,00	3.480,00	0,00
339035	100	0	10.000,00	0,00	0,00	7.660,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
339036	100	0	10.000,00	0,00	0,00	7.660,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00
339039	100	0	700.000,00	0,00	0,00	524.311,14	175.688,86	17.354,32	158.334,54	3.406,97
449052	100	0	14.766,00	0,00	0,00	11.310,75	3.455,25	0,00	3.455,25	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>996.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.921,60</b>	<b>245.544,40</b>	<b>20.955,59</b>	<b>224.588,81</b>	<b>3.406,97</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.1471.0033		MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ					
449052	100	0	41.812,00	0,00	0,00	32.027,99	9.784,01	0,00	9.784,01	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>41.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027,99</b>	<b>9.784,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.784,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.6001.2557.2570		GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ					
339030	100	0	100.000,00	0,00	0,00	76.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
339039	100	0	344.000,00	0,00	0,00	263.504,00	80.496,00	0,00	80.496,00	0,00

Página: 1

(\*) Prioridade LDO (EPLQA) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS





Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 190101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF  
Gestão 00001 TESOUREIRO  
Mês de Referência 03 - Março

Exercício: 2019  
PSIAO110  
Posição em 12/03/2019

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
SUBTOTAL		444.000,00	0,00	0,00	340.104,00	103.896,00	0,00	103.896,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.128.6001.4088.0066	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ					
339039	100	0	1.000,00	0,00	0,00	766,00	234,00	234,00	0,00	
SUBTOTAL		1.000,00	0,00	0,00	766,00	234,00	0,00	234,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.451.6001.3903.0016	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	5.000,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	
SUBTOTAL		5.000,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.122.6203.5098.0003	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REFORÇO INSTITUCIONAL - "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL					
339035	100	2	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
339035	136	0	4.000.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
449052	136	0	1.500.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	
SUBTOTAL		5.505.000,00	0,00	0,00	3.853.500,00	1.651.500,00	0,00	1.651.500,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.122.6203.5119.0003	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"--DISTRITO FEDERAL					
339035	100	2	5.000,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
339035	136	0	3.500.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
SUBTOTAL		3.505.000,00	0,00	0,00	2.453.500,00	1.051.500,00	0,00	1.051.500,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6001.1984.6962	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL					
449051	100	0	5.000,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	
SUBTOTAL		5.000,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6001.1984.9839	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-BANHEIROS NO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA					
449051	100	0	5.000,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	1.170,00	0,00	
SUBTOTAL		5.000,00	0,00	0,00	3.830,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6001.2396.5292	(***)CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- GUARÁ					
339035	100	0	50.000,00	0,00	0,00	38.300,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
339039	100	0	50.000,00	0,00	0,00	38.300,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
SUBTOTAL		100.000,00	0,00	0,00	76.600,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6206.1950.1040	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL					

Página: 2

(\*) Prioridade LDO (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA

(\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS

VIII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2020



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 190101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF  
Gestão 00001 TESOUREIRO  
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2020  
PSIAO110  
Posição em 26/04/2022

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.8209.8502.0092	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL					
319011	100	0	15.619.584,00	1.070.260,00	0,00	0,00	16.689.844,00	16.486.284,15	16.471.284,15	
319013	100	0	1.666.667,00	10.500,00	0,00	0,00	1.677.167,00	1.677.154,70	1.672.154,70	
319016	100	0	120.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	110.000,00	90.135,50	19.864,50	
319092	100	0	0,00	139.771,00	0,00	0,00	139.771,00	139.770,47	0,53	
319113	100	0	1.733.333,00	270.000,00 -	0,00	0,00	1.463.333,00	1.447.189,21	16.143,79	
319192	100	0	0,00	24.868,00	0,00	0,00	24.868,00	24.867,71	0,29	
SUBTOTAL		19.139.584,00	965.399,00	0,00	0,00	20.104.983,00	19.865.401,74	239.581,26	19.806.047,20	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.8209.8504.7003	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL					
339008	100	0	13.680,00	2.900,00 -	0,00	0,00	10.780,00	9.122,50	8.122,50	
339046	100	0	684.000,00	50.900,00	0,00	0,00	734.900,00	694.423,50	693.423,50	
339049	100	0	64.320,00	48.000,00 -	0,00	0,00	16.320,00	7.141,41	9.178,59	
SUBTOTAL		762.000,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00	710.687,41	51.312,59	707.687,41	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.122.8209.8517.0091	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL					
339014	100	0	2.000,00	400,00 -	0,00	791,00	809,00	809,00	0,00	
339030	100	0	178.000,00	186.280,75	0,00	31.728,31	332.552,44	332.552,01	0,43	
339033	100	0	5.000,00	1.926,00	0,00	1.799,53	5.126,47	5.117,65	8,82	
339035	100	0	1.000,00	420,00 -	0,00	395,50	184,50	0,00	184,50	
339036	100	0	1.000,00	420,00 -	0,00	395,50	184,50	0,00	184,50	
339039	100	0	421.420,00	5.582,75 -	0,00	84.623,40	331.213,85	329.264,06	1.949,79	
339047	100	0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	2.483,38	1.516,62	
339092	100	0	0,00	298,00	0,00	0,00	298,00	298,00	0,00	
339147	100	0	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	601,65	698,35	
449052	100	0	532.500,00	265.000,00 -	0,00	210.603,75	56.896,25	4.080,00	52.816,25	
SUBTOTAL		1.140.920,00	78.018,00 -	0,00	0,00	330.336,99	732.565,01	674.396,75	58.168,26	
<b>Esfere</b>	1	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.8209.1471.0033	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL					

Página: 1

(\*) Prioridade LDO (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS





Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
449052	100 0	150.000,00	0,00	0,00	76.875,00	73.125,00	11.610,00	61.515,00	11.610,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.875,00</b>	<b>73.125,00</b>	<b>11.610,00</b>	<b>61.515,00</b>	<b>11.610,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.8209.2557.2570	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	50.000,00	0,00	0,00	16.863,50	33.136,50	27.172,40	5.964,10	2.272,40
339039	100 0	100.000,00	18.018,00	0,00	64.448,85	53.569,15	43.902,91	9.666,24	36.063,12
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150.000,00</b>	<b>18.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.312,35</b>	<b>86.705,65</b>	<b>71.075,31</b>	<b>15.630,34</b>	<b>38.335,52</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.128.8209.4088.0066	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	10.000,00	0,00	0,00	5.125,00	4.875,00	3.490,00	1.385,00	1.390,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>1.385,00</b>	<b>1.390,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.451.8209.3903.0016	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ					
449051	100 0	10.000,00	0,00	0,00	5.125,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.122.6206.3048.0025	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO RECANTO DAS EMAS - RECANTO DAS EMAS					
449051	100 6	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.122.8209.1984.9862	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NAS REG. ADM. DO DF					
449051	100 6	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6202.3223.0010	REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL DE SOBRADINHO					
449051	100 6	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6206.1950.1040	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL					
339093	321 0	0,00	41.882,00	0,00	0,00	41.882,00	0,00	41.882,00	0,00
339093	332 0	0,00	169.729,00	0,00	0,00	169.729,00	0,00	169.729,00	0,00
449051	100 0	50.000,00	39.000,00 -	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100 3	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>50.000,00</b>	<b>172.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>211.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.899,00</b>	<b>0,00</b>

Página: 2 (\*) Prioridade LDO (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais Emitido por: THAIS

IX - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2021



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.103.723,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.183.723,00</b>	<b>728.423,73</b>	<b>455.299,27</b>	<b>511.469,73</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.8209.1471.0033	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL					
449052	100 0	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.126.8209.2557.2570	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL					
339030	100 0	648.159,00	619.638,00 -	0,00	0,00	28.521,00	28.520,10	0,90	28.520,10
339039	100 0	151.841,00	151.840,42 -	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
339039	183 0	1.750.000,00	1.750.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	100 0	0,00	65.062,42	0,00	0,00	65.062,42	65.061,98	0,44	57.933,99
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.550.000,00</b>	<b>2.456.416,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.584,00</b>	<b>93.582,08</b>	<b>1,92</b>	<b>86.454,09</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.128.8209.4088.0066	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL					
339039	100 0	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	23.888,00	6.112,00	23.888,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>10.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>23.888,00</b>	<b>6.112,00</b>	<b>23.888,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	04.451.8209.3903.0016	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ					
449051	100 0	300.000,00	300.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	12.122.8221.1984.9875	Construção do Museu da Educação					
449051	100 6	500.000,00	500.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.391.6219.5968.0007	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	166.250,00	166.250,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	732 0	14.603.927,00	0,00	0,00	0,00	14.603.927,00	0,00	14.603.927,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>14.770.177,00</b>	<b>166.250,00 -</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.603.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.603.927,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	15.451.6206.1950.1040	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL					
449051	100 0	1.000,00	1.851.565,00	0,00	0,00	1.852.565,00	1.852.564,02	0,98	1.662.033,35
449051	732 0	287.306,00	0,00	0,00	0,00	287.306,00	0,00	287.306,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>288.306,00</b>	<b>1.851.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.871,00</b>	<b>1.852.564,02</b>	<b>287.306,98</b>	<b>1.662.033,35</b>

Página: 2 (\*) Prioridade LDO (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente (\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução (\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais Emitido por: THAIS





Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027

X - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2022



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2022

PSIAO110

Unidade Gestora 190101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF

Gestão 00001 TESOUREO

Posição em 14/03/2025

Mês de Referência 12 - Dezembro

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
SUBTOTAL		1.600.282,00	698.302,00 -	0,00	8,46	901.971,54	901.905,32	66,22	729.620,20
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.8209.1471.0033</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>					
449052	100	0	500.000,00	6.950,00 -	0,00	493.050,00	493.050,00	0,00	493.050,00
SUBTOTAL		500.000,00	6.950,00 -	0,00	0,00	493.050,00	493.050,00	0,00	493.050,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.8209.2557.2570</b>	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>					
339030	100	0	20.000,00	13.965,00 -	0,00	33.965,00	33.964,51	0,49	33.252,00
339039	100	0	10.000,00	7.650,00 -	0,00	2.350,00	350,00	2.000,00	350,00
339040	100	0	220.000,00	159.807,00 -	0,00	60.193,00	60.192,03	0,97	54.766,81
SUBTOTAL		250.000,00	153.492,00 -	0,00	0,00	96.508,00	94.506,54	2.001,46	88.368,81
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.128.8209.4088.0066</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	100	0	30.000,00	750,00 -	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00
339040	100	0	20.000,00	20.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		50.000,00	19.250,00 -	0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	0,00	30.750,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.451.8209.3903.0016</b>	<b>REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ</b>					
449051	100	0	10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL		10.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.391.6219.5968.0007</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BIBLIA-DISTRITO FEDERAL</b>					
449051	100	3	1.766.250,00	1.766.250,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	732	0	14.600.000,00	0,00 -	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00
SUBTOTAL		16.366.250,00	1.766.250,00 -	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.6206.1950.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>					
339093	100	3	0,00	192,00 -	0,00	192,00	191,40	0,60	0,00
339093	121	0	0,00	45.000,00 -	0,00	45.000,00	38.204,68	6.795,32	0,00
339093	732	0	0,00	190.836,00 -	0,00	190.836,00	190.835,30	0,70	0,00
449051	100	0	10.000,00	443.836,00 -	0,00	453.836,00	453.835,04	0,96	0,00
449051	100	3	0,00	802,00 -	0,00	802,00	685,60	116,40	685,60
449051	732	0	0,00	684.921,00 -	0,00	684.921,00	684.920,81	0,19	684.920,81

Página: 2

(\*) Prioridade LDO (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS

XI - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2023

PSIOO10

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

Mês de Referência Dezembro

Posição em 14/03/2025

Tipo de Programa Todos

Natur.	Fonte ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.8209.8502.0092</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL</b>						
319011	100	0	16.236.835,00	2.495.444,00	0,00	0,00	18.732.279,00	18.732.145,98	133,02	18.726.345,98
319013	100	0	2.115.555,00	-187.715,00	0,00	0,00	1.927.840,00	1.927.839,61	0,39	1.921.477,61
319016	100	0	120.000,00	44.415,00	0,00	0,00	164.415,00	164.414,65	0,35	158.714,65
319092	100	0	0,00	37.387,00	0,00	0,00	37.387,00	37.386,83	0,17	37.386,83
319113	100	0	2.161.634,00	-180.000,00	0,00	0,00	1.981.634,00	1.981.633,46	0,54	1.974.776,46
319192	100	0	0,00	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	8.479,19	0,81	8.479,19
SUBTOTAL		20.634.024,00	2.218.011,00	0,00	0,00	0,00	22.852.035,00	22.851.899,72	135,28	22.827.180,72
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.8209.8504.7003</b>	<b>CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</b>						
339008	100	0	10.120,00	1.505,00	0,00	0,00	11.625,00	11.123,93	501,07	10.623,93
339046	100	0	1.185.090,00	-101.356,00	0,00	0,00	1.083.734,00	1.082.216,35	1.517,65	1.081.716,35
339049	100	0	38.000,00	-149,00	0,00	0,00	37.851,00	25.167,45	12.683,55	23.967,45
SUBTOTAL		1.233.210,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.133.210,00	1.118.507,73	14.702,27	1.116.307,73
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.122.8209.8517.0091</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL</b>						
339014	100	0	2.000,00	14.361,00	0,00	0,00	16.361,00	9.970,50	6.390,50	9.970,50
339030	100	0	757.982,00	-533.443,01	0,00	0,00	224.538,99	56.592,69	167.946,30	50.990,69
339033	100	0	10.000,00	32.806,01	0,00	0,00	42.806,01	20.011,06	22.794,95	20.010,96
339035	100	0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
339036	100	0	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
339039	100	0	739.022,00	84.188,00	0,00	0,00	823.210,00	799.691,49	23.518,51	469.741,47
339047	100	0	20.000,00	1.783,00	0,00	0,00	21.783,00	20.130,36	1.652,64	9.566,02
339092	100	0	0,00	17.133,00	0,00	0,00	17.133,00	17.132,76	0,24	17.132,76
339147	100	0	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
339147	111	0	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
339147	120	0	428.762,00	-424.000,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00	4.762,00	0,00
339193	100	0	0,00	181.675,00	0,00	0,00	181.675,00	145.133,29	36.541,71	32.708,77
339193	120	0	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	65.736,76	8.263,24	65.736,76
449052	100	0	286.000,00	-238.540,00	0,00	0,00	47.460,00	47.458,00	2,00	47.458,00
SUBTOTAL		2.245.836,00	-790.037,00	0,00	0,00	0,00	1.455.799,00	1.181.856,91	273.942,09	723.315,93
<b>Esfera 1</b>	FISCAL	<b>Programa Trabalho</b>	<b>04.126.8209.1471.0033</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>						

Página: 1

(\*) Prioridade LDO (EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA (OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(\*\*) Projeto em Andamento (EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio (EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS





# Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal

## Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

### Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2023

Unidade Orçamentária 22101 SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO

PSIOO010

Mês de Referência Dezembro

Posição em 14/03/2025

Tipo de Programa Todos

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Contingenciado	Cota	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339035	100	0	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
449052	100	0	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>500.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>								
339030	100	0	20.000,00	-5.850,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	14.150,00	0,00	7.550,00
339039	100	0	20.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339040	100	0	326.851,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	357.701,00	355.699,08	2.001,92	67.653,50
<b>SUBTOTAL</b>			<b>366.851,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.851,00</b>	<b>372.849,08</b>	<b>2.001,92</b>	<b>78.203,50</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</b>								
339039	100	0	100.000,00	-88.471,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00	3.500,00	8.029,00	1.500,00
339040	100	0	20.000,00	-18.390,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>120.000,00</b>	<b>-106.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.139,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>9.639,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.451.8209.3903.0016 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- GUARÁ</b>								
449051	100	0	5.000,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 15.391.6219.5968.0007 CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL</b>								
449051	100	3	116.251,00	-116.250,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
449051	732	0	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.716.251,00</b>	<b>-116.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600.001,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 15.451.6206.1950.1040 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>								
339093	321	0	0,00	3.164,00	0,00	0,00	0,00	3.164,00	3.163,34	0,66	3.163,34
339093	332	0	0,00	103.620,00	0,00	0,00	0,00	103.620,00	103.619,89	0,11	103.619,89
449051	100	0	5.000,00	-4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
449051	100	3	5.000,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
449051	732	0	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.500,00</b>	<b>96.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.289,00</b>	<b>106.783,23</b>	<b>4.505,77</b>	<b>106.783,23</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 15.451.6206.3902.9472 REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>								
449051	100	0	5.000,00	-4.997,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-4.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 15.451.6207.1302.0799 CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL</b>								
449051	100	3	23.848,00	-23.847,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Página: 2

(\*) Prioridade LDO  
(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

(\*\*) Projeto em Andamento  
(EPE) Emendas à Execução

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

Emitido por: THAIS

## XII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2024

Unidade Gestora: 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF

Exercício: 2024

Gestão: 00001 - TESOURO

Mês de Referência: 12 - Dezembro

R\$ 1,00

Natureza	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa	Empenhado	Disponível	Liquidado	
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.126.8209.1471.0033 MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>								
449052	100	0	217.500,00	-90.000,00	0,00	0,00	127.500,00	92.143,25	35.356,75	92.143,25	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>217.500,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>92.143,25</b>	<b>35.356,75</b>	<b>92.143,25</b>	
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.126.8209.2557.2570 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL</b>								
339030	100	0	30.000,00	-5.249,00	0,00	0,00	24.751,00	10.369,00	14.382,00	10.369,00	
339039	100	0	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
339040	100	0	540.000,00	-58.592,00	0,00	0,00	481.408,00	408.850,91	72.557,09	392.222,03	
339092	100	0	0,00	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00	3.840,93	0,07	3.840,93	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>590.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>423.060,84</b>	<b>101.939,16</b>	<b>406.431,96</b>	
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.128.8209.4088.0066 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL</b>								
339039	100	0	50.000,00	3.721,00	0,00	0,00	53.721,00	51.600,00	2.121,00	48.360,00	
339040	100	0	5.000,00	-3.721,00	0,00	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>48.360,00</b>	
<b>Esfera 1</b>			<b>Programa Trabalho 04.451.8209.3903.0002 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - DISTRITO FEDERAL</b>								
449051	161	0	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>			<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Prioridade LDO

(\*\*) Projeto em Andamento

(\*\*\*) Conservação de Patrimônio

(EPLOA) Emendas Parlamentares ao PLOA

(EPE) Emendas à Execução

(EPI) Emendas Parlamentares Individuais

(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

Página 3 de 18

Emitido em: 14/03/2025 15:05:51



Plano Diretor de TI -  
PDTI



Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal  
Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2025 – 2027

XIII - Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) 2025

Unidade Gestora: 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF Exercício: 2025  
Gestão: 00001 - TESOURO  
Mês de Referência: 3 - Março R\$ 1,00

Natureza	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa	Empenhado	Disponível	Liquidado
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.122.8209.8517.0034</b>	<b>MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - DISTRITO FEDERAL</b>					
339014	100	0	60.000,00	53.034,00	0,00	49.140,00	63.894,00	0,00	63.894,00	0,00
339030	100	0	341.996,00	-10.000,00	0,00	266.835,44	65.160,56	23.041,21	42.119,35	10.686,00
339033	100	0	110.500,00	30.000,00	0,00	88.910,64	51.589,36	1.940,00	49.649,36	0,00
339037	100	0	1.068.000,00	-145.000,00	0,00	866.502,00	56.498,00	0,00	56.498,00	0,00
339039	100	0	233.004,00	71.966,00	0,00	184.210,77	120.759,23	108.064,79	12.694,44	19.260,80
339047	100	0	15.000,00	0,00	0,00	12.285,00	2.715,00	721,21	1.993,79	721,21
339147	100	0	500,00	0,00	0,00	409,50	90,50	0,00	90,50	0,00
339147	111	0	440,00	0,00	0,00	360,36	79,64	0,00	79,64	0,00
339193	100	0	215.180,00	0,00	0,00	176.232,42	38.947,58	0,00	38.947,58	0,00
449052	100	0	800.000,00	0,00	0,00	655.200,00	144.800,00	20.800,00	124.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.844.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.086,13</b>	<b>544.533,87</b>	<b>154.567,21</b>	<b>389.966,66</b>	<b>30.668,01</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.126.8209.1471.0079</b>	<b>MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL</b>					
449052	100	0	201.000,00	0,00	0,00	164.619,00	36.381,00	0,00	36.381,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>201.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.619,00</b>	<b>36.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.381,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.126.8209.2557.0029</b>	<b>GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DISTRITO FEDERAL</b>					
339030	100	0	5.000,00	0,00	0,00	4.095,00	905,00	0,00	905,00	0,00
339039	100	0	5.000,00	0,00	0,00	4.095,00	905,00	0,00	905,00	0,00

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(EPL) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução (EPI) Emendas Parlamentares Individuais  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

Página 2 de 14 Emitido em: 14/03/2025 15:14:56

Unidade Gestora: 190101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAEST. DO DF Exercício: 2025  
Gestão: 00001 - TESOURO  
Mês de Referência: 3 - Março R\$ 1,00

Natureza	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa	Empenhado	Disponível	Liquidado
339040	100	0	950.531,00	0,00	0,00	758.602,73	191.928,27	24.276,15	167.652,12	10.807,08
<b>SUBTOTAL</b>			<b>960.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.792,73</b>	<b>193.738,27</b>	<b>24.276,15</b>	<b>169.462,12</b>	<b>10.807,08</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.128.8209.4088.0059</b>	<b>CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - DISTRITO FEDERAL</b>					
339039	100	0	120.000,00	0,00	0,00	98.280,00	21.720,00	0,00	21.720,00	0,00
339040	100	0	10.000,00	0,00	0,00	8.190,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.470,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.391.6219.5968.0007</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-MUSEU DA BÍBLIA-DISTRITO FEDERAL</b>					
449051	100	3	166.250,00	0,00	0,00	149.625,00	16.625,00	0,00	16.625,00	0,00
449051	732	0	14.125.000,00	0,00	0,00	0,00	14.125.000,00	0,00	14.125.000,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>14.291.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.625,00</b>	<b>14.141.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.141.625,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.6206.1950.1040</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>					
449051	100	0	41.000,00	0,00	0,00	36.900,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.900,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Esfera 1</b>	<b>FISCAL</b>		<b>Programa Trabalho</b>	<b>15.451.6206.3902.9472</b>	<b>REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL</b>					
449051	100	0	1.000,00	0,00	0,00	819,00	181,00	0,00	181,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Prioridade LDO (\*\*) Projeto em Andamento (\*\*\*) Conservação de Patrimônio  
(EPL) Emendas Parlamentares ao PLOA (EPE) Emendas à Execução (EPI) Emendas Parlamentares Individuais  
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente

Página 3 de 14 Emitido em: 14/03/2025 15:14:56

