



GOVERNO DE BRASÍLIA
SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Subsecretaria de Projetos, Orçamentos e Planejamento de Obras

00110-00003373/2022-72

DADOS DA OBRA:
REMANEJAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO - VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ NÚCLEO BANDEIRANTE
DURAÇÃO DA OBRA: 05 MESES

BDI S/ DESONERAÇÃO: %
BDI S/ DESONERAÇÃO DIF.: %

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
REFERÊNCIA: CONTAÇÃO - SEM DESONERAÇÃO DATA DE COTAÇÃO

ITEM	SERVIÇO	05 MESES					PREÇO C/ BDI (R\$)	%
		1	2	3	4	5		
1	ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO NA CONCESSIONÁRIA	100,00%					0,00	5,00%
2	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS		100,00%				0,00	35,00%
3	IMPLANTAÇÃO E ENERGIZAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO		10,00%	90,00%			0,00	40,00%
4	DESATIVAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO			90,00%	10,00%		0,00	10,00%
5	ENCERRAMENTO TÉCNICO ADMINISTRATIVO				20,00%	80,00%	0,00	10,00%
DESEMBOLSO MENSAL								
PERCENTUAL PARCIAL		8,50%	35,50%	45,00%	3,00%	8,00%		
DESEMBOLSO TOTAL								100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO		8,50%	44,00%	89,00%	92,00%	100,00%		