



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E
INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA L14133

BRASÍLIA, FEVEREIRO DE 2024
EDIÇÃO 1.0

Termo de Homologação: SEI id. 134267479



GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

Ibaneis Rocha Barros Junior

VICE-GOVERNADORA

Celina Leão Hizim Ferreira

SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

Luciano Carvalho de Oliveira

SECRETÁRIA EXECUTIVA

Janaína de Oliveira Chagas

CHEFE DE GABINETE

Sérgio Augusto Fonseca Martins

ELABORAÇÃO E EDIÇÃO

Margarida Tomaz

Giovanna Manfredo Profeta dos Reis



ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA L14133

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL	1
1. APRESENTAÇÃO	4
1.1. LEGISLAÇÕES, NORMAS TÉCNICAS E MANUAIS	4
2. DIAGRAMA DE CONTEXTO.....	5
3. MACROPROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA	6
3.1. FLUXO DO PROCESSO	6
4. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA.....	7
4.1. FLUXO DO PROCESSO	7
4.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP.....	8
5. MODELOS DE DOCUMENTOS.....	11
5.1. MODELO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (DESPACHO).....	11
5.2. MODELO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD.....	12
6. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO	13



1. APRESENTAÇÃO

O Gabinete é a unidade de representação político-social, supervisão e coordenação, diretamente subordinada ao Secretário de Estado de Obras e Infraestrutura. Responsável pelo recebimento de demandas para execução de obras e serviços de engenharia, o GAB/SODF concentra os pedidos originados de diversos órgãos e de emendas parlamentares.

O Processo de Atendimento de Demandas de Serviços e Obras de Infraestrutura foi elaborado com o objetivo de estabelecer procedimentos padronizados no controle dessas demandas de obras, projetos, supervisão e serviços de engenharia. Assim, foi realizado o mapeamento do Processo, elaborados modelos de documentos no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, desenhado o fluxo do processo, estruturado o Procedimento Operacional Padrão – POP e o Diagrama de Contexto.

Este Manual concentra informações, de forma a facilitar a execução e a replicação do processo no âmbito da SODF.

1.1. LEGISLAÇÕES, NORMAS TÉCNICAS E MANUAIS

LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021	Estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
DECRETO Nº 44.330, DE 16 DE MARÇO DE 2023	Regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal.
PORTARIA Nº 17, DE 30 DE JANEIRO DE 2024	Institui a Equipe de Planejamento de Contratação no âmbito da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, bem como define suas atribuições.




2. DIAGRAMA DE CONTEXTO





3. MACROPROCESSO DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA


3.1. FLUXO DO PROCESSO





4. ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA

4.1. FLUXO DO PROCESSO





4.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP

ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					
ENTRADA	Passo	Atividade	Responsável	Ferramenta	SAÍDA
		INÍCIO			
Demanda	<i>Passo 01</i>	Encaminhar Demanda	DEMANDANTE	SEI E-mail	Demanda
	<i>Passo 02</i>	Verificar Competência da SODF com Relação à Demanda	GABINETE	SEI	
	<i>Passo 03</i>	SE NÃO COMPETE À SODF			
	<i>Passo 04</i>	Enviar Resposta ao Demandante			Ofício
	<i>Passo 05</i>	<i>Ir para o Passo 37</i>			
	<i>Passo 06</i>	SE COMPETE À SODF			
	<i>Passo 07</i>	Cadastrar Demanda		Excel	Controle de Demandas (Gabinete) atualizado
Código da Demanda	<i>Passo 08</i>	Encaminhar Demanda Codificada		SEI	
Despacho	<i>Passo 09</i>	Solicitar Estudo de Viabilidade Inicial	EQ. PLANEJAMANETO DE CONTRATAÇÕES	SEI	Despacho
	<i>Passo 10</i>	<i>Ir para Processo de Estudo de Viabilidade Inicial</i>	SUPOP		
Estudo de Viabilidade Inicial	<i>Passo 11</i>	Encaminhar Resultado do Estudo de Viabilidade Inicial	EQ. PLANEJAMANETO DE CONTRATAÇÕES	SEI	Estudo de Viabilidade Inicial
	<i>Passo 12</i>	SE A DEMANDA NÃO FOR VIÁVEL	GABINETE		
	<i>Passo 13</i>	<i>Ir para o Passo 04</i>			Ofício
	<i>Passo 14</i>	SE A DEMANDA FOR VIÁVEL			
	<i>Passo 15</i>	SE O MOMENTO NÃO É OPORTUNO			
	<i>Passo 16</i>	<i>Ir para o Passo 04</i>			Ofício
	<i>Passo 17</i>	SE O MOMENTO É OPORTUNO			
<i>Passo 18</i>	Enviar Resposta ao Demandante		Ofício		
Estudo de Viabilidade Inicial	<i>Passo 19</i>	Atualizar Controle de Demandas com a Viabilidade Inicial da Demanda		Excel	Controle de Demandas (Gabinete) atualizado



ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					
ENTRADA	Passo	Atividade	Responsável	Ferramenta	SAÍDA
	<i>Passo 20</i>	Solicitar Informações Orçamentárias Preliminares	EQ. PLANEJAMANETO DE CONTRATAÇÕES	SEI	Despacho de Solicitação de Informações Orçamentárias Preliminares
Despacho de Solicitação de Informações Orçamentárias Preliminares	<i>Passo 21</i>	Fornecer Informações Orçamentárias Preliminares	SUGRE/SUAO		Informações Orçamentárias Preliminares
Informações Orçamentárias Preliminares	<i>Passo 22</i>	Solicitar Informações do Planejamento Estratégico	EQ. PLANEJAMANETO DE CONTRATAÇÕES		Despacho
Despacho	<i>Passo 23</i>	Fornecer Informações do Planejamento Estratégico	AGEP		Informações do Planejamento Estratégico
Informações do Planejamento Estratégico	<i>Passo 24</i>	<u>SE A DEMANDA NÃO CONSTA NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</u>	EQ. PLANEJAMANETO DE CONTRATAÇÕES		
	<i>Passo 25</i>	Justificar Inclusão da Ação Estratégica			
Justificativa	<i>Passo 26</i>	Autorizar a Inclusão da Ação Estratégica	GABINETE		
Autorização	<i>Passo 27</i>	<i>Ir para o Passo 29</i>			
Informações do Planejamento Estratégico	<i>Passo 28</i>	<u>SE A DEMANDA JÁ CONSTA NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</u>	EQ. PLANEJAMANETO DE CONTRATAÇÕES		
	<i>Passo 29</i>	Elaborar e Assinar Documento De Formalização de Demanda (DFD)			
	<i>Passo 30</i>	<u>SE A DEMANDA CONSTA NO PCA</u>			
	<i>Passo 31</i>	<i>Ir para o passo 35</i>			
	<i>Passo 32</i>	<u>SE A DEMANDA NÃO CONSTA NO PCA</u>			
1. Documento de Formalização de Demanda	<i>Passo 33</i>	Solicitar Atualização da Demanda no Plano de Contratações Anual			
	<i>Passo 34</i>	<i>Ir para o Processo de Atualização do PCA (eCompras)</i>	SUAO	Ecompras	PCA Atualizado



ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE SERVIÇOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA					
ENTRADA	Passo	Atividade	Responsável	Ferramenta	SAÍDA
2. Despacho	<i>Passo 35</i>	Autorizar a Elaboração de Projetos	GABINETE	SEI	Documento de Formalização de Demanda
	<i>Passo 36</i>	<i>Ir para o Processo de Elaboração de Projetos de Serviços e Obras de Infraestrutura</i>	SUPOP		
	<i>Passo 37</i>	FIM			



5. MODELOS DE DOCUMENTOS

5.1. MODELO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS (DESPACHO)

À Subsecretaria de Acompanhamento Orçamentário de Obras (Suao),
À Subsecretaria de Gerenciamento de Recursos Externos (Sugre),

Assunto: Solicitação de Informações Orçamentárias Preliminares.

1. Solicitamos que sejam fornecidas as informações orçamentárias preliminares para a demanda abaixo identificada.

IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA	
Órgão Demandante	<nome do órgão demandante>
Nome da Demanda	<tipo de serviço> <região> - <local/endereço> - <trecho/etapa>
Estudo Técnico Preliminar	<Id SEI do Estudo Técnico Preliminar>
Região Administrativa	<Nome formal completo e sigla da RA onde se localiza a obra>

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRELIMINARES	
Estimativa (em R\$)	<Informar o valor paramétrico>
Fonte	() Recursos próprios (GDF) () Convênios/Contratos de Repasse () GDF () UNIÃO () Operações de crédito (Financiamento) () Emenda Parlamentar () Distrital () Federal () Fonte a definir
	Observações: <Considerações adicionais referentes à fonte>
Programa/ Ação Orçamentária (PPA)	() Programa: _____ () Programa a definir
	() Ação: _____ () Ação a definir
	Programa de Trabalho:
	Observações: <Considerações adicionais referentes ao programa/ação orçamentária>



Modelo de despacho existente no SEI (ID nº 134154504).

Recomenda-se que o documento seja salvo nos Modelos Favoritos do SEI.



5.2. MODELO DE DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

Documento de Formalização da Demanda - DFD Serviços e Obras de Infraestrutura	
DADOS DA DEMANDA	
Código Inicial da Demanda	< numeração advinda do Gabinete >
Código DFD na SODF	< Nº/ ano >
Nome da Demanda	< Tipo de obra/serviço - Local/Logradouro >
Estudo de Viabilidade Inicial	< id SEI >
Demandante	< Pessoa - Órgão - Unidade >
Região Administrativa	< Nome da Região >
DADOS DO OBJETO	
Tipo de objeto	<input type="checkbox"/> Elaboração de Projeto <input type="checkbox"/> Execução de Obra <input type="checkbox"/> Serviços de Engenharia <input type="checkbox"/> Supervisão de Obras <input type="checkbox"/> Relatório Técnico
Objeto	< Descrição detalhada do Objeto >
JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO	
< Obrigatório para elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP) >	
INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRELIMINARES - (SUAO)	
Estimativa (em R\$)	< estimativa paramétrica advinda do Estudo de Viabilidade Inicial >
Fonte	<input type="checkbox"/> Recursos Próprios (GDF) <input type="checkbox"/> Convênios/Contratos de Repasse do GDF <input type="checkbox"/> Convênios/Contratos de Repasse Da União <input type="checkbox"/> Operações de crédito (Financiamento) <input type="checkbox"/> Emenda Parlamentar Distrital <input type="checkbox"/> Emenda Parlamentar Federal <input type="checkbox"/> Fonte a definir
	Observações:
Programa/ Ação Orçamentária (PPA)	<input type="checkbox"/> Programa: _____ <input type="checkbox"/> Programa a definir
	<input type="checkbox"/> Ação Orçamentária: _____ <input type="checkbox"/> Ação a definir
	Programa de Trabalho: _____
	Observações:
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS	
< Ressaltar a obrigatoriedade de contemplar a matriz de riscos no Edital (artigo 22, §3º, da Lei nº 14.133/2021) no caso de obras de grande vulto (acima de 200 milhões), semi-integrada ou integrada.>	



Modelo de documento existente no SEI (ID nº 134433162).

Recomenda-se que o documento seja salvo nos Modelos Favoritos do SEI.



6. HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO

Nome do Documento	Edição	Data de modificação	Descrição Sucinta das modificações no documento
SODF_Manual_POP_Atend_Demandas_Obras (Ed. 1.0)	1.0	20/02/2024	Criação deste documento, contendo: <ul style="list-style-type: none">- Diagrama de Contexto;- Fluxo do Macroprocesso de Planejamento de Contratações de Serviços e Obras de Infraestrutura;- Fluxo do Processo de Atendimento de Demandas de Serviços e Obras de Infraestrutura;- Procedimento Operacional Padrão do Processo de Atendimento de Demandas de Serviços e Obras de Infraestrutura.- Modelos de Documentos no SEI:<ul style="list-style-type: none">Modelo de Despacho de Solicitação De Informações OrçamentáriasModelo de Documento De Formalização De Demanda – DFD.